

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 0021

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 11



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva a
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1491516064/2700

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Martin Bašár, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 27105211
DIČ: CZ27105211, neplátce DPH

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková
republika Německo

zastoupený: [REDACTED] na základě plné
moci, která je uvedena v Příloze č. 3 k tomuto
Dodatku č. 11
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Preamble

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních i nových stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Díličí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby.
Jedná se zejména o vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti **na oddílech 11,13** týkající se provedení ražeb (stanice Pankrác, staničního tunelu OL, přestupní chodby a eskalátorového tunelu PN na oddíle 11, ražeb propojky ve stanici Olbrachtova, hydroizolací a sekundárního ostění ve stanici Olbrachtova, prací na vestibulech Sever a Jih, rušení kanalizace DN 600/1100 na oddíle 13).
- U prací mimo vyhrazené změny a změny spočívající v objektivní nepředvídatelnosti se jedná **na oddíle 11** o změny týkající se provedení prací na sanaci pilířů mostu 5. května, přeložkách vodovodu DN 400, SSZ Budějovická x Na Strži, veřejném osvětlení, komunikačních vedení (Sitel, T-Mobile, Vodafone, Telco, MV) a úpravách území, na **oddíle 12** provedení sanací budovy, kdy byla uvedena do původního stavu.
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy, vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 11 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **-114.178.149,33 Kč bez DPH** (slovy: minus jedno sto čtrnáct milionů sto sedmdesát osm tisíc sto čtyřicet devět korun českých třicet tři haléřů bez DPH), přičemž čerpání z Provizorních položek tvoří celkem částku 6.124.416,73 Kč bez DPH (slovy: šest milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta šestnáct korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	150.810.325,32 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	52.146.655,26 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	116.787.753,02 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8	365.679.208,33 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 9	- 51.297.603,78 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 10	105.554.364,68 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 11	-120.302.566,06 Kč bez DPH
Celkem	14.653.684.370,86 Kč bez DPH

Dílčí změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/079/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-20/02 03. Tyto změny spočívají v provedení ražby a primárního ostění levého dílčího výrubu 1. část ve Stanici Pankrác D a to na základě skutečně zastižených geologických poměrů. Hodnota tohoto změnového listu je **-4 335,74 Kč**. Změnový list č. 11/079/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/091/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-29. Tyto změny spočívají v provedení ražby staničního tunelu OL. Hodnota tohoto změnového listu je **-107.292.259,11 Kč**. Změnový list č. 11/791/R bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/092/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11- 90/41. Tato změna spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení sanace pilířů mostu 5.května. Hodnota tohoto změnového listu je **537.821,09 Kč**. Změnový list č. 11/092/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/093/R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-25. Tyto změny spočívají v provedení ražby přestupní chodby a eskalátorového tunelu PN. Hodnota tohoto změnového listu je **-20.167.462,60 Kč**. Změnový list č. 11/093/R bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
5. Změnový list č. **11/097/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení definitivní přeložky vodovodu DN 400 – 1.část. Hodnota tohoto změnového listu je **618.247,73 Kč**. Změnový list č. 11/097/R bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
6. Změnový list č. **11/101/P** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše související se stavebním objektem SO 11-20/02, která spočívá

v provedení ražby a primárního ostění pravého dílčího výrubu, 2. části ve Stanici Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je **-43.543,73 Kč**. Změnový list č. 11/101/P bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.

7. Změnový list č. **11/107/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 36.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. části 1. etapy - SSZ 4.415 Budějovická x Na Strži + přechod Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je **444.522,98 Kč**. Změnový list č. 11/107/R bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
8. Změnový list č. **11/110/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 51.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. části 1. etapy - Veřejné osvětlení a úpravy VO. Hodnota tohoto změnového listu je **129.609,74 Kč**. Změnový list č. 11/110/R bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
9. Změnový list č. **11/113/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 71.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. etapy – telekomunikačních vedení Sitel. Hodnota tohoto změnového listu je **194.918,46 Kč**. Změnový list č. 11/113/R bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
10. Změnový list č. **11/114/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 74.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. etapy – telekomunikačních vedení T-Mobile. Hodnota tohoto změnového listu je **511.381,06 Kč**. Změnový list č. 11/114/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
11. Změnový list č. **11/115/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 75.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. etapy – telekomunikačních vedení Vodafone. Hodnota tohoto změnového listu je **65.031,42 Kč**. Změnový list č. 11/115/R bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
12. Změnový list č. **11/116/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 76.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. etapy – telekomunikačních vedení Vodafone. Hodnota tohoto změnového listu je **189.801,46 Kč**. Změnový list č. 11/116/R bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
13. Změnový list č. **11/117/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 77.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. etapy telekomunikačních vedení MV. Hodnota tohoto změnového listu je **529.406,70 Kč**. Změnový list č. 11/117/R bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
14. Změnový list č. **11/118/R** upravuje změnu související se stavebním objektem 81.A, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti při provedení 1. části 1. etapy - Úpravy území a sadové úpravy. Hodnota tohoto změnového listu je **730.486,88 Kč**. Změnový list č. 11/118/R bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
15. Změnový list č. **12/024/R** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení sanace nadzemních objektů – uvedení do stavu před zajištěním budovy. Hodnota tohoto změnového listu je **5.586.595,64 Kč**. Změnový list č. 12/024/R bude tvořit Přílohu č. **2n)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

16. Změnový list č. **13/091R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-20/03-01-01, 13-20/03-02-01, 13-20/03-02-02, 13-20/03-01-02, 13-20/03-02-03 a 13-20/03-02-04. Tyto změny spočívají v provedení změn v 1.části levého a 1.části pravého staničním tunelu (hydroizolace, sekundární ostění – dna, sekundární ostění – klenba). Hodnota tohoto změnového listu je **3.907.927,12 Kč**. Změnový list č. 13/091/R bude tvořit Přílohu č. **2o)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
 17. Změnový list č. **13/097R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-20.02.05.01. Tyto změny spočívají ve skutečně zastížených geologických poměrech při ražbě propojky. Hodnota tohoto změnového listu je **-1.067.152,55 Kč**. Změnový list č. 13/097/R bude tvořit Přílohu č. **2p)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
 18. Změnový list č. **13/100R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-21. Tyto změny spočívají v provedení prací výplňových a podkladních betonů a zajištění stavební jámy vestibulu jih stanice Olbrachtova. Hodnota tohoto změnového listu je **1.384.466,34 Kč**. Změnový list č. 13/100/R bude tvořit Přílohu č. **2q)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
 19. Změnový list č. **13/101R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním objektem SO 13-22, Tyto změny spočívají v provedení prací výplňových a podkladních betonů a zajištění stavební jámy vestibulu sever stanice Olbrachtova. Hodnota tohoto změnového listu je **34.975,99 Kč**. Změnový list č. 13/101/R bude tvořit Přílohu č. **2r)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
 20. Změnový list č. **13/104R** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy a změnu způsobenou objektivní nepředvídatelností, to vše v souvislosti se stavebním SO 13-54/11, která spočívá v provedení rušení kanalizace DN600/1100. Hodnota tohoto změnového listu je **-503.088,21 Kč**. Změnový list č. 13/104/R bude tvořit Přílohu č. **2s)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
 21. Změnový list č. **12/025R** upravuje změnu související se stavebním objektem SOD 11 (VON 02-PD-01), která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti požadavku OBÚ na druhé znalecké posudky – 2.část. Hodnota tohoto změnového listu je **34.500,- Kč**. Změnový list č. 12/025/R bude tvořit Přílohu č. **2t)** tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy.
- 3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 11.
 - 3.3 Strany potvrzují, že aktualizovaný Harmonogram – revize 4 ze dne 31.1.2025, který je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 11, považují Objednatelům za schválený a aktuálně platný Harmonogram. Tento aktuálně platný Harmonogram tvoří Přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 11.
 - 3.4 Strany současně rekapitulují dosud provedenou korekci ceny dle odst. 6.2 ve spojení s odst. 6.3 Smlouvy, která nepředstavuje změnu Přijaté ceny díla:

REKAPITULACE KOREKCE CENY	
Q1/2024	2.354.306,94 Kč bez DPH
Q2/2024	186.292.128,81 Kč bez DPH
Q3/2024	228.453.385,35 Kč bez DPH

Celkem	417.099.821,10 Kč bez DPH
--------	---------------------------

Součet Přijaté ceny díla rekapitulované v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 11 a dosud provedené korekce ceny činí 15.070.784.191,96 Kč bez DPH.

- 3.5 Strany se dále dohodly, že článek 8. odst. 8.13 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„8.13 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.“

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.

- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/079/R, 11/091/R, 11/092/R, 11/093/R, 11/097/R, 11/101/P, 11/107/R, 11/110/R, 11/113/R, 11/114/R, 11/115/R, 11/116/R, 11/117/R, 11/118/R, 12/024/R, 13/091/R, 13/097/R, 13/100/R, 13/101/R, 13/104/R, a 12/025/R.

Příloha č. 2 Změnové listy:

2a) Změnový list č. 11/079/R
2b) Změnový list č. 11/091/R
2c) Změnový list č. 11/092/R
2d) Změnový list č. 11/093/R
2e) Změnový list č. 11/097/R
2f) Změnový list č. 11/101/P
2g) Změnový list č. 11/107/R
2h) Změnový list č. 11/110/R
2ch) Změnový list č. 11/113/R
2i) Změnový list č. 11/114/R
2j) Změnový list č. 11/115/R
2k) Změnový list č. 11/116/R
2l) Změnový list č. 11/117/R
2m) Změnový list č. 11/118/R
2n) Změnový list č. 12/024/R
2o) Změnový list č. 13/091/R
2p) Změnový list č. 13/097/R
2q) Změnový list č. 13/100/R
2r) Změnový list č. 13/101/R
2s) Změnový list č. 13/104/R
2t) Změnový list č. 12/025/R.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 11 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2t) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 11 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3 Plná moc - [REDACTED]

Příloha č. 4 Harmonogram stavby revize 4 ze dne 31.1. 2025.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Zhotovitel

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
vedoucí odštěpného závodu
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační
složka

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a. s.

Ing. Martin Bašár
člen představenstva
STRABAG a. s.


na základě plné moci
Ed. Züblin Aktiengesellschaft