

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 11

Příloha č. 1

Číslo přílohy	č. ZL	P / R	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 11	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	11/079	R	SO 11-20/02.03	Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění levý dílčí výrub, 1. část						
2b)	11/091	R	SO 11-29	Ražba staničního tunelu OL.						
			SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			Dodatek č. 3	Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase						
			Dodatek č. 4	Vypracování dokumentace zdolávání požárů						
			Dodatek č. 5	Úpravy výťahu V12 ve stanici Pankrác C						
			Dodatek č. 5	Přeložky vedení VN 22kV v místě horkovodní šachty Š1						
			Dodatek č. 5	Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - Píkrtova 1a						
			Dodatek č. 6	Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2						
			Dodatek č. 6	Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2 - 2. etapa						
			Dodatek č. 6	Technologická nutnost - úpravy pro výměnu potrubí ve stejné trase						
			Dodatek č. 6	Demontáž technologie ve VZT kanálu						
			Dodatek č. 8	Přeložka - Quantcom						
			Dodatek č. 10	Přeložky vedení VN 22 kV v místě podchodu TT Pankrác						
			Dodatek č. 10	Oprava obkladů v objektu Starship Enterprise						
			Dodatek č. 10	Úprava prostor PetCentra						
2c)	11/092	R	SO 11-90/41	Sanace pilířů mostu 5. května						
2d)	11/093	R	SO 11-25	Ražba Přestupní chodby a eskalátorového tunelu PN						
2e)	11/097	R	SO 11-41.10	Přeložka vodovodu DN400 definitivní - 1. část						
2f)	11/101	P	SO 11-20/02.04.02	Stanice Pankrác D, Ražba a primární ostění pravý dílčí výrub, 2. část						
2g)	11/107	R	SO 11-36. A	SSZ 4.415 Budějovická x Na Strži + přechod Pankrác - 1. etapa - 1. část						
2h)	11/110	R	SO 11-51.A	Veřejné osvětlení a úpravy VO - 1. etapa - 1. část						
2ch)	11/113	R	SO 11-71.A	Sitel - 1. etapa						
2i)	11/114	R	SO 11-74.A	T-Mobile - 1. etapa						
2j)	11/115	R	SO 11-75.A	Vodafone - 1. etapa						
2k)	11/116	R	SO 11-76.A	Telco - 1. etapa						
2l)	11/117	R	SO 11-77.A	MV - 1. etapa						
2m)	11/118	R	SO 11-81.A	Úpravy území a sadové úpravy - 1. etapa - 1. část						
			SO 12-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			Dodatek č. 4	Zajištění objektu č.p. 1683/40 před ražbou						
2n)	12/024	R	SO 12-90/41	Sanace nadzemních objektů - uvedení do stavu před zajištěním budovy						
			SO 13-20/03-01-01	Stanice Olbrachtova, Levý staniční tunel - 1. část - Hydroizolace						
			SO 13-20/03-02-01	Stanice Olbrachtova, Levý staniční tunel - Sekundární ostění - Dna						
			SO 13-20/03-02-02	Stanice Olbrachtova, Levý staniční tunel - Sekundární ostění - Klenby						
			SO 13-20/03-01-02	Stanice Olbrachtova, Pravý staniční tunel - 1. část - Hydroizolace						
			SO 13-20/03-02-03	Stanice Olbrachtova, Pravý staniční tunel - Sekundární ostění - Dna						
			SO 13-20/03-02-04	Stanice Olbrachtova, Pravý staniční tunel - Sekundární ostění - Klenby						
2p)	13/097	R	SO 13-20.02.05.01	Stanice Olbrachtova - Propojka JIH						
2q)	13/100	R	SO 13-21	Vestibul Jih						
2r)	13/101	R	SO 13-22	Vestibul Sever						
2s)	13/104	R	SO 13-54/11	Rušení kanalizace DN600/1100						
2t)	12/025	R	VON2-PD 01	Požadavek OBÚ na druhé znalecké posudky - 2.část						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 11							-120 302 566,06	-201 691 834,34	81 389 268,28	-154 572 412,08
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK č. 11						6 124 416,73				
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK						-114 178 149,33				

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.

Subterra a.s.

zapsána u N
180 00 Praha
IČ: 4