

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák, investiční útvar

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

LK Pumpservice, s.r.o.

IČ: 44851774

DIČ: CZ44851774

Sídlo: Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9

Obchodní rejstřík vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 6006

zastoupena: Ing. Ondřej Kincl, jednatel

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 66360009/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„(880) Rekonstrukce ATS Petrůvka“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo veřejné zakázky: 2024 - 37

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se navyšuje cena za dílo o vícepráce, které vznikly až v průběhu provádění díla z důvodu potřeby oprav vnitřních prostorů, změn materiálů a nové elektro části – oproti původní projektové dokumentaci.

V důsledku této skutečnosti se mění článek 4 odst. 4.2, a to následovně:

Nové znění odst. 4.2:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

1 600 833,00 Kč bez DPH

336 174,93 Kč DPH (21%)

1 937 007,93 Kč vč. DPH

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Oceněný soupis prací „(880) Rekonstrukce ATS Petrůvka“

Ve Zlíně dne.....*11.*.....



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

V Praze dne*31.1.2025*.....



Ing. Ondřej Kincel
jednatel společnosti
LK Pumpservice, s.r.o.
zhotovitel

DIC: CZ44851774

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Stavba: (880) Rekonstrukce ATS Petrůvka

ZHOTOVITEL

IČ: 44851774

DIČ: CZ44851774

Název a sídlo: LK Pumpservice s.r.o.,
Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9

OBJEDNATEL

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Název a sídlo: Vodovody a kanalizace Zlín a.s.
třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Číslo akce LKP: 2450305

Smlouva č.: SI 00042

Smluvní část: 1 565 457,- Kč

Méně práce: - 288 410,- Kč

Více práce: 323 786,- Kč

Odsouhlasené údaje

RN celkem (bez DPH) 1 600 833,- Kč

Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném období	od zahájení do konce měsíce (bez DPH)
Práce dokončene	0,- Kč	1 600 833,- Kč	1 600 833,- Kč

Prohlášení

Podpisani prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu odpovídá odsouhlasenému rozsahu.

Dne: 29.1.2025

Za zhotovitele: LK pumpservice s.r.o.

Podpis:

Za objednatele:

Rekapitulace nákladů - více práce, méně práce

S:	24067	Oprava VDJ Petrůvka
R:	01	Rozpočet

STAVEBNÍ ČÁST	
SMLUVNÍ ČÁST	972 517,00 Kč
VÍCE PRÁCE:	100 956,00 Kč
MÉNĚ PRÁCE:	-89 430,00 Kč
CELKEM:	984 043,00 Kč

TECHNOLOGICKÁ ČÁST	
SMLUVNÍ ČÁST	525 940,00 Kč
VÍCE PRÁCE:	181 750,00 Kč
MÉNĚ PRÁCE:	-198 980,00 Kč
CELKEM:	508 710,00 Kč

ELEKTRO ČÁST	
SMLUVNÍ ČÁST	33 000,00 Kč
VÍCE PRÁCE:	41 080,00 Kč
MÉNĚ PRÁCE:	0,00 Kč
CELKEM:	74 080,00 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
SMLUVNÍ ČÁST	34 000,00 Kč
VÍCE PRÁCE:	0,00 Kč
MÉNĚ PRÁCE:	0,00 Kč
CELKEM:	34 000,00 Kč

Celkem

1 600 833,00 Kč