

**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený osobou oprávněnou podepsat dodatek ke smlouvě o dílo: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: viz bod 13.3. smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. a) smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ing. arch. Dagmar Zimová**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

IČO: 70769559, [REDACTED]

se sídlem: V Praze

zastoupen: ing. arch. Dagmar Zimová

bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: viz bod 13.4. smlouvy o dílo s č.j. NPÚ-440/70098/2024

Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. b) smlouvy o dílo s č.j. NPÚ-440/70098/2024

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4004H1240002**

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatel následující dílo: „NKP SZ Hrubý Rohozec – Projektční práce – Výměna střešní krytiny věžice“ (dále jen „smlouva o dílo“). Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal pro následující dílo v rámci průzkumu emailem.
2. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní zámek Hrubý Rohozec (dále jen NKP SZ Hrubý Rohozec).

### **II. Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení. Důvodem pro prodloužení termínu je nepředvídatelnost délky průběhu stavebního povolení ve vazbě nový Stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení. Dodatkem č. 1 se termín plnění díla upravuje následovně:
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Termín plnění, odst. 2.1.2., který nově zní takto:


provedení inženýrské činnosti do 180 dnů od předání projektové dokumentace;

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva o dílo s č.j. NPÚ-440/70098/2024, která účinná ode dne 6.9.2024, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne viz datum el. podpisu  
Za Objednatele:



.....  
PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově

V Praze dne viz datum el. podpisu  
Za Zhotovitele:



Datum: 2025.03.26 09:51:00 +01'00'

.....  
Ing. arch. Dagmar Zimová  
zhotovitel