

DODATEK č. 07996-2025-4502-D-0184/97-01-018-S00709-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569

zastoupen: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ivem Černým, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07996-2023-4502-S-0184/97-01-018-S00709 ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2024 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1 SEZ - OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY V AREÁLU BÝVALÉHO DS PHM LIBERECROCHLICE, SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL RPA S.R.O.“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 30.8.2024, evidovaného

objednatelům pod PID: MFCREXQBUV, č. j. MF-472/2024/4502-32, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje více práce související s provedením regenerace vrtů a nutností realizovat ruční předkopy v místech, kde mají být realizovány nové vrty pro 2. fázi plánovaného ochranného sanačního čerpání.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 1 307 300,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 1 307 300,- Kč, tj. 22,27 %.

Odůvodnění ZZS č.1:

ZZS č. 1 reaguje na aktuální stav na zájmové lokalitě, kdy se zhotovitel potýká se zvýšenou koncentrací Fe v podzemní vodě, která zapříčiňuje kolmataci (ucpávání) zejména čerpacích objektů a okolního horninového prostředí minerálními nárůsty oxihydroxidy železa. Pro obnovení dosahu systému ochranného sanačního čerpání a zasakování řešitel bude provedena mechanická i chemická regenerace sledovaných HG objektů.

V souvislosti s vybudováním nových HG objektů hrozí, že při jejich realizaci budou zastiženy pozůstatky ocelových produktovodů z historického využívání areálu. Z tohoto důvodu bude nutné prohloubit tyto ruční předkopy do hloubky 2 m. Tedy jedná se o prohloubení plánovaných předkopů o 1 m v každém místě plánovaných vrtů. Dále bude nutné v těchto místech zpětně upravit terén před zahájením vrtných prací.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 7 176 637,- Kč (slovy: sedm-milionů-sto-sedmdesát-šest-tisíc-šest-set-třicet-sedm korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 359 000,- Kč (slovy: tři-sta-padesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli** navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.3.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 26.3.2025
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva