

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2017  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4  
se sídlem ul. Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4  
IČ: 44846291

dále jen „objednavatel“,

a

Nejlevnější malíři pokojů – Martin Harčarík  
se sídlem ul. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4  
IČ: 71322051

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednavatelem Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 a zhotovitelem Nejlevnější malíři pokojů – Martin Harčarík dne 3.5.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

## Článek I. Předmět a účel tohoto Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě jsou vícepráce zhotovitele pro objednatele v následujícím rozsahu:

Demontáž dřevěného obkladu včetně likvidace				6.500,00
Osekání dlaždiček	bm	108,98	120,00	13.197,00
Vyspravení šlicu po dlaždičkách	m2	109,98	150,00	16.497,00
Likvidace a přesuny odpadu po sekání				5.500,00
Aplikace rohových lišt včetně materiálu	m2	424,50	95,00	40.422,00

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na celkové částce 82.116,- Kč.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou, tj. do 31.8.2017.

V Praze dne 8.8.2017

.....  
objednavatel

.....  
zhotovitel