

Dodatek č. 1124100577/2

ke smlouvě o dílo č. 1124100572

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
číslo účtu 1387724867/2700
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. HOLÍK stav, s.r.o.**
se sídlem: Březina 111, 679 05 Křtiny
zast.: Holík Luděk, jednatel
IČO: 28344804
DIČ: CZ28344804
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 62660
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 261094404/0300
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.10.2024 Smlouvu o dílo č. 1124100572 (dále jen „smlouva“) a dne 12.12.2024 Dodatek č. 1124100577/1 ke smlouvě o dílo č. 1124100572, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s opravou stávajícího kontejnerového stání v rámci akce „29-24 Kontejnerové stání Voříškova 2 Brno-Kohoutovice“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy. V souladu s ust. čl. 8., odst. 8.1. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je změna celkové ceny plnění podle čl. 2, odst. 2.1.

- znění článku 2, odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		814 990,87 Kč
DPH v %	21	171 148,08 Kč
celková cena díla		986 138,95 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- 3.2. Tento dodatek č. 1124100577/2 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Tento dodatek č. 1124100577/2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 3.4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1124100577/2 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

4. Přílohy


1. Změnový list.
2. Oceněný, oboustranně odsouhlasený a podepsaný výkaz výměr víceprací.

V Brně dne

V Brně dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Protokol o změně díla

změnový list č. 1

Stavba	„29-24 Kontejnerové stání Voříškova 2 Brno-Kohoutovice“		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00		
Zhotovitel:	HOLÍK stav, s.r.o., Březina 111, 679 05 Křtiny		
Vypracoval:	Roman Pokorný		
Projektant:			
TDS:	Ing. Radek Boráň, Popůvky 448, 66441 Popůvky		
Změna: Realizace prací v zadávací dokumentaci neuvedených, které zhotovitel nemohl předvídat			
POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové, resp. zadávací dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat. Tyto změny nemají vliv na konečný charakter díla.		
	Popis změny: změna typu obvodových plechů a způsobu řešení jejich uchycení (spojovací nýty), z důvodu výškových nerovností bude provedeno seřiznutí asfaltu a následné srovnání studenou balenou směsí vč. doplnění nových betonových obrubníků vč. osazení. Méně-práce nejsou součástí změny ceny díla, protože žádné méně práce nevznikají.		
	ZDŮVODNĚNÍ“		
	- v původní PD a VV nebyly uvedeny výše popsané práce, které nemohl zhotovitel zahrnout do původní cenové nabídky.		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem		
	Náklady na změnu	vícepráce	
	Celkem stavební náklady		
	Dosud platná cena dle SoD č 1124100577 příslušná ke smlouvě o dílo č. 1124100572		
		762 876,49 Kč bez DPH	
	Zvýšení	52 114,38, Kč bez DPH	
	Nová cena	814 990,87 Kč bez DPH	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis
	Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o. Březina 111, 679 05 Křtiny IČO 28344804	V Brně dne 18.03.2025	
	Objednatel: Statutární město Brno,zast. MČ Brno-Kohoutovice, Ing. Tomáš Šesták vedoucí OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice	V Brně dne 18.03.2025	
TDS, Ing. Radek Boráň	V Brně dne 18.03.2025		
TER-MÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: 19.03-30.04.2025		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny		
SoD	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 1124100577/2 ke smlouvě o dílo č. 1124100572 a zápisy ve stavebním deníku		
PŘÍ-LOHY	Položkový rozpočet změn		
Datum	17.03.2025		

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	998	Kontejnerové stání Voříškova 2
---------	------------	---------------------------------------

Objekt:	02	Kontejnerové stání
---------	-----------	---------------------------

Rozpočet:	4	KS dodatek č.2 - vícepráce zám. var. 2.
-----------	----------	--

Objednatel:	IČO:
-------------	------

DIČ: _____

Zhotoviteľ:	HOLÍK stav, s.r.o.	IČO: 28344804
-------------	---------------------------	----------------------

111	DIČ: CZ28344804
67905	Březina (dříve okres Blansko)-Březina

Vypracoval: **Zajiček tel.: 602 955 159**

Reprints: [sagepub.com/journalsPermissions.nav](http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav) DOI: 10.1177/0013164408317133

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00

PSV			39 312,00
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			39 312,00
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní		
-------------------	--	--

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	39 312,00 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Základní DPH	21 %	8 255,52 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	47 567,52 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne **14.3.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 998 - Kontejnerové stání Voříškova 2

Popis stavby: 998 - Kontejnerové stání Voříškova 2

Popis objektu: 02 - Kontejnerové stání

Popis rozpočtu: 02 - KS

Popis rozpočtu: 4 - KS dodatek č.2 - vícepráce zám. var. 2.

Rekapitulace dílu

Číslo	Název	Typ dílu				Cena celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV				39 312,00
						100,0
						Celkem
						39 312,00
						100,0
						%

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **998** **Kontejnerové stání Voříškova 2**

Objekt: **02** **Kontejnerové stání**

Rozpočet: **2** **KS dodatek č.1 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **HOLÍK stav, s.r.o.** IČO: **28344804**
111 DIČ: **CZ28344804**
67905 **Březina (dříve okres Blansko)-Březina**

Vypracoval: **Zajíček tel.:**
602 955 159

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 802,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 802,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 802,38 CZK
Základní DPH	21 %	2 688,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 490,88 CZK**

v _____ dne **14.3.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	998	Kontejnerové stání Voriškova 2
O:	02	Kontejnerové stání
R:	02/4	KS dodatek č.2 - vícepráce zám. var. 2.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
1	455855455RVV	Odřezání stávajících plechů z konstr., nákup hutního a spoj. materiálu (plechy, nůty), výroba vč. dopravy	kpl	1,00000	39 312,00	39 312,00

Popis stavby: 998 - Kontejnerové stání Voříškova 2
Popis stavby: 998 - Kontejnerové stání Voříškova 2
Popis objektu: 02 - Kontejnerové stání
Popis rozpočtu: 02 - KS
Popis rozpočtu: 2 - KS dodatek č.1 - vícepráce

Rekapitulace dílu

Číslo	Název	Typ dílu			Cena celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 214,38
D96	Presuny suťi a vybouraných hmot	PSU			588,00
					12 802,38
					100,0
					%
					Celkem

Položkový rozpočet

S:	998	Kontejnerové stání Voříškova 2
O:	02	Kontejnerové stání
R:	02/2	KS dodatek č.1 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 214,38
1	577131311	Asfaltová směs tl. 4 - 5 cm	m2	3,75000	377,50	1 415,63
2	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	13,00000	175,00	2 275,00
3	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	13,00000	333,00	4 329,00
4	460650022	Podklad jednovrstvý z betonu 10 cm podkladní vrstva z BP 7,5	m2	3,75000	363,60	1 363,50
5	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	12,50000	226,50	2 831,25
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				588,00
6	979000012RVV	Odvoz a likvidace asf. sutě	kpl	1,00000	588,00	588,00

