

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-001280, ze dne 1.11.2016,
„JMK - zpracování projektové dokumentace na vybraných úsecích“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ 27738809
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650
zastoupené: jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: jednatel společnosti
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Článek V. Doba plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace do 03/2017
- zajištění pravomocných stavebních povolení do 06/2017
- služby autorského dozoru budou zahájeny dnem zahájení realizace předmětné akce a budou ukončeny v termínu ukončení předmětné akce

- nové znění:

5.2 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace do 3 měsíců od možnosti technicky navázat na související stavbu „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“
- zajištění pravomocných stavebních povolení do 4 měsíců od zpracování PD
- služby autorského dozoru budou zahájeny dnem zahájení realizace předmětné akce a budou ukončeny v termínu ukončení předmětné akce

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu je provázání projektové přípravy se stavbou „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka, DSP a IČ pro SP“ (č. smlouvy o poskytování služeb 03PT-002500) a nutnost vyčkání na dořešení technických a majetkoprávních záležitostí této stavby a následná koordinace projektových prací.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PU-001280 ze dne 1.11.2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne 19-06-2017

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele

V Brně dne, 12-06-2017

jednatel společnosti