

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
Sídlo:	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Jednající:	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený:	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Žiška Milan, referent oddělení nemovitého kulturního majetku Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
Bankovní spojení:	
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333

Zhotovitel:	Gabriel s.r.o
Sídlo:	Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Registrace:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 17100
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
Bankovní spojení:	
IČO:	254 19 455
DIČ:	CZ 25419455

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště“

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR - SMVS - 134V611000017, NPÚ SZ Veltrusy - „Cesty, ohrazení, parkoviště, obnova po povodních v roce 2013“, na který byla vydána registrace a rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky 27617/2015 OIVZ ze dne 12.4.2016.

2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
- I. Obnovy cest, ohrazení a parkoviště po povodních v roce 2013, v areálu NKP Státního zámku Veltrusy.
 - II. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
 - III. Geodetického zaměření stavby.
 - IV. Geometrického plánu.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
- 2.5. **Rozsah předmětu smlouvy:**
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je:
Revitalizace pozemních komunikací a ohrazení obory v areálu Veltruského parku, poškozeného povodní, který je registrovaný jako Národní kulturní památka.
Revitalizace zahrnuje obnovu parkoviště.
- 2.6. Dílo bude realizováno v rozsahu a souladu s Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací:
- o SZ Veltrusy – obnova po povodních – cesty a oplocení, PUDIS 7/2016, Ing. Vlček, ČKAIT – 0004820, Ing. Dušan Merta, ČKAIT – 0011797.
 - o Zámek Veltrusy, obnova po povodních, parkoviště u kempu, PUDIS 07/2014, Ing. Zuzana Bočková, ČKAIT 0011672, +
a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“).
- 2.7. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky,

č.j. NPU – 420/71870/2016,

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo č. PŘ51/2016, č.j. 420/99650/2016 ze dne 21.12.2016.

Stavební povolení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji



a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí záruk v souladu se smlouvou.

- 2.8. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
- 2.9. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek, služeb a/nebo provedení prací pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovýmto dodáním dodatečných služeb a/nebo provedením prací.
- 2.10. V případě vzniku dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb bude Objednatel postupovat vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.11. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:
- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
 - b) balení a přepravu částí díla,
 - c) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci,
 - d) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
 - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
 - h) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
 - i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
 - j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
 - k) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
 - l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
 - m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
 - n) informační panely dle odst. 6.34 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, jejichž návrh musí být dostatečně dopředu před zadáním do výroby schválen Objednatelem,
 - o) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo celém díle (stavbě) až do dne dokončení protokolárního předání a převzetí poslední části díla Objednatelem,



- p) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo podzhotoviteli, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
- q) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.

2.12. Výchozí údaje o místě, na kterém bude dílo prováděno.

- a. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Veltrusy. Staveniště je určeno projektovou dokumentací.

2.13. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- a. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- b. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
- c. DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde – li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je – li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
- d. DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před podpisem protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této smlouvy.
- e. Případné změny, které budou vynuceny v souvislosti s odstraněním vady díla před jeho předáním Objednateli, Zhotovitel projedná s Objednatelem dopředu. Budou – li mít vynucené změny takový charakter, že jejich provedení bude vyžadovat projednání a/nebo schválení dalšími subjekty nebo orgány, půjdou veškeré náklady na takovou činnost k tíži Zhotovitele.
- f. Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných originálech, v elektronické formě a v tištěné podobě, ve formátech a náležitostech uvedených v odst. 6.21 této smlouvy.
- g. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor dopravní a pozemní stavby.
- h. DSPS bude předána elektronicky na čtyřech očíslovaných nosičích dat CD – RW nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, užívaném jako obvyklý standard ke dni předání dokumentace (např. DWG).
- i. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.



Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.14. Geodetické zaměření a geometrický plán

- a. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
- b. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
- c. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen včetně sítí uvedených v bodu a tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
- d. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
- e. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Smluvní cena

- 3.1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.
- 3.2. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:
 - a. Cena díla bez DPH 17 360 616,96 Kč
 - b. DPH 3 645 729,56 Kč
 - c. Celková cena včetně DPH.... 21 006 346,52 Kč

- 3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací).



4. Platební podmínky

- 4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „faktura“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce, následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy. Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
- 4.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně, na základě skutečně provedených a Objednatелеm odsouhlasených prací. Platby budou uskutečňovány na základě oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, dle ustanovení 9.4. této smlouvy nebo na základě doloženého oboustranně podepsaného, závěrečného předávacího protokolu, dle ustanovení 9.1 této smlouvy po dokončení předání a převzetí díla. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
- 4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:
- text :
- „Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatелеm, realizované v rámci projektu č.: SMVS – 134V611000017, SZ Veltrusy – Cesty, ohrazení, parkoviště, obnova po povodních 2013“**
- označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
 - datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
 - údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
 - údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného v čl. 1 této smlouvy
 - číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
 - částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
 - vypořádání případně poskytnutých záloh,
 - sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
- 4.4. K faktuře bude přiložen:
- a. originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1 této smlouvy, podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
 - b. originál zjišťovacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. této smlouvy, podepsaný zástupci obou smluvních stran
- 4.5. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé



zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.

4.6. Adresa pro doručení faktury je:

**Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3**

- 4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
- 4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
- 4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
- 4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
- 4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
- 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst. 3.2 písm. b. této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
- Předání a převzetí prostoru staveniště – nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
 - Zahájení stavebních prací – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště na základě odsouhlaseného harmonogramu prací.
 - Dokončení stavby – do osmi měsíců od předání a převzetí staveniště.



- d) Předání a převzetí díla – nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby.
- 5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací. Harmonogram prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů po podpisu smlouvy. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výhrad.
- 5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- 5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu, nevyžádá – li si Objednatel podrobnost vyšší. V případě výhrad je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výhrad.
- 5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání jako součásti Národní kulturní památky. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.
- 5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
- 5.7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
- 5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými (pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.

6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti.
- 6.2. Doklad o kvalifikaci a pracovní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen, na požádání Objednatele, doložit.
- 6.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilé ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.



- 6.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.
- 6.7. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.15 této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své subdodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
- 6.9. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
- 6.10. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
- 6.11. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
- 6.12. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 6.13. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
- 6.14. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a příslušnými Nařízeními vlády, zejména nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. v účinném znění, protokoly,



- certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
- 6.15. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy státního zámku Veltrusy (kastelána) a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.
- 6.16. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
- 6.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:
- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci subdodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
 - b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
 - c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
 - d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
 - e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
- 6.18. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 6.19. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.



- 6.20. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
- 6.21. Dokumentaci skutečného provedení díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady, v provedení, odpovídajícím svým obsahem dokumentaci, převzatou od Objednatele, ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. Dokumentace musí být složená na formát A4, v měřítku a podrobnosti nejméně původní dokumentace, konstrukční a stavební detaily budou provedeny v měřítku a provedení podle konkrétního požadavku Objednatele. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě souborů programů MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 6.22. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
- 6.23. Harmonogram prací dle odst. 5.2 může být upraven na základě dohody Zhotovitele nebo Objednatele, avšak nemůže být změněn limitní (konečný) termín dokončení díla stanovený v odst. 5.1. této smlouvy.
- 6.24. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- 6.25. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
- 6.26. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je povinen zařízení staveniště poskytnout subdodavatelům, které v souladu s odst.21.2 uvedl do stavebního deníku
- 6.27. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
- 6.28. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
- 6.29. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
- 6.30. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce a/nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.
- 6.31. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení prací delší než 1 pracovní den.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat



veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.33. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.

6.34. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel o rozměru nejméně 700x1000mm, informující o stavbě s těmito údaji:

- a. název a logo Objednatele,
- b. kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
- c. název a logo Zhotovitele,
- d. kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
- e. kontakt na projektanta,
- f. kontakt na technický dozor stavebníka,
- g. dobu realizace stavby,
- h. cenu zakázky, resp. její příslušné části,
- i. větu:

„Projekt je financován z rozpočtu České republiky - Ministerstva kultury.

6.35. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli, a to nejméně 5 pracovních dnů před zadáním jeho výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 10 dnů po podpisu této smlouvy.

6.36. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních, se stavbou souvisejících.

7. Pojištění Zhotovitele a díla

7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- f) vůči třetí osobě.

7.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané živelní pojištění částí nemovitosti, které jsou předmětem díla.

7.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 10 000 000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).

7.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

7.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.

7.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

7.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.



- 7.8. Doklady o pojištění díla dle odst. 7.1 je povinen Zhotovitel předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii a tyto doklady jsou přílohou č. 4 této smlouvy.

8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Veltrusy.
- 8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatel (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
- 8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je – li vyžadován příslušnými předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance subdodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
- 8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP – a to tak, že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvníkový provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu.
- 8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah a/nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci a videozáznam, z nichž bude způsob provedení patrný včas, obvykle nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 8.7. Provádění díla se bude řídit termíny a harmonogramem dle čl. 5 této smlouvy, nedohodnou – li se smluvní strany v odůvodněných případech jinak.
- 8.8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgánu státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že se jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 8.9. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
- 8.10. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 8.11. TDS je oprávněn:
- a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,
 - b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,



- c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, stavebního povolení, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
- d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč, stanovenou zvláštními předpisy a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
- e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech subdodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho subdodavatelů
- f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho subdodavatele na nedodržení sjednaných termínů,
- g) sledovat, zda Zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
- h) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
- i) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
- j) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejich součástí. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů.
- k) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla Objednateli
- l) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů a dokumentace o provedení díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepiší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatелеm pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:

- a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
- b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,



- c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
 - d) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
 - e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
 - f) musí být předáno vyčištěné staveniště,
- 9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.1.
- 9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
- 9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TDS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

10. Zabezpečení jakosti

- 10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a/nebo technologie, tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
- 10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.
- 10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, odsouhlasených Objednatelem.

11. Řízení stavby, Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- 11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
- 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.



- 11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy.
- 11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
- a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČO podzhotovitelů,
 - g) jména a příjmení osob, zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- 11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 11.10. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení, včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy provádění a ukončení prací subdodavatelů, včetně konkrétní pracovní činnosti (subdodávky)
 - d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,



- g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
- h) geodetická měření,
- i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
- j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
- k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
- l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
- m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
- n) souhlas Objednatele se zakrytím částí stavby
- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
- p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
- q) dílčí přejímky ukončených prací,
- r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
- s) škody, způsobené stavební činností či v souvislosti s plněním dle této smlouvy, včetně přijatých opatření,
- t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- u) odstranění vad a nedodělků,
- v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, 134 Stavebního zákona),
- w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a/nebo archeologický nález.

11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba vykonávající stavební dozor,
- d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
- g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
- h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

11.13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

11.17. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.

11.18. Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním.

11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy..



- 11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele.
- 11.21. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.23. Technický dozor objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.24. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
- 11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.
- 11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
- 11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
- a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných podzhotovitelů
 - b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
 - c) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám projektu, materiálu a dodávek
 - d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.
 - f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatřeních
- 11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota

- 12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
- 12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.



- 12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho subdodavateli.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. Odpovědnost za vady, záruky

- 13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1.
- 13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
- a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
 - b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku vady.
- 13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
- 13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.



13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.

13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.

14. Smluvní pokuty

14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:

- a. pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle článku 5 smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 dle této smlouvy za každý den prodlení;
- b. pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
- c. pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 10.000 Kč,
- d. pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 10.000 Kč;
- e. pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných za každý započatý den 10.000 Kč;
- f. V případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě subdodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- g. pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
- h. za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 18 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.

14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.

14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.

14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.

14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

14.7. Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.



15. Náhrada škody

- 15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk.
- 15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.

16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

- 16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
- a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
 - b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla nebo jeho části o více než 5 pracovních dnů,
 - c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
 - d) došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravit v dohodnutém termínu,
 - e) Zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
 - f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
 - g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
 - h) V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
 - i) Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.
- 16.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
- a) na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany,
 - c) druhá strana vstoupí do likvidace.



Vznik kterékoliv z těchto skutečností je každá smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana dozvěděla o vzniku těchto skutečností.

- 16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.
- 16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.
- 16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,
 - b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.
- Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:
- a) zastaví provádění díla,
 - b) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy vážící se k dílu,
 - c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.
- 16.6. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
- 16.7. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
- 16.8. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném



vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

- 16.9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí také v případě nepřidělení finančních prostředků z programu financovaného ze státního rozpočtu.

17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.
- 17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
- 17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
- 17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená ustanovení analogicky.
- 17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
- 17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

18. Změny a vícepráce

- 18.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn a víceprací Objednatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Řešení sporů

- 19.1. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
- 19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1. smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.



20. Sdělení

- 20.1. Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku.1 této smlouvy, doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

21. Ostatní ustanovení smlouvy

- 21.1. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel je povinen v případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u subdodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.
- 21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze subdodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto subdodavatele pro účely plnění této smlouvy
- 21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
- 21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
- 21.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.
- 21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 21.8. Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení projektovou dokumentaci díla podle této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné vady nebo nedostatky, bránící zhotoviteli v plnění díla. Pokud Zhotovitel neupozornil písemně Objednatel na nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla.
- 21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
- 21.10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2025.
- 21.11. Zhotovitel předloží Zadavateli seznam subdodavatelů v souladu s §147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele

Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele

Příloha č. 4: Pojistná smlouva

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů s plnou identifikací

V Praze dne 6. 02. 2017

V

PRAZE

dne

7.2.2017

Mgr. Dušan Michálek
ředitel

Ing. Tomáš Gabriel
jednatel

Za Objednatele

Za Zhotovitele



PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D-16-016
Stavba: Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		28 570 430,79
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 28 570 430,79 0,00
Cena s DPH		Výše daně 5 999 790,47 0,00
		34 570 221,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D-16-016

Stavba: Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Místo:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	28 570 430,79	34 570 221,26	
SO 101	Od hlavní brány k zámku - od paty sjezdu po ORANŽERII	679 500,00	822 195,00	STA
SO 102	Osová alej	1 570 959,29	1 900 860,74	STA
SO 103	Okružní alej	4 078 666,22	4 935 186,13	STA
SO 105	Od kempu k zámku	9 179 889,60	11 107 666,42	STA
SO 108	Od Laudona ke kempu	2 078 843,67	2 515 400,84	STA
SO 110	Vzdychalka (od nátoku podél potoka k železnému lávce)	119 202,59	144 235,13	STA
SO 111	Okolo sadu u zahradnictví	1 082 800,71	1 310 188,86	STA
SO 115	Od zámku k lávce u Karoliňáku	794 429,10	961 259,21	STA
SO 141	Sušárna - Červený mlýn	467 243,35	565 364,45	STA
SO 148	Pod vltavskou hrází	388 186,89	469 706,14	STA
SO 149	Od Laudona k nátoku	4 258 630,62	5 152 943,05	STA
SO 154	K Marii Terezii podle vody	600 679,44	726 822,12	STA
SO 155	Od nátoku na průsek	942 991,88	1 141 020,17	STA
SO 162	Průsek (západní polovina)	929 014,53	1 124 107,58	STA
		23 220,00	28 096,20	STA

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 171	Kolem domku zahradníka	122 315,10	148 001,27	STA
SO 174	Cesta po hrázi	570 762,74	690 622,92	STA
SO 801	Dřev oplocení od Charlotty kapličky po bránu	381 830,25	462 014,60	STA
SO 802	Dřev oplocení od Kamenného mostku po hájenku	301 264,81	364 530,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

822299

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		679 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	679 500,00 0,00	21,00% 15,00% 142 695,00 0,00
Cena s DPH		822 195,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

679 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

679 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

679 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

679 500,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	108 400,00	108 400,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	148 700,00	148 700,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	R 0312030	Zařízení staveniště : buňkoviště, energie, náklady na realizaci a odstranění provizorních komunikací a přístupů,	Kč	1,000	295 500,00	295 500,00	
4	K	01401	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	49 500,00	49 500,00	
5	K	01701	Ostatní NUS	Kč	1,000	77 400,00	77 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 101 - Od hlavní brány k zámku - od paty sjezdu po ORANŽERII

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 570 959,29

DPH základní
snížená

Základ daně
1 570 959,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
329 901,45
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 900 860,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 101 - Od hlavní brány k zámku - od paty sjezdu po ORANŽERII

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 570 959,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 570 959,29

1 - Zemní práce

7 155,75

5 - Komunikace

1 499 315,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 051,00

997 - Přesun sutě

20 437,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 101 - Od hlavní brány k zámku - od paty sjezdu po ORANŽERII

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

1 570 959,29

D HSV Práce a dodávky HSV

1 570 959,29

D	1		Zemní práce				7 155,75	
1	K	181151311	Plošná uprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	507,500	14,10	7 155,75	CS ÚRS 2016 02
			507,5*(0,5+0,5)		507,500			

D	5		Komunikace				1 499 315,25	
2	K	564861111.1	Podklad ze štěrku tř 3D tl 200 mm - pro doplnění podkladu cca 20 % plochy komunikace	m2	381,600	140,00	53 424,00	CS ÚRS 2016 02
			1908*0,2		381,600			

3	M	56200 M	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovezení vhodného betonového recyklátu (frakce do 20 cm) následné předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsí hydraulického pojiva v obj. množství 4 %, v tl. min. 200 mm	m2	1 908,000	580,00	1 106 640,00	
4	K	R 561021.1	Hutněná ochranná vrstva zrnitosti 0-22 tl. 50 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zrnitosti	m2	1 908,000	164,00	312 912,00	
5	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	507,500	51,90	26 339,25	CS ÚRS 2016 02
			507,5*(0,5+0,5)		507,500			

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 051,00	
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým nypadem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 015,000	43,40	44 051,00	CS ÚRS 2016 02
			507,5*2		1 015,000			

20 437,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,455	40,10	3 948,05	CS ÚRS 2016 02
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	393,820	9,37	3 690,09	CS ÚRS 2016 02
	W		98,455*4 'Přepočtené koeficientem množství		393,820			
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	98,455	130,00	12 799,15	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 102 - Osová alej

KSO:

822299

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 078 666,22

DPH základní
snížená

Základ daně
4 078 666,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
856 519,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 935 186,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 102 - Osová alej

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	582 184,40
5 - Komunikace	2 753 371,92
8 - Trubní vedení	14 008,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	123 950,40
997 - Přesun sutě	599 894,68
998 - Přesun hmot	5 256,82

4 078 666,22

4 078 666,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 102 - Osová alej

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 078 666,22

D HSV Práce a dodávky HSV

4 078 666,22

D 1 Zemní práce

582 184,40

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	560,000	61,60	34 496,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	113154324	Frézování živiničního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 364,000	78,40	420 537,60	CS ÚRS 2016 02
VV					5 364,000			
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	420,000	149,00	62 580,00	CS ÚRS 2016 02
VV					420,000			
4	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	210,000	20,40	4 284,00	CS ÚRS 2016 02
VV					210,000			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	420,000	79,60	33 432,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	560,000	12,00	6 720,00	
7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 428,000	14,10	20 134,80	CS ÚRS 2016 02
VV					1 428,000			
					(2572+284)/2*(0,5+0,5)			

D 5 Komunikace

2 753 371,92

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	560,000	140,00	78 400,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	560,000	227,00	127 120,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5 364,000	281,00	1 507 284,00	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4804+560		5 364,000			
11 K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	560,000	11,60	6 496,00	CS ÚRS 2016 02
12 K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	10 728,000	7,99	85 716,72	CS ÚRS 2016 02
W		4804+560		5 364,000			
W		4804+560		5 364,000			
W		Součet		10 728,000			
13 K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 674,000	251,00	671 174,00	CS ÚRS 2016 02
14 K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	1 428,000	51,90	74 113,20	CS ÚRS 2016 02
W		(2572+284)/2*(0,5+0,5)		1 428,000			
15 K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	146,000	158,00	23 068,00	CS ÚRS 2016 02
W		146		146,000			
16 M	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	48,000	3 750,00	180 000,00	CS ÚRS 2016 02
W		144/3		48,000			
D	8	Trubní vedení				14 008,00	
17 K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,150	2 720,00	14 008,00	CS ÚRS 2016 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				123 950,40	
18 K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	2 856,000	43,40	123 950,40	CS ÚRS 2016 02
W		(2572+284)		2 856,000			
D	997	Přesun sutě				599 894,68	
19 K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 963,816	40,10	78 749,02	CS ÚRS 2016 02
20 K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 855,264	9,37	73 603,82	CS ÚRS 2016 02
W		1963,816*4 'Přepočtené koeficientem množství		7 855,264			
21 K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	590,632	130,00	76 782,16	CS ÚRS 2016 02
W		1963,816-1373,184		590,632			
22 K	R 9972218. 1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů k recyklaci	t	1 373,184	270,00	370 759,68	
D	998	Přesun hmot				5 256,82	
23 K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,695	59,50	4 682,35	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	78,695		7,30	574,47	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 103 - Okružní alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 179 889,60

DPH základní
snížená

Základ daně
9 179 889,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 927 776,82
0,00

Cena s DPH

V CZK

11 107 666,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 103 - Okružní alej

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 179 889,60

1 - Zemní práce

9 179 889,60

5 - Komunikace

232 298,50

8 - Trubní vedení

8 560 900,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 920,00

997 - Přesun sutě

228 804,80

998 - Přesun hmot

140 378,88

4 586,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 103 - Okružní alej

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 179 889,60

D HSV Práce a dodávky HSV

9 179 889,60

D	1	Zemní práce					232 298,50	
1	K	113107125	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	229,000	661,00	151 369,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	171,750	149,00	25 590,75	CS ÚRS 2016 02
	W		229,000*0,75		171,750			

3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	85,875	20,40	1 751,85	CS ÚRS 2016 02
	W		171,75*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		85,875			

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	171,750	79,60	13 671,30	CS ÚRS 2016 02
5	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	229,000	12,00	2 748,00	
6	K	181151311	Plášťová úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 636,000	14,10	37 167,60	CS ÚRS 2016 02
	W		(5142+130)/2*(0,5+0,5)		2 636,000			

D 5 Komunikace

8 560 900,80

7	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm pro doplnění podkladu cca 20 % plochy komunikace	m2	1 845,600	207,00	382 039,20	CS ÚRS 2016 02
	W		(8999+229)*0,2		1 845,600			

8	M	56000 R.1	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovození vhodného betonového recyklatu, (frakce do 20cm) následné předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsí cementové stabilizace na bázi soli v minimální tloušťce 300 mm	m2	9 228,000	690,00	6 367 320,00	
	W		8999+229		9 228,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R 561021.1	Hutněná ochranná vrstva zrnitosti 0-22 tl. 150 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zrnitosti	m2	9 228,000	164,00	1 513 392,00	
	W		8999+229		9 228,000			
10	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	2 636,000	42,60	112 293,60	
	W		(5142+130)/2*(0,5+0,5)		2 636,000			
11	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	132,000	158,00	20 856,00	CS ÚRS 2016 02
	W		132		132,000			
12	M	593812330	panel silniční IZD 300/ 100/ 18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	44,000	3 750,00	165 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		132/3		44,000			
D	8		Trubní vedení				12 920,00	
13	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,750	2 720,00	12 920,00	CS ÚRS 2016 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				228 804,80	
14	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	5 272,000	43,40	228 804,80	CS ÚRS 2016 02
	W		5142+130		5 272,000			
D	997		Přesun sutě				140 378,88	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	676,264	40,10	27 118,19	CS ÚRS 2016 02
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 705,056	9,37	25 346,37	CS ÚRS 2016 02
	W		676,264*4 Přepočtené koeficientem množství		2 705,056			
17	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	676,264	130,00	87 914,32	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				4 586,62	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,662	59,50	4 085,39	CS ÚRS 2016 02
19	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	68,662	7,30	501,23	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 105 - Od kempu k zámku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 078 843,67	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 078 843,67 0,00	21,00% 15,00%	436 557,17 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 515 400,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 105 - Od kempu k zámku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 078 843,67

2 064 794,07

225 515,25

1 504 041,87

64 796,20

270 417,50

23,25

14 049,60

14 049,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 105 - Od kempu k zámku

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 078 843,67

D HSV Práce a dodávky HSV

2 064 794,07

D	1	Zemní práce					225 515,25	
1	K	113154234	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 674,000	80,40	214 989,60	CS ÚRS 2016 02
2	K	181151311	Plášťová úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	746,500	14,10	10 525,65	CS ÚRS 2016 02
	W		1493/2*(0,5+0,5)		746,500			

D 5 Komunikace

1 504 041,87

3	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 674,000	281,00	751 394,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	746,500	51,90	38 743,35	CS ÚRS 2016 02
	W		1493/2*(0,5+0,5)		746,500			
5	K	573211111	Postřik živíčný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	5 348,000	7,99	42 730,52	CS ÚRS 2016 02
	W		2674		2 674,000			
	W		2674		2 674,000			
	W		Součet		5 348,000			
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 674,000	251,00	671 174,00	CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 796,20

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 493,000	43,40	64 796,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	829,365	40,10	33 257,54	CS ÚRS 2016 02
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 317,460	10,10	33 506,35	CS ÚRS 2014 02
	W		829,365*4 Přepočtené koeficientem množství		3 317,460			
10	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	144,821	130,00	18 826,73	CS ÚRS 2016 02
	W		829,365-684,544		144,821			
11	K	R 9972218. 1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů k recyklaci	t	684,544	270,00	184 826,88	
D 998 Přesun hmot								
12	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,348	59,50	20,71	CS ÚRS 2016 02
13	K	998225191.1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,348	7,30	2,54	CS ÚRS 2016 02
							23,25	
D M Práce a dodávky M								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
14	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	4,800	200,00	960,00	CS ÚRS 2016 02
	W		6*0,8*1		4,800			
15	K	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	12,000	316,00	3 792,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2*6		12,000			
16	M	286102210	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 200 D 225 x 8,7 x 6000 mm	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez ztuhnutí ve volném terénu	m3	4,800	37,00	177,60	CS ÚRS 2016 02
							14 049,60	
							14 049,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 108 - Od Laudona ke kempu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 202,59

DPH základní
snížená

Základ daně
119 202,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 032,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

144 235,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 108 - Od Laudona ke kempu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

119 202,59

119 202,59

9 524,09

40 648,79

68 975,00

54,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 108 - Od Laudona ke kempu

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

119 202,59

D HSV Práce a dodávky HSV

119 202,59

D	1	Zemní práce					9 524,09	
1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	27,300	59,40	1 621,62	CS ÚRS 2016 02
	W		182*0,15		27,300			

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,650	21,90	298,94	CS ÚRS 2016 02
	W		27,3		27,300			
	W		27,3*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		13,650			

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,300	148,00	4 040,40	CS ÚRS 2016 02
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,300	15,60	425,88	CS ÚRS 2016 02
	W		27,3		27,300			

5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	222,500	14,10	3 137,25	CS ÚRS 2016 02
	W		445/2*(0,5+0,5)		222,500			

D 5 Komunikace

40 648,79

6	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	182,000	61,60	11 211,20	CS ÚRS 2016 02
7	M	585301700	vápno nehášené Proviacal ST standardní	t	0,819	2 610,00	2 137,59	CS ÚRS 2016 02
8	K	R 564 z	Kryt zemina údržba	m2	182,000	150,00	27 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
9	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	445,000	155,00	68 975,00	
D 998								
Přesun hmot								
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,819	59,50	48,73	CS ÚRS 2016 02
11	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,819	7,30	5,98	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 110 - Vzdychalka (od nátoku podél potoka k železné lávce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 082 800,71

DPH základní
snížená

Základ daně
1 082 800,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
227 388,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 310 188,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 110 - Vzdychalka (od nátoku podél potoka k železnému lávce)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 082 800,71

1 082 800,71

16 985,66

711 653,83

299 006,00

55 105,59

49,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 110 - Vzdychalka (od nátoku podél potoka k železné lávce)

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 082 800,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 082 800,71

D 1 Zemní práce

16 985,66

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,750	59,40	1 470,15	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

W 165*0,15

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	24,750	21,90	271,01	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

W 24,75

W 24,75*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,750	148,00	3 663,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,750	15,60	386,10	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

W 24,75

5	K	181151311.1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	794,000	14,10	11 195,40	CS ÚRS 2016 02
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

W (674+914)/2*(0,5+0,5)

794,000

D 5 Komunikace

711 653,83

6	K	56101111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	165,000	61,60	10 164,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

W 585301700

vápno nehašené Proviacal ST standardní

W 165*0,15*0,03

8	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 223,000	125,00	152 875,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 223,000	184,00	225 032,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	794,000	51,90	41 208,60	CS ÚRS 2016 02
	W		(674+914)/2*(0,5+0,5)		794,000			
11	K	R 56 z	Oprava plochy komunikace - dorovnání povrchu	m3	34,400	500,00	17 200,00	
	W		344*0,5*0,2		34,400			
12	K	R 564 2	Kryt mlatový pojžděný - vazná vrstva jíl (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	1 223,000	115,00	140 645,00	
13	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojžděný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	1 223,000	80,00	97 840,00	
14	K	R 564 z.1	Kryt zemina válcovaná hutněná údržba - ošetřená proti prorůstání plevelů	m2	165,000	150,00	24 750,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				299 006,00	
15	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	1 588,000	155,00	246 140,00	
	W		674+914		1 588,000			
16	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 403,000	22,00	52 866,00	CS ÚRS 2016 02
	W		801*(1,5+1,5)		2 403,000			
D	997		Přesun sutě				55 105,59	
17	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	302,778	134,00	40 572,25	CS ÚRS 2016 02
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 211,112	12,00	14 533,34	CS ÚRS 2016 02
	W		302,778*4		1 211,112			
D	998		Přesun hmot				49,63	
19	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,743	59,50	44,21	CS ÚRS 2016 02
20	K	998225191.1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	0,743	7,30	5,42	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 111 - Okolo sadu u zahradnictví

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		794 429,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	794 429,10 0,00	21,00% 15,00%	166 830,11 0,00
Cena s DPH		V CZK	961 259,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 111 - Okolo sadu u zahradnictví

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

794 429,10

794 429,10

8 037,00

750 177,00

24 738,00

11 477,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 111 - Okolo sadu u zahradnictví

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

794 429,10

D HSV Práce a dodávky HSV

794 429,10

D 1 Zemní práce

8 037,00

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	570,000	14,10	8 037,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

D 5 Komunikace

750 177,00

2	K	564861111	Podklad ze šterkodrté SD tl 200 mm - pro doplnění podkladu cca 20 % plochy	m2	163,400	140,00	22 876,00	CS ÚRS 2016 02
VV					163,400			

3	M	56000 R	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovezení vhodného betonového recyklátu, (frakce do 20cm) následné předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsí cementové stabilizace na bázi soli v minimální tloušťce 200 mm	m2	817,000	690,00	563 730,00	
4	K	R 561021.1	Hutněná ochranná vrstva zmitosti 0-22 tl. 50 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zmitosti	m2	817,000	164,00	133 988,00	
5	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	570,000	51,90	29 583,00	CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 738,00

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	570,000	43,40	24 738,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě

11 477,10

7	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,290	40,10	2 217,13	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	221,160	9,37	2 072,27	CS ÚRS 2016 02
		W	55,29*4 Přepočtené koeficientem množství		221,160			
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	55,290	130,00	7 187,70	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 115 - Od zámku k lávce u Karoliňáku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

467 243,35

DPH základní
snížená

Základ daně
467 243,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
98 121,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

565 364,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 115 - Od zámku k lávce u Karolíňáku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

467 243,35

467 243,35

50 594,95

296 988,40

119 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 115 - Od zámku k lávce u Karoliňáku

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

467 243,35

D HSV Práce a dodávky HSV

467 243,35

D	1		Zemní práce				50 594,95	
1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	193,000	59,40	11 464,20	CS ÚRS 2016 02
	W		965*0,2		193,000			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	96,500	21,90	2 113,35	CS ÚRS 2016 02
	W		193		193,000			
	W		193*0,5 Přepočtené koeficientem množství		96,500			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	193,000	148,00	28 564,00	CS ÚRS 2016 02
	W		193		193,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	193,000	15,60	3 010,80	CS ÚRS 2016 02
	W		193		193,000			
5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	386,000	14,10	5 442,60	CS ÚRS 2016 02
	W		772/2* (0,5+0,5)		386,000			

296 988,40

D	5		Komunikace					
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	965,000	107,00	103 255,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	386,000	51,90	20 033,40	CS ÚRS 2016 02
	W		772/2* (0,5+0,5)		386,000			
8	K	R 564 1	Kryt mlátový nepojížděný - vazná vrstva jíl (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 40 mm	m2	965,000	100,00	96 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R 564 1.1	Kryt mlatový nepojžděný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	965,000	80,00	77 200,00	
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
10	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	772,000	155,00	119 660,00	
							119 660,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 141 - Sušárna - Červený mlýn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		388 186,89	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	388 186,89 0,00	21,00% 15,00%	81 519,25 0,00
Cena s DPH		v CZK 469 706,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 141 - Sušárna - Červený mlýn

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

388 186,89

388 186,89

39 948,65

286 434,65

11 848,20

49 952,45

2,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 141 - Sušárna - Červený mlýn

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

388 186,89

D HSV Práce a dodávky HSV

388 186,89

D 1 Zemní práce

39 948,65

1	K	113154324	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	485,000	78,40	38 024,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	181151311	Plášťová úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	136,500	14,10	1 924,65	CS ÚRS 2016 02
	W		273/2* (0,5+0,5)		136,500			

D 5 Komunikace

286 434,65

3	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	136,500	51,90	7 084,35	CS ÚRS 2016 02
	W		140		140,000			
	W		273/2* (0,5+0,5)		136,500			

4	K	573211111	Postřik živíční spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	970,000	7,99	7 750,30	CS ÚRS 2016 02
	W		485		485,000			
	W		485		485,000			
	W		Součet		970,000			

5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	485,000	251,00	121 735,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	485,000	309,00	149 865,00	CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 848,20

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	273,000	43,40	11 848,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		273		273,000			
D	997	Přesun sutě				49 952,45	
8	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	150,641	40,10	6 040,70	CS ÚRS 2016 02
9	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	602,564	9,37	5 646,02	CS ÚRS 2016 02
W		150,641*4 'Přepočtené koeficientem množství		602,564			
10	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	36,481	130,00	4 742,53	CS ÚRS 2016 02
W		160,641-124,16		36,481			
11	K R 9972218. 1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů k recyklaci	t	124,160	270,00	33 523,20	
D	998	Přesun hmot				2,94	
12	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,044	59,50	2,62	CS ÚRS 2016 02
13	K 998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,044	7,30	0,32	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 148 - Pod vltavskou hrází

KSO: 822299
Místo: Veltrusy

CC-CZ: 14. 7. 2016
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 258 630,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 258 630,62 0,00	21,00% 15,00%	894 312,43 0,00
Cena s DPH		5 152 943,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 148 - Pod vltavskou hrází

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

4 258 630,62

4 258 630,62

640 347,00

3 343 234,60

13 192,00

102 250,40

156 841,64

2 764,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 148 - Pod vltavskou hrází

Místo:

Veltrusy

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 258 630,62

D HSV Práce a dodávky HSV

4 258 630,62

D 1 Zemní práce

640 347,00

1	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	732,000	661,00	483 852,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	549,000	149,00	81 801,00	CS ÚRS 2016 02
W					549,000			

3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	274,500	20,40	5 599,80	CS ÚRS 2016 02
W					274,500			

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	549,000	79,60	43 700,40	CS ÚRS 2016 02
5	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	732,000	12,00	8 784,00	
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 178,000	14,10	16 609,80	CS ÚRS 2016 02
W					1 178,000			

3 343 234,60

Komunikace

7	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm pro doplnění podkladu cca 20 % plochy komunikace	m2	709,200	207,00	146 804,40	CS ÚRS 2016 02
W					709,200			

8	M	56000 R. 1	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovezení vhodného betonového recyklátu, (frakce do 20cm) následné předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsi cementové stabilizace na bázi solí v minimální tloušťce 300 mm	m2	3 546,000	690,00	2 446 740,00	
W					3 546,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R 561021.1	Hutěná ochranná vrstva zmitosti 0-22 tl. 150 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zmitosti	m2	3 546,000	164,00	581 544,00	
	W		2814+732		3 546,000			
10	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	1 178,000	51,90	61 138,20	CS ÚRS 2016 02
	W		(1876+480)/2*(0,5+0,5)		1 178,000			
11	K	584121111	Osazení silničních dílců z žb do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	96,000	158,00	15 168,00	CS ÚRS 2016 02
	W		32*3		96,000			
	W		Součet		96,000			
12	M	593811860	panel silniční IZD 87/10 200x100x21,5 cm	kus	32,000	2 870,00	91 840,00	
D	8		Trubní vedení				13 192,00	
13	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,850	2 720,00	13 192,00	CS ÚRS 2016 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				102 250,40	
14	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	2 356,000	43,40	102 250,40	CS ÚRS 2016 02
	W		1876+480		2 356,000			
D	997		Přesun sutě				156 841,64	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	755,572	40,10	30 298,44	CS ÚRS 2016 02
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 022,288	9,37	28 318,84	CS ÚRS 2016 02
	W		755,572*4 'Přepočtené koeficientem množství		3 022,288			
17	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	755,572	130,00	98 224,36	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				2 764,98	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	41,392	59,50	2 462,82	CS ÚRS 2016 02
19	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	41,392	7,30	302,16	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 149 - Od Laudona k nátoku

KSO:

822299

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

600 679,44

DPH základní
snížená

Základ daně
600 679,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 142,68
0,00

Cena s DPH

V CZK

726 822,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 149 - Od Laudona k nátoku

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

600 679,44

600 679,44

84 483,14

434 046,30

82 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 149 - Od Laudona k nátoku

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

600 679,44

D HSV Práce a dodávky HSV

600 679,44

D 1 Zemní práce

84 483,14

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	310,440	59,40	18 440,14	CS ÚRS 2016 02
	WV		796*0,39		310,440			

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	155,220	21,90	3 399,32	CS ÚRS 2016 02
	WV		310,44		310,440			
	WV		310,44*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		155,220			

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	310,440	148,00	45 945,12	CS ÚRS 2016 02
	WV		310,44		310,440			

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	310,440	15,60	4 842,86	CS ÚRS 2016 02
	WV		310,44		310,440			

5	K	181151311.1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	265,000	14,10	3 736,50	CS ÚRS 2016 02
	WV		530/2*(0,5+0,5)		265,000			

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	796,000	10,20	8 119,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

D 5 Komunikace

434 046,30

7	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	796,000	125,00	99 500,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	796,000	184,00	146 464,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R 564 2	Kryt mlatový pojížděný - vazná vrsta jílu (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	796,000	115,00	91 540,00	
10	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojížděný - písek, štěrky, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	796,000	80,00	63 680,00	
11	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	217,000	51,90	11 262,30	CS ÚRS 2016 02
W					217,000			
12	K	R 767	Uzamykatelný sloupek sklopný s montáží - žárově zinkovaný ocelový profil 60x60 mm o výšce 800 mm se základnou (190x190) se 4 otvory pro kotevní šrouby	ks	3,000	7 200,00	21 600,00	
D 9							82 150,00	
13	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	530,000	155,00	82 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 154 - K Marii Terezii podle vody

KSO:

822299

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

942 991,88

DPH základní
snížená

Základ daně
942 991,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
198 028,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 141 020,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 154 - K Marii Terezii podle vody

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

942 991,88

942 991,88

3 475,65

908 193,35

21 396,20

9 926,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 154 - K Marii Terezii podle vody

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

942 991,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

942 991,88

D 1

Zemní práce

3 475,65

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	246,500	14,10	3 475,65	CS ÚRS 2016 02
W					246,500			

D 5

Komunikace

908 193,35

2	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm pro doplnění podkladu cca 20 % plochy komunikace	m2	200,000	207,00	41 400,00	CS ÚRS 2016 02
W					200,000			

3	M	56000 R.1	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovezení vhodného betonového recyklátu, (frakce do 20cm) následné předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsí cementové stabilizace na bázi soli v minimální tloušťce 200 mm	m2	1 000,000	690,00	690 000,00	
4	K	R 561021.1	Hutněná ochranná vrstva zrnitosti 0-22 tl. 150 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zrnitosti	m2	1 000,000	164,00	164 000,00	
5	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	246,500	51,90	12 793,35	CS ÚRS 2016 02
W					246,500			

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 396,20

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	493,000	43,40	21 396,20	CS ÚRS 2016 02
W					493,000			

D 997

Přesun sutě

9 926,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,821	40,10	1 917,62	CS ÚRS 2016 02
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	191,284	9,37	1 792,33	CS ÚRS 2016 02
	W		47,821*4 'Přepočtené koeficientem množství		191,284			
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,821	130,00	6 216,73	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 155 - Od nátoku na průsek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

929 014,53

DPH základní
snížená

Základ daně
929 014,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
195 093,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 124 107,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 155 - Od nátoku na průsek

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

929 014,53

929 014,53

102 693,33

694 881,20

131 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 155 - Od nátoku na průsek

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

929 014,53

D HSV Práce a dodávky HSV

929 014,53

D 1 Zemní práce

102 693,33

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	413,400	59,40	24 555,96	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV 1060*0,39

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	206,700	21,90	4 526,73	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

WV 413,4

WV 413,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	413,400	148,00	61 183,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

WV 413,4

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	413,400	15,60	6 449,04	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	424,000	14,10	5 978,40	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

WV 848/2*(0,5+0,5)

D 5 Komunikace

694 881,20

6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 090,000	107,00	116 630,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 060,000	125,00	132 500,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 060,000	184,00	195 040,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	848,000	51,90	44 011,20	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	R 564 2	Kryt mlatový pojízdný - vazná vrsta jíl (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	1 060,000	115,00	121 900,00	
11	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojízdný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	1 060,000	80,00	84 800,00	
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
12	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ípregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	848,000	155,00	131 440,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 162 - Průsek (západní polovina)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		23 220,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 220,00 0,00	21,00% 15,00%	4 876,20 0,00
Cena s DPH		v CZK 28 096,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 162 - Průsek (západní polovina)

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

23 220,00

23 220,00

23 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 162 - Průsek (západní polovina)

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

23 220,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 220,00

D 1 Zemní práce

23 220,00

1	K	R 180	Upravy průseku v rozsahu 360 m2 - doplnění zeminy s traním semenem, válcování povrchu cca pro 30 % plochy	m2	108,000	215,00	23 220,00	
W					108,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016
Objekt:

SO 171 - Kolem domku zahradníka

KSO:
Místo: CC-CZ: 14. 7. 2016
Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

122 315,10

DPH základní
snížená

Základ daně
122 315,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 686,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

148 001,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 171 - Kolem domku zahradníka

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

122 315,10

HSV - Práce a dodávky HSV

122 315,10

1 - Zemní práce

578,10

5 - Komunikace

121 737,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 171 - Kolem domku zahradníka

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 315,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

122 315,10

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	14,10	578,10	CS ÚRS 2016 02
VV					41,000			

578,10

D 5

Komunikace

121 737,00

2	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě 5D tl. 300 mm pro doplnění podkladu cca 20 % plochy	m2	31,000	207,00	6 417,00	CS ÚRS 2016 02
VV					31,000			

6 417,00

3	M	56200 M	Rozrušení stávajícího povrchu s event. nutností dovezení vhodného betonového recykátu (frakce do 20 cm) následně předrcení recyklované vrstvy s přidáním příměsí hydraulického pojiva v obj. množství 4 % , v tl. min. 200 mm	m2	155,000	580,00	89 900,00	
4	K	R 561021.1	Hutněná ochranná vrstva zrnitosti 0-22 tl. 50 mm s předrcením vrchní vrstvy do optimální zrnitosti	m2	155,000	164,00	25 420,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 174 - Cesta po hrázi

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		570 762,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	570 762,74 0,00	21,00% 15,00%	119 860,18 0,00
Cena s DPH		690 622,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 174 - Cesta po hrázi

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

14. 7. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

570 762,74

570 762,74

27 689,26

249 477,67

293 260,00

335,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 174 - Cesta po hrázi

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

570 762,74

D HSV Práce a dodávky HSV

570 762,74

D 1 Zemní práce

27 689,26

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	167,550	74,70	12 515,99	CS ÚRS 2016 02
VV					167,550			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	83,775	21,90	1 834,67	CS ÚRS 2016 02
VV					83,775			
3	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	946,000	14,10	13 338,60	CS ÚRS 2016 02
VV					946,000			

D 5 Komunikace

249 477,67

4	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	1 117,000	61,60	68 807,20	CS ÚRS 2016 02
5	M	585301700	vápno nehašené Proviacal ST standardní	t	5,027	2 610,00	13 120,47	CS ÚRS 2016 02
VV					5,027			
6	K	R 564 z	Kryt zemina válcovaná hutněná údržba - ošetřená proti prorůstání plevelů	m2	1 117,000	150,00	167 550,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

293 260,00

7	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	1 892,000	155,00	293 260,00	
---	---	-------	--	---	-----------	--------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				335,81	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,027	59,50	299,11	CS ÚRS 2016 02
9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	5,027	7,30	36,70	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 801 - Dřev oplocení od Charlotty kapličky po bránu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		381 830,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	381 830,25 0,00	21,00% 15,00%	80 184,35 0,00
Cena s DPH		v CZK	462 014,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 801 - Dřev oplocení od Charlotty kapličky po bránu

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	381 830,25
HSV - Práce a dodávky HSV	3 167,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 761,20
998 - Přesun hmot	66 435,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 326,20
762 - Konstrukce tesařské	307 901,66
	307 901,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 801 - Dřev oplocení od Charlotty kapličky po bránu

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 830,25

D 1 Zemní práce

3 167,39

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	17,120	131,00	2 242,72	CS ÚRS 2016 02
	W		0,4*0,4*1*107		17,120			
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,240	74,70	764,93	CS ÚRS 2016 02
	W		0,4*0,4*1*64		10,240			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,240	15,60	159,74	CS ÚRS 2016 02
	W		0,4*0,4*1*64		10,240			

D HSV Práce a dodávky HSV

70 761,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

66 435,00

4	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zasypáním zeminou a udušáním	kus	103,000	195,00	20 085,00	CS ÚRS 2016 02
	W		103*výpočet 390/3,8=102,62		103,000			
5	M	5531.1	Sloupek plotový dřevěný impregnovaný	Kus	103,000	450,00	46 350,00	

D 998 Přesun hmot

4 326,20

6	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	5,894	450,00	2 652,30	CS ÚRS 2016 02
7	K	998152193	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,894	284,00	1 673,90	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				307 901,66	
D	762		Konstrukce tesařské				307 901,66	
8	K	762137121	Montáž oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	858,000	79,20	67 953,60	
	VV		390*2,2		858,000			
9	M	553.1	Plotové pole z dřeva 3,8 m , 2,20 m výšky	Kus	102,000	2 100,00	214 200,00	
	VV		102 "390/3,8=		102,000			
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	14,688	1 310,00	19 241,28	CS ÚRS 2016 02
11	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	14,688	443,00	6 506,78	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 802 - Dřev oplocení od Kamenného mostku po hájenku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		301 264,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	301 264,81 0,00	21,00% 15,00%	63 265,61 0,00
Cena s DPH		364 530,42	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 802 - Dřev oplocení od Kamenného mostku po hájenku

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

301 264,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 139,13

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 174,32

998 - Přesun hmot

52 245,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 929,32

762 - Konstrukce tesařské

243 951,36

243 951,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016

Objekt:

SO 802 - Dřev oplocení od Kamenného mostku po hájenku

Místo:

Datum: 14. 7. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 264,81

D 1 Zemní práce

2 139,13

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12,800	131,00	1 676,80	CS ÚRS 2016 02
			0,4*0,4*1*80		12,800			
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,120	74,70	382,46	CS ÚRS 2016 02
			0,4*0,4*1*80*0,4		5,120			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,120	15,60	79,87	CS ÚRS 2016 02
			0,4*0,4*1*80*0,4		5,120			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

55 174,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

52 245,00

4	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zasypáním zeminou a udusáním	kus	81,000	195,00	15 795,00	CS ÚRS 2016 02
5	M	5531.1	Sloupek plotový dřevěný impregnovaný	kus	81,000	450,00	36 450,00	

D 998 Přesun hmot

2 929,32

6	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v do 10 m	t	4,635	450,00	2 085,75	CS ÚRS 2016 02
7	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,635	182,00	843,57	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské							243 951,36	
8	K	762137121	Montáž oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	704,000	79,20	55 756,80	
	W		2,2*400*0,8		704,000			
9	M	553.1	Plotové pole z dřeva 3,8 m , 2,20 m výšky	Kus	80,000	2 100,00	168 000,00	
	W		400*0,8/4		80,000			
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	11,520	1 310,00	15 091,20	CS ÚRS 2016 02
11	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	11,520	443,00	5 103,36	CS ÚRS 2016 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE**

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

Jiří März, MBA



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme, tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo: 2095834014 o pojištění odpovědnosti podnikatelů se společností : Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, se sídlem v Litoměřicích 1, České Kopisty 208, PSČ: 412 01

Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti podnikatelů v rozsahu pojistné smlouvy.

Limit plnění:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v CZK 35 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem ČR.

Čisté finanční škody limit 2 000 000,-Kč, územní rozsah ČR.


Věci převzaté a užívané limit 500 000Kč, územní rozsah ČR.

Doba trvání pojištění: 13.4.2014 - neurčitá

Pojistné za toto období je řádně uhrazeno.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPMO-P-01/2014. V žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č.2095834014.

V Ústí nad Labem dne 10.4..2014



pracovník servisní jednotky

Ústí nad Labem

POJIŠŤOVNA



12.4.2014
6111111111

NOZ V108

TC9995400202A

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 20958340-14
Stav k datu 13. 4. 2014
Kód produktu: MN

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 20958340-14

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: GABRIEL S.R.O.

IČ: 25419455

Ulice, č. p.: ČESKÉ KOPISTY, 208

Obec: LITOMĚŘICE 1, PSČ: 412 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: NE

Telefon: +420 416 733 244

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění majetku podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím NORTHIK, s.r.o., Ulice, č.p.: Oblouková 261, Obec: Ústí nad Labem-Skorotice, PSČ: 40340, IČ: 25017543. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovatele.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyučtování pojistného ob-
sahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje,
a smluvními ujednáními.

2.3. Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu
jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro celou pojistnou smlouvu omezena za
škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 milionů Kč.

2.4. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací (tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo
pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé
smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 13. dubna každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když
byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.5. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 13. 4. každého roku.

2.6. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem
2095834014.

Pojistná smlouva č.: 20958340-14
Stav k datu 13. 4. 2014

Kód produktu: MN

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Smlouva uzavřena v Ústí L. L. dne 24. 2. 2014 v _____ hodin _____ minut

GABRIEL S.R.O.

Podpis (a razítko) poji

Gabriela Beranová
0941

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

ČESKÁ POJIŠTOVNA, a.s.



Číslo pojistné smlouvy: 20958340-14

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník GABRIEL S.R.O., IČ 25419455, ČESKÉ KOPISTY 208, 412 01 LITOMĚŘICE 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 20958340-14.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

35 000 000 Kč
Česká republika
10000 Kč

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami.

1. Pojištění movitých věcí – živel

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

2. Pojištění movitých věcí – odcizení

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klent@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

Pojistná doba


Pojištění se sjednává na dobu od 13. 4. 2014 do 12. 4. 2015.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 13. 4. 2014

Podpis a razítko



Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



Pojistná smlouva číslo: 20958340-14
 Stav k datu 13. 4. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 3

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: GABRIEL S.R.O.
 IČ: 25419455

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojištění na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

58 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

NE

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem, č. 6462006, ze dne 5. 1. 2006, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

35 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištěn se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění v rozsahu těla doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlžením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublinitem pojistného plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 000 000.-

Česká republika

10 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPM(-)P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé na motorových vozidlech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

500 000,-

Česká republika

10 000.-

5. Rozsah poskytnutí

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	51 308,-
02	Pripojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	10 800,-
03	Pripojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 723	2 635,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

64 743.-

32 372 -

32 372.-

6. Pojistna doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 13. 4. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 6462006

...ná smlouva č.: 20958340-14
...av k datu 13. 4. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 3

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v ÚSTÍ N.L. dne 24.2.2014 v _____ hodin _____ minut

GABRIEL S.R.O.

Gabriela Beranová
0941

Podpis (a razítko) poj

Podpis a razítko
pověřeného uživatele této smlouvy



PŘÍLOHA Č. 5 SEZNAM SUBDODAVATELŮ S PLNOU IDENTIFIKACÍ

Název: **Maad Group s.r.o.**

Místo podnikání: Nad Závodištěm 379/1,

Velká Chuchle,

159 00 Praha 5

Tel./Fax: 777 104 779

e-mail: info@maad.cz

IČ: 247 64 779

DIČ: CZ24764779

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Petr Skřivánek

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva číslo: NPÚ- ÚPS 2011H1170004/61/2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Jednající:</i>	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	Ing. Žiška Milan, referent oddělení nemovitého kulturního majetku Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	GABRIEL s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Terezin, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
<i>Registrace:</i>	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 17100
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	254 19 455
<i>DIČ:</i>	CZ25419455

uzavírají tento dodatek pro akci „Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště“

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 1.10.2016.

Dodatek zachycuje změny:

- ve smlouvě se ruší pojem „subdodavatel“ a nahrazuje se pojmem „poddodavatel“ a to v rozsahu celé Sod.

- ve smlouvě se mění označení pro odvolání na zákon 137/2006 Sb., na 134/2017 Sb., a následné úpravy znění článků a odstavců.

V Čl.2 Předmět a účel smlouvy

- mění se odstavec 2.10 na:

V případě vzniku změny závazku ze smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Čl.18 Změny a vícepráce se mění název na Změna závazku ze smlouvy

Veškeré změny v této smlouvě mohou být provedeny pouze na základě podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn závazku ze smlouvy bude Objednatel vždy postupovat v souladu § 222 ZZVZ č.134/2016 Sb.

V Čl.21. Ostatní ustanovení - mění se v odstavci 21.11

- mění se v odstavci 21.12

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

3. Ostatní ustanovení dodatku

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně.
- 3.3 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

V Praze dne 22. 03. 2017

V *Českých Kopečcích* dne 24. 03. 2017

Ing. *[redacted]*
ředitel

Ing. *Tomáš Gabriel*
jednatel

Za Objednatele

Za Zhotovitele


České Kopečty
412 01 Litoměřice
tel. 416 733 244
gabriel@gabriel.cz
IČO: 25419455 DIČ CZ25419455