

„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – přípojky vodovodu a kanalizace – ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín“

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. VR 42/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **PN-Stavební společnost s.r.o.**
Sídlo: Na Hrasdišti 224, 250 67 Klecany
Zastoupen: Petr Novotný, jednatel
IČO: 28496931
DIČ: CZ28496931
Zápis v obchodním rejstříku: 6.ledna 2009, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146418
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
DOBA PLNĚNÍ A ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy a čl.II. Dodatku č.1 této Smlouvy se ruší a nahrazují tímto textem:

Na základě změny rozsahu prací vzniklé povinností zajištění záchranného archeologického výzkumu spolu s probíhajícím výběrem hlavního dodavatele stavby, se obě strany dohodly na ukončení smlouvy ke dni 31.3.2025 s tím, že kanalizační přípojka nebude dokončena a dodavatel k uvedenému dni vyklidí a předá staveniště objednateli.

Čl. III.
ZMĚNA CENY

Rozsah prací je objednatelem i zhotovitelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

Čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.250.055,75 Kč
Méněpráce	- 264.948,54 Kč
Celková cena vč. dodatku č.2 bez DPH	985.107,21 Kč
DPH 21%	206.872,51 Kč
Celková konečná cena včetně DPH	1.191.979,72 Kč

(slovy: devětsetosmdesátpěttisícjednostosedm korun českých, 20 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne 21.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2023012
 Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

KSO:
 Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:
 Datum: 20.03.2025

Zadavatel:
 Městská část Praha 8

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ: 28496931
 DIČ: CZ28496931

Projektant:
 ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť).

Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů.

Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad.

Cena bez DPH			264 948,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 264 948,54	Výše daně 55 639,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			320 587,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SERVISNÍ ST
 pro správu staveb
 MČ Praha 8
 U Synagogy
 DIČ: CZ28496931

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZATPO SOUTOKA

PN - Stavební spol. s r.o.
 Na Hradišti 224
 250 67 Klecany
 IČ: 284 96 931

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2023012

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

Datum:

20.03.2025

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ
ATELIER ALEŠ, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klec: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		264 948,54	320 587,73
SO-01	Přístavba a stavební úpravy v rámci č.p.460 včetně bouracích prací	188 323,40	227 871,31
D.1.4.3.A	Kanalizace	188 323,40	227 871,31
SO-05	Přípojka vodovodu	0,00	0,00
SO-05	Přípojka vodovodu	0,00	0,00
SO-06	Přípojka jednotkové kanalizace	76 625,14	92 716,42
SO-06	Přípojka jednotkové kanalizace	76 625,14	92 716,42
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy v rámci č.p.460 včetně bouracích prací

Soupis:

D.1.4.3.A - Kanalizace

KSO:

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ:

28496931

DIČ:

CZ28496931

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		188 323,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 323,40	21,00%	39 547,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 871,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy v rámci č.p.460 včetně bouracích prací

Soupis:

D.1.4.3.A - Kanalizace

Místo:

ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

Datum:

20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

ARCHITECTONICKÝ
ATELIER ALEŠ,

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradlšti 224, 250 67 Klecany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 323,40

D7 - čistící kus

2 250,00

D15 - šoupě litinové (např. Hawle 482) s kolem

55 600,00

D23 - Revizní šachty včetně poklopů a stupadel - dodávka stavby

130 473,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy v rámci č.p.460 včetně bouracích prací
Soupis: D.1.4.3.A - Kanalizace

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: ARCHITEXTIONICKÝ ATELIER ALEŠ,
Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 323,40

D D7		čistící kus						
45	K	Pol228	DN200	ks	1,000			
PP		DN200						
D D15		šoupě litinové (např. Hawle 482) s kolem						
60	K	Pol243	DN200	ks	1,000			
PP		DN200						
D D23		Revizní šachty včetně poklopů a stupadel - dodávka stavby						
77	K	Pol260	Dvířka 200 x 200 mm	ks	34,000			
PP		Dvířka 200 x 200 mm						
78	K	Pol261	Drobný materiál kolena, redukce, upevnění	soubor	1,000			
PP		Drobný materiál kolena, redukce, upevnění						
79	K	Pol263	Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace	soubor	1,000			
PP		Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace						
80	K	Pol264	Montáže	soubor	1,000			
PP		Montáže						
P		Poznámka k položce: dodávka stavby - výkopy, zásypy						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

SO-05 - Přípojka vodovodu

Soupis:

SO-05 - Přípojka vodovodu

KSO:

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ:

28496931

DIČ:

CZ28496931

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: SO-05 - Přípojka vodovodu
Soupis: SO-05 - Přípojka vodovodu

Místo:	ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Městská část Praha 8	Projektant:	ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ,
Uchazeč:	PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany	Zpracovatel:	252

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Vodovodní přípojka	0,00
D1 - Vodovodní přípojka	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: SO-05 - Přípojka vodovodu
Soupis: SO-05 - Přípojka vodovodu

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: ARCHITEKTURNÍ ATELIER ALEŠ,
Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany Zpracovatel:

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D D1 Vodovodní přípojka							0,00	
D D1 Vodovodní přípojka							0,00	
1	K	Pol49	Uzávěrový navrtávací pas HACOM Č.3370 -DN100/ 2"	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzávěrový navrtávací pas HACOM Č.3370 -DN100/ 2"					
2	K	Pol50	šoupátko pro domovní přípojky HAWLE č.2800 -2"	ks	1,000		0,00	
	PP		šoupátko pro domovní přípojky HAWLE č.2800 -2"					
3	K	Pol51	Zemní teleskopická souprava č.9601	ks	1,000		0,00	
	PP		Zemní teleskopická souprava č.9601					
4	K	Pol52	uliční poklop teleskopický č.1750	ks	1,000		0,00	
	PP		uliční poklop teleskopický č.1750					
5	K	Pol53	podkladová deska č.3481	ks	1,000		0,00	
	PP		podkladová deska č.3481					
6	K	Pol54	Trubky v návinech, PE100RC, SDR11, d63/5,8 PIPELIFE FATRA	m	16,000		0,00	
	PP		Trubky v návinech, PE100RC, SDR11, d63/5,8 PIPELIFE FATRA					
7	K	Pol55	přechodka vnější závit HAWLE č.6100 – D63 x DN50	ks	2,000		0,00	
	PP		přechodka vnější závit HAWLE č.6100 – D63 x DN50					
8	K	Pol56	pojezdná vodoměrná šachta 1500 x 1000 x hl. 1800 mm, včetně stupadel	kpl	1,000		0,00	
	PP		pojezdná vodoměrná šachta 1500 x 1000 x hl. 1800 mm, včetně stupadel					
9	K	Pol57	litinový poklop 600 x 600mm, třída „D“	ks	1,000		0,00	
	PP		litinový poklop 600 x 600mm, třída „D“					
11	K	Pol59	K. K. - 2" (Giacomini R 250 D)	ks	1,000		0,00	
	PP		K. K. - 2" (Giacomini R 250 D)					
12	K	Pol60	K. K. - 2" s vypouštěním (Giacomini R 250 DS)	ks	1,000		0,00	
	PP		K. K. - 2" s vypouštěním (Giacomini R 250 DS)					
13	K	Pol61	Filtr-2"	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtr-2"					
14	K	Pol62	Zpětný ventil – 2"	ks	1,000		0,00	
	PP		Zpětný ventil – 2"					
15	K	Pol63	signalizační vodič	m	20,000		0,00	
	PP		signalizační vodič					
16	K	Pol64	Výstražná folie	m	16,000		0,00	
	PP		Výstražná folie					
17	K	Pol65	Revize a tlakové zkoušky venkovního domovního vodovodu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Revize a tlakové zkoušky venkovního domovního vodovodu					
18	K	Pol66	Výkop zeminy	m 3	25,000		0,00	
	PP		Výkop zeminy					
19	K	Pol67	Obsyp pískem	m 3	6,500		0,00	
	PP		Obsyp pískem					
20	K	Pol68	montáž vodovodní přípojky	soubor	1,000		0,00	
	PP		montáž vodovodní přípojky					
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
21	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,960		0,00	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		12,0*1,20*4,50+3,0*1,20*0,60		66,960			
	VV		Součet		66,960			
22	K	151811141	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	99,000		0,00	
	PP		Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m					
	VV		11,0*4,50*2		99,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,000			
23	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	99,000		0,00	
	PP		Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m					
	VV		11,0*4,50*2		99,000			
	VV		Součet		99,000			
24	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	64,800		0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením					
	VV		12,0*1,20*4,50		64,800			
	VV		Součet		64,800			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,040		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"rýhy" 66,96		66,960			
	VV		"zásyp" -46,92		-46,920			
	VV		Součet		20,040			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,200		0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
28	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,072		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,040		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,920		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		"přípojka dl.15m"					
	VV		1,20*11,50*3,40		46,920			
	VV		Součet		46,920			
30	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	7,270		0,00	
	PP		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3					
	VV		"přípojka dl.15m"					
	VV		1,20*11,50*0,40+3,50*0,50		7,270			
	VV		Součet		7,270			
31	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,540		0,00	
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,800		0,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
	VV		"přípojka dl.15m" 1,20*15,0*0,10		1,800			
	VV		Součet		1,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace

Soupis:

SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace

KSO:

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ:

28496931

DIČ:

CZ28496931

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 625,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 625,14	21,00%	16 091,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	92 716,42	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace

Soupis:

SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

Datum: 20.03.2025

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant: ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ,
s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 625,14
HSV - Práce a dodávky HSV	76 625,14
1 - Zemní práce	14 845,34
4 - Vodorovné konstrukce	2 154,42
8 - Trubní vedení	48 784,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	10 840,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace
Soupis: SO-06 - Přípojka jednotkové kanalizace

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: ARCHITECTURON
Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany Zpracovatel: Y ATELIER ALEŠ,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 625,14

D HSV Práce a dodávky HSV 76 625,14

D 1 Zemní práce 14 845,34

1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,960		0,00	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		12,0*1,20*4,50+3,0*1,20*0,60		66,960			
	VV		Součet		66,960			
2	K	151811141	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	99,000		0,00	
	PP		Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m					
	VV		11,0*4,50*2		99,000			
	VV		Součet		99,000			
3	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	99,000		0,00	
	PP		Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m					
	VV		11,0*4,50*2		99,000			
	VV		Součet		99,000			
4	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	64,800		0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením					
	VV		12,0*1,20*4,50		64,800			
	VV		Součet		64,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,040		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"rýhy" 66,96		66,960			
	VV		"zásyp" -46,92		-46,920			
	VV		Součet		20,040			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,200		0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,040		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,072		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,920		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		"přípojka dl.15m"					
	VV		1,20*11,50*3,40		46,920			
	VV		Součet		46,920			
10	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	7,270			
	PP		Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3					
	VV		"přípojka dl.15m"					
	VV		1,20*11,50*0,40+3,50*0,50		7,270			
	VV		Součet		7,270			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,540			
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800			
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		"přípojka dl.15m" 1,20*15,0*0,10		1,800			
	VV		Součet		1,800			

D 8 Trubní vedení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	15,000			
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200					
14	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	15,225			
PP			trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240					
15	K	R8313522	Napojení kameninového potrubí přípojky na stávající kanalizaci	kus	1,000			
PP			Napojení kameninového potrubí přípojky na stávající kanalizaci					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D 998			Přesun hmot					
17	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	18,660			
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

KSO:

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ:

28496931

DIČ:

CZ28496931

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

Datum: 20.03.2025

Zadavatel: Městská část Praha 8

ARCHITECTURON
Ý ATELIER ALEŠ,

Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.
Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012303000	Geodetické práce během výstavby a po výstavbě	Kč	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce během výstavby a po výstavbě					
3	K	012403000	Geometrický plán	Kč	1,000		0,00	
	PP		Geometrický plán					
4	K	060001000	Ověření vytyčení inženýrských sítí dodavatelem před zahájením stavby	Kč	1,000		0,00	
	PP		Ověření vytyčení inženýrských sítí dodavatelem před zahájením stavby					
18	K	OST 13	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		dokumentace skutečného provedení stavby					
27	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
28	K	030001001	Dočasná parkovací stání	Kč	1,000		0,00	
	PP		Dočasná parkovací stání					
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
30	K	0500125801	Příplatek za realizaci stavby v rámci nemovité kulturní památky a v památkové zóně Karlín	Kč	1,000		0,00	
	PP		Příplatek za realizaci stavby v rámci nemovité kulturní památky a v památkové zóně Karlín					
31	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky, kompletní zajištění DIO	ks	10,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky, kompletní zajištění DIO					
32	K	952711090	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a podstavců nad 7 dní DIO	ks	200,000		0,00	
	PP		Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a podstavců nad 7 dní DIO					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Soupis:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

CC-CZ:

Datum: 20.03.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

IČ:

28496931

DIČ:

CZ28496931

Projektant:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby
Soupis: ON - Ostatní náklady

Místo:	ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Městská část Praha 8	Projektant:	ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.
Uchazeč:	PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany	Zpracovatel:	ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
ON - Ostatní náklady investora	0,00
0 - Ostatní náklady investora	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo: ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8

Datum: 20.03.2025

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant: ARCHITECTONICKÝ ATELIER ALEŠ,

Uchazeč: PN-Stavební společnost s.r.o., Na Hradišti 224, 250 67 Klecany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D ON Ostatní náklady investora

0,00

D 0 Ostatní náklady investora

0,00

1	K	060001000	Vytýčení inženýrských sítí jejich správci před zahájením stavby	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

PP Vytýčení inženýrských sítí jejich správci před zahájením stavby

