



MUZAX00RWLNF

Číslo smlouvy zhotovitele: 2406433

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01395/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava povrchu vozovky v ul. Bratří Čapků, Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé

Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz

- ve věcech technických: [redacted] ředitel ZDS a ZIS

Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 104 42 481
DIČ: CZ699005769

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava povrchu vozovky v ul. Bratří Čapků, Žatec“ ze dne 20. 09. 2024, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	2.880.000,- Kč
DPH z ceny díla	604.800,- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	3.484.800,- Kč

Slovy: Třímilionyčtyřistaosmdesátčtyřítíceosmset korun českých

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 3.567.408,07 Kč

DPH z ceny díla 749.155,69 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 4.316.563,76 Kč

Slovy: Čtyřimilionytřistašestnácttisíc pětsetšedesáttřikorunsedmdesátšesthaléřů českých

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 220/2025 ze dne 24. 03. 2025.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Lounech dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK									
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH		

Stavba: 2406433 - Oprava povrchu vozovky v ul. Bratří Čapků, Žatec - II. vyhlášení

Objekt: D1 -

Etapa: 001 - SO 01 - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

001 - VDZ barva

033	9151111R1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	490,000	M
034	9151111R1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	112,000	M
035	9151111R1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	180,000	M
038	9151311R1	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce,, šípky, symboly základní bílá barva	150,000	M2

Součet za 001 - VDZ barva

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

003	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	321,500	m2
004	113154322	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	157,700	m2
005	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	-164,300	m
006	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	32,550	m3
008	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	32,550	m3
009	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	220,700	m2
010	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	320,500	m2

Součet za 1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

012	00572410	osivo směs travní parková	-0,375	kg
011	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	-25,000	m2

Součet za 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 - Komunikace pozemní

014	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	21,000	m2
-----	-----------	--	--------	----

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH								
Měna: CZK								
Poř. Kód	Popis		Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
015	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	440,500	m2				
016	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	1 280,000	m2				
017	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	762,200	m2				
018	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	157,700	m2				
021	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	-26,250	m2				
020	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	-23,100	m2				
Součet za 5 - Komunikace pozemní								
8 - Trubní vedení								
024	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	-4,000	kus				
025	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	-6,000	kus				
Součet za 8 - Trubní vedení								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
044	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	-172,600	m				
035	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	-110,000	m				
036	915211126	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní	-44,000	m				
037	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	-20,000	m				
043	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-164,300	m				
046	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-8,210	m3				
047	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	139,000	m				
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
997 - Přesun sutě								
050	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	14,510	t				
051	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	203,140	t				
052	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	38,640	t				
053	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	540,960	t				
054	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	53,150	t				

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK								
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
056	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	38,640	t				
Součet za 997 - Přesun sutě								
998 - Přesun hmot								
057	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	265,750	t				
Součet za 998 - Přesun hmot								
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV								
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								
001		Přesun kapacit-stěhování mechanizace (2xnájezd)	1,000	kpl				
Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								
Celkem Etapa: 001 - SO 01 - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY						687 408,07		831 763,76
CELKEM	Objekt: D1 -					687 408,07		831 763,76
Celkem zaokrouhleno						687 408,07		831 763,76

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	687 408,07	144 355,69	831 763,76	37
CELKEM		687 408,07	144 355,69	831 763,76	
Celkem zaokrouhleno		687 408,07	144 355,69	831 763,76	