

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Zastoupené: Karlem Karikou, místostarostou
IČ: 00081531
DIČ : CZ00081531
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. - Ústí nad Labem
Č. účtu: ██████████

Zhotovitel: NOMISTAV, spol. s r. o.
Jizerská 2923/39, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupena panem Milanem Novotným
IČ: 28734769
DIČ: CZ28734769
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. - Ústí nad Labem
Č. účtu: ██████████

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku objednatele a na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla „Oprava chodníků v rámci Městského obvodu Ústí nad Labem – město v ulici Herbenova, El. Krásnohorské, Štursova a Vinařská“, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace – oprava chodníku v Herbenově ul. u domu č. p. 9, 11 a 13, Klíše - vícepráce).

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 359 336,90 Kč (slovy třístapadesátdevět tisíc třístatřicetšest korun českých devadesát haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% a celková cena včetně DPH činí 434 797,70 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. května 2017 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

3. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno vedením Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

V Ústí nad Labem dne

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Přílohy

1. Technická zpráva – vícepráce ze dne 3. 8. 2017
2. Cenová kalkulace – oprava chodníku v Herbenově ul. u domu č. p. 9, 11 a 13, Klíše - vícepráce ze dne 3. 8. 2017