

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23. 7. 2024

uzavřen dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Název zakázky: Změna č. 6 Územního plánu Bílovce

Zakázkové číslo: U – 706 – 1 až 4

Č.j.: MBC/20186/24/ŽP/Vav

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel: město Bílovec
se sídlem : Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1
zastoupen: Martinem Holubem, starostou města
ID datové schránky: y9qbxiiy
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.
se sídlem: Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00
zastoupen: 


ID datové schránky: q3z9ekt
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 00562963
DIČ: CZ00562963
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2024 na zakázku „Změna-č.6 Územního plánu Bílovec“ (dále jen „dodatek“) takto:

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou přetrvávající problémy s transformací územních plánů do jednotného standardu vybraných částí územně plánovací dokumentace dle vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, při kontrole dat v rámci kontrolního programu v národním geoportálu územního plánování. Tento program je stále vyvíjen a vykazuje nestabilitu, která znemožňuje dokončit dílo ve sjednaném termínu.

Tímto dodatkem se mění článek 3. Dodací lhůta v odstavci 1. etapa „Předání výstupů I.etapy zhotovení návrhu Změny č. 6 ÚP Bílovec pro účely projednání dle odst. 4 § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, objednateli bez vad a nedodělků do 31.3.2025“ takto:

Předání výstupů I.etapy zhotovení návrhu Změny č. 6 ÚP Bílovec pro účely projednání dle odst. 4 § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, objednateli bez vad a nedodělků do 31.5.2025.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, které po podpisu této smlouvy provede objednatel.

Objednatel (razítko, podpis)

V Bílovci, dne

Martin Holub, starosta města

Digitálně podepsal Martin Holub
Datum: 25.03.2025 12:44:09
+01:00

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne

Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel

Ing. arch.
Petr
Gajdušek

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Petr
Gajdušek
Datum:
2025.03.24
10:59:17 +01'00'