

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Adam Hanus, starosta

a

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO:	28169522
DIČ:	CZ28169522
DIČ:	B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
Zápis ve veřejném rejstříku:	Luděk Kostka, předseda představenstva Ivan Havel, František Vaculík, Ing. Vilém Tvrdík, členové představenstva
Zastoupení:	Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel Ing. Jiří Krzys, ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	

(Město Kopřivnice a GEOSAN GROUP a.s. každý jako „objednatel“ a společně jako „objednatelé“)

a

Název:	České vysoké učení technické v Praze - Kloknerův ústav
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
Zastoupení:	prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

(„zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 Smlouvu o dílo („**SOD**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo, jehož předmětem je vyhotovení znaleckého posudku za účelem mimosoudního řešení sporných vztahů mezi objednateli ve věci stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“ („**znalecký posudek**“) dle zadání objednatelů, a závazek objednatelů dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 1.2. V souladu s čl. 10.2. SOD, který stanoví, že SOD lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 2**“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany v čl. 3.1. SOD ujednaly, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření SOD. Dodatkem č. 1 byl čl. 3.1. SOD změněn tak, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne předání podkladů k provedení díla objednateli, tj. od 26. 9. 2024. Dle čl. 7.4. SOD je zhotovitel povinen provádět dílo v souladu se svou nabídkou a na základě pokynů a podkladů určených objednateli, mimo jiné podklady uvedenými v seznamu podkladů pro znalce ke zpracování znaleckého posudku ve věci realizace stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice III“, smlouva o dílo č. 457/2020 (příloha č. 2 SOD).
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že po uzavření SOD a následně dodatku č. 1 byla při místním šetření provedeném dne 10. 12. 2024 zjištěna nutnost úpravy a doplnění předaného podkladu č. 16 – Seznam vad a nedodělků, Stanoviska AD a následně provedení druhého místního šetření. Upravený podklad č. 16 a Stanovisko AD byly zhotoviteli předány ke dni 3. 2. 2025. S ohledem na to, že tímto došlo k úpravě a doplnění podkladů, na jejichž základě je zhotovitel povinen provádět dílo, a které jsou pro provedení díla zásadní, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby plnění tak, aby zhotoviteli byl poskytnut adekvátní čas pro nastudování upravených a doplněných podkladů a jejich zapracování v rámci provedení díla, tj. aby byly provedeny nezbytné dodatečné služby pro provedení díla.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednávají, že potřeba nastudování a zapracování upravených a doplněných podkladů nezbytných pro provedení díla zhotovitelem bude zohledněna změnou doby plnění dle SOD. Čl. 3.1. SOD se proto mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 3. 6. 2025.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou všech smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvní stranou, která jej podepíše jako poslední. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel město Kopřivnice.

3.6. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Kopřivnice usnesením č. 1824/52/RM/2025 ze dne 18.03.2025 na 52. schůzi Rady.

3.7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici dne 21.3.2025

V Praze dne 23.3.2025

Město Kopřivnice

Bc. Adam Hanus
starosta

České vysoké učení technické v Praze

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu

V Ostravě dne 25.3.2025

V Ostravě dne 25.3.2025

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Jiří Krzys
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava