



S009P010YN4C

Číslo SOD objednatele: 2024/002775/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2024/01

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Zástupce objednatele: Ing. Jiří Svoboda,

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : Markus - provádění staveb s.r.o.
Sídlo : Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
Zastoupený : Petr Markus, jednatel
Zápis do OR : C 51927 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 27684911
DIČ : CZ27684911
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba : Petr Markus,

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002775/SRM/DS/SVO ze dne 13. 12. 2024 na stavební práce s názvem: „**Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská**“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XV. odst. 15.1. a v souladu s článkem V. odst. 5.2 Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Během rekonstrukce stavby se vyskytly méně a vícepráce, které bylo nutné pro řádné dokončení stavby provést, kde vzájemný rozdíl těchto prací vyvolá cenový nárůst díla o 198.341,97 Kč bez DPH.

Dále bylo zjištěno, že celkový výkaz výměr nezapočítával do celkové ceny díla stavební objekt nazvaný jako „Větrání“, kde tento objekt dle výběrového řízení na zhotovitele činí 94.763,51 Kč bez DPH. Tato částka tak bude započítána do celkové ceny díla, čímž se opraví zjevná nesprávnost.

Cenová rekapitulace:

cena díla sjednaná smlouvou o dílo	2.246.432,21 Kč bez DPH
nárůst ceny díla po rozdílu méně a víceprací	198.341,97 Kč bez DPH
započtení stavebního objektu „Větrání“ do celkové ceny díla	94.763,51 Kč bez DPH
nová konečná cena díla	2.539.537,69 Kč bez DPH

Jednotlivé méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2024/002775/SRM/DS/SVO ze dne 13. 12. 2024 se nemění.

Smluvní strany dále konstatují, že vzhledem k aktuální fázi rozestavěnosti stavby, se již žádné další cenové změny stavby nepředpokládají.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2024/002775/SRM/DS/SVO ze dne 13. 12. 2024, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů, objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1. Dnem uveřejnění v registru smluv se stává tento dodatek č. 1 účinným.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 40 přijatém na 61. schůzi Rady města Blansko dne 18. 03. 2025.

IV. Příloha dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list.

V Blansku dne 26. 3. 2025

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku

Za zhotovitele

dne 27. 3. 2025



Markus - provádění staveb s.r.o.
Petr Markus
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024/9 Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská

Objekt: 01 Sportovní hala Mlýnská

Rozpočet: 1. Změnový list č.1

Objednatel: Město Blansko

IČO: 00279943

nám. Svobody 32/3

DIČ: CZ00279943

67801

Blansko

Zhotovitel:

Markus - provádění staveb s.r.o.

IČO: 27684911

Pořčí 2425/15

DIČ: CZ27684911

67801

Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			198 341,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 341,97 CZK
Základní DPH	21 %	41 651,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

239 993,78 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Upravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					198 341,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/9	Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská
O:	01	Sportovní hala Mlýnská
R:	1.	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340271510R00	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,59650		
		m.č. 010, 012 : 0,85*1,2*2*0,1		0,20400		
		1,0*1,2*2*0,1		0,24000		
		0,5*0,45*1*0,1		0,02250		
		m.č. 005 : 0,5*0,5*0,2+3,2*0,25*0,1		0,13000		
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-20,15765		
		m.č. 005 : (0,97+1,075)*1,83		3,74235		
		m.č. 007 : -7,8		-7,80000		
		m.č. 010 : -16,1		-16,10000		
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
3	342264099	Podhled sádrokartonový, příplatek za členitost	m2	1,00000		
		m.č.009 : 1		1,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	319201317R00	Vyrovnání omítek maltou ze suché maltové směsi do tl. 3 cm	m2	37,35000		
		m.č. 008 : 1,72*2,3		3,95600		
		m.č. 009 : (2,14+1,14)*2,3		7,54400		
		m.č. 011 : (1,9+1,8)*2,3		8,51000		
		m.č. 012 : (1,9+1,9)*2,3		8,74000		
		vyrovnání omítky na fasádě u vstupní plast.stěny : 8,6		8,60000		
5	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony a staré omítky)	m2	76,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,35000		37,35000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,90000		38,90000		
6	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000		
		m.č. 010, 012 : 2+2+1		5,00000		
		m.č. 005 : 1+1		2,00000		
7	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	38,90000		
		m.č. 005 - sjednocení omítek : 38,9		38,90000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
8	622489131RA0	Omítka tenkovrstvá silikonová s výztužnou stěrkou, složitost 2	m2	15,59540		
		odpočet za neprovádění tenkovrstvé silikon.omítky :		15,59540		
		15,5954				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
9	631416211R00	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	0,07560		
		m.č. 005/002 : 1,8*0,6*0,07		0,07560		
10	632411110RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2	-51,90000		
		odpočet : -51,9		-51,90000		
11	63241199N	Doplatek za nadspotřebu stěrky Cemix	kg	392,90000		
		1,7 kg/m2/1mm :				
		- dle nabídkového rozpočtu 10 mm : -(113,2-56,9)*1,7*10		-957,10000		

Položkový rozpočet

S:	2024/9	Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská
O:	01	Sportovní hala Mlýnská
R:	1.	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 1350		1 350,00000		
12	777812222T1	Podlahový epoxidový systém Sikafloor - epoxid 151, sikaprimer 02 samon.stěrka s vláknem Sika 352Level, tl. 5mm	m2	56,90000		
13	777812223	Doplatek za nadspotřebu Sika 352 Level	kg	1 141,35000		
		1,7 kg/m2/1mm :				
		- dle nabídkového rozpočtu 5 mm : -56,9*1,7*5		-483,65000		
		skutečnost : 1625		1 625,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
14	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	0,80000		
		m.č. 005 : 3,2*0,25		0,80000		
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,50000		
		m.č. 008 : 1,72*1,5		2,58000		
		m.č. 009 : (2,14+1,14)*1,5		4,92000		
16	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	38,90000		
		m.č. 005 - sjednocení omítek : 38,9		38,90000		
17	970241100R70	Řezání prostého betonu hl. řezu 70 mm	m	3,60000		
		m.č. 005/002 : 1,8*2		3,60000		
18	974042547R60	Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x60 cm vč. likvidace sutí	m	1,80000		
		m.č. 005/002 : 1,8		1,80000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,44162		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
20	55484471.AR	Zástěna sprchová	kus	-2,00000		
21	642938096R	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	-1,00000		
22	642938127A	Vanička sprchová keramická obdélník ATYP 1100 x 900 mm	kus	1,00000		
23	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-67,45000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
24	1.01	Axiální ventilátor, DN100, 60 m3/hod, 10 W, hygrostat, časový doběh	ks	-1,00000		
25	1.04	Radiální ventilátor, nástěnný/podstropní, DN100, 100 m3/hod, 30 W, hygrostat, časový doběh	ks	-1,00000		
Díl: 734 Armatury						
26	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	-6,00000		
27	734226212RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	-12,00000		
28	734266122R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-12,00000		
29	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-135,12000		
Díl: 735 Otopná tělesa						
30	735157666Z	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt - záměna za Radik klasik Vekolux rohový, 2x svémé šroubení, přípl. za podom.provedení	kus	6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/9	Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská
O:	01	Sportovní hala Mlýnská
R:	1.	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
31	767649191R00	Montáž dopřímků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000		
		VO/01 : 1		1,00000		
32	54917025S	Zavírač dveří hydraulický, venkovní s aretací	kus	1,00000		
		VO/01 : 1		1,00000		
33	61165629D	Dveře dřevěné - příplatek za výplň dveří, DTD dutinka	kus	16,00000		
34	T/03-OD	Otvírací jednokřídlé dveře - interiérové plné , 800x1970, zárubeň, kování viz výpis ZÁMĚNA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ ZA OCELOVOU	ks	2,00000		
		m.č. 007,112 : 2		2,00000		
35	T/04.1	Otvírací jednokřídlé dveře - interiérové plné , 800x1970,, kování viz výpis do stávající ocelové zárubně, vč. opravy a nátěru stáv. zárubně	ks	1,00000		
		m.č. 108 : 1		1,00000		
36	T/05.2	Otvírací jednokřídlé dveře - interiérové plné , 600x1970, kování viz výpis do stávající ocelové zárubně, vč. opravy a nátěru stáv. zárubně	ks	2,00000		
		m.č. 004 : 1		1,00000		
		m.č. 113 : 1		1,00000		
37	T/08-OD	Otvírací jednokřídlé dveře - interiérové prosklen., 1600x1970, zárubeň, kování,viz výpis ODPOČET ZA PROSKLENÍ	ks	1,00000		
		m.č. 002 : 1		1,00000		
38	T/99	Otvírací jednokřídlé dveře - interiérové prosklené , 800x1970, zárubeň, kování viz výpis do stávající ocelové zárubně, vč. opravy a nátěru stáv. zárubně	ks	1,00000		
		m.č. 111 : 1		1,00000		
39	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	223,51000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
40	767885001R00	Žlab podpůrný pro potrubí D 20	m	28,00000		
41	767885002R00	Žlab podpůrný pro potrubí D 25	m	26,00000		
42	767885003R00	Žlab podpůrný pro potrubí D 32	m	32,00000		
43	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	29,94600		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,07872		
		m.č. 002 : 1,44*2,138		3,07872		
45	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	4,27600		
46	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	4,27600		
47	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,82300		
		m.č. 002 : 2,823		2,82300		
48	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	2,82300		
49	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	3,07872		
		m.č. 002 : 1,44*2,138		3,07872		
50	771577111RS2	Hrana schodů z hliníkového profilu , RB, pro tloušťku dlaždic 8 mm, roh zaoblený	m	4,27600		
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,09900		
		m.č. 002 : 7,099		7,09900		
52	597642060R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 600 x 10 mm Rio Negro	m2	5,90088		

Položkový rozpočet

S:	2024/9	Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská
O:	01	Sportovní hala Mlýnská
R:	1.	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 002 : 1,44*2,138*1,15		3,54053		
		schody : 2,138*(0,3+0,18)*2*1,15		2,36035		
53	597642408R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300 x 300 x 9 mm Nordic R11	m2	1,84575		
		(4,28*0,3+2,14*0,15)*1,15 :				
		1,84575		1,84575		
54	597-99	Dlažba keramická-příplatek za povrch, protiskluznost R11		12,53500		
		(5,0+2,4+3,5)*1,15		12,53500		
55	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,18605		
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
56	775519099	Demontáž podlah vlysových lepených vč. odvozu a likvidace	m2	58,51850		
		m.č. 108 : (3,415+0,1+3,395)*5,23		36,13930		
		m.č. 112 : (4,08+0,1+1,5)*3,94		22,37920		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
57	776511819OL	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2, vč. odvozu a likvidace	m2	58,51850		
Díl: 781		Obklady keramické				
58	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,90000		
		(0,3+1,7+0,3)*3		6,90000		
59	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 30 mm	m2	1,53000		
		podrovnání parapetů : 1,7*0,3*3		1,53000		
60	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	5,10000		
61	781675116R00	Montáž obkladu parapetu obkladačkami keramickými, do tmele, 300 x 300 mm	m	5,10000		
		1,7*3		5,10000		
62	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	7,92700		
		006 : (1,8+1,32)*2*0,1		0,62400		
		007 : 0,85*1,5		1,27500		
		008 : (1,72+1,515)*2*0,1		0,64700		
		009 : (2,14+1,14)*2*0,1		0,65600		
		010 : 1,13*1,5		1,69500		
		011 : (1,8+1,9)*2*0,1		0,74000		
		012 : (1,9+1,9)*2*0,1		0,76000		
		parapety : 1,7*0,3*3		1,53000		
63	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, Zwaluw univerzální silikon	m	5,10000		
64	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	6,39700		
		006 : (1,8+1,32)*2*0,1		0,62400		
		007 : 0,85*1,5		1,27500		
		008 : (1,72+1,515)*2*0,1		0,64700		
		009 : (2,14+1,14)*2*0,1		0,65600		
		010 : 1,13*1,5		1,69500		
		011 : (1,8+1,9)*2*0,1		0,74000		
		012 : (1,9+1,9)*2*0,1		0,76000		

Položkový rozpočet

S:	2024/9	Stavební úpravy sportovní haly Mlýnská
O:	01	Sportovní hala Mlýnská
R:	1.	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	597642060R	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 600 x 10 mm Rio Negro	m2	1,75950		
		parapety : 1,7*0,3*3*1,15		1,75950		
66	597813740R	Obkládačka System 300 x 600 mm bílá mat	m2	7,35655		
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,39700*1,15		7,35655		
67	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,33175		
Díl: 784		Malby				
68	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	69,92640		
		m.č. 108 : 2,88*(3,415+0,1+3,395+5,23)*2		69,92640		
69	784401801T	Obroušení omítek po odstranění tapet, v místnosti H do 3,8 m	m2	69,92640		
Díl: M21		Elektromontáže				
70	1.1	Demontáž stávajícího rozvaděče v 1.PP. propojení a napojení stáv. el. vedení	ks	1,00000		
71	2.3	Svítilno B, stropní svítidlo s mikropřisma difuzorem LED, Účinnost svítidla : 100%; Účinnost svítidel : 102.62 lm/W; Klasifikace : A50 100.0% - 0.0% ; CIE Flux Codes : 63 87 96 100 100; UGR	ks	-1,00000		
72	3.1	Vypínač 250V/10A, řazení 1, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	1,00000		
73	3.10	Elektroinstalační krabice přístrojová, spojovatelná, rozteč 71mm, hluboká	ks	2,00000		
74	3.6	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	2,00000		
75	3.9	Elektroinstalační krabice přístrojová, spojovatelná, rozteč 71mm, nízká	ks	1,00000		
76	4.2	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pod omítkou	m	10,00000		
77	4.3	Kabel CYKY-O 3x1,5 - pod omítkou	m	5,00000		
78	4.4K	Kabel CYKY-O 5x1,5 - pod omítkou - kanalizace	m	20,00000		
79	5.2	Elektroinstalační krabice přístrojová, spojovatelná, rozteč 71mm, hluboká	ks	1,00000		
80	5.3	Kabel 1xU/FTP CAT.6A, LSZH	m	30,00000		
81	7.1N	Demontáž stávající el. instalace v neřešených prostorech vč. odvozu a ekolog. likvidace sutí a demontovaného materiálu	kpl	1,00000		
82	7.2	Vyhledání připojovacích míst, provizorní úpravy stávající el. instalace v průběhu výstavby	kpl	1,00000		
83	7.8	Ukončení vodičů do průřezu 6mm2	ks	10,00000		
84	7.9	Drobný montážní materiál 3% z celkové dodávky materiálu	sada	1,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90638		
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,22131		
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,90638		
88	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,81277		
89	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	0,90638		
90	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,90638		
91	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90638		

Celkem

198 341,97