

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006651

Číslo smlouvy konzultanta: 390 214/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/27 Klatovy přeložka 1. stavba – vyhotovení geometrických plánů dokončené stavby

uzavřené dne 9.9.2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rlhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení pro geodezii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ

Správce sdružení

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
IČO: 26695103
DIČ: CZ26695103
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a společník
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ485 39 589
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupen:

a společník

GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.

se sídlem: Za mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 257 92 547
DIČ: CZ257 92 547
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70713
zastoupen:

a společník

M. Částka, s.r.o.

se sídlem: Mrkvičková 1091/2, 163 00 Praha 6
IČO: 272 18 643
DIČ: CZ272 18 643
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105325
zastoupen:

a společník

Ing. Lubor Pekarský

se sídlem: Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň, Plzeň – Jižní předměstí
IČO: 128 46 724
DIČ: CZ6104040162

údaj o zápisu v registru živnostenského rejstříku nebo v jiné evidenci: Magistrát města Plzně, ev.č:340500-36128
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem k prodloužení termínu realizace stavby I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba nemůže konzultant poskytnout objednateli plnění v termínu dle čl. III Smlouvy. To je vázáno na odevzdání kompletní geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen GDPS) zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy

specifikace případných etap:

Návrh GP – do 5 měsíců od převzetí kompletní GDPS

Vyhotovení GP – do 2 měsíců od odsouhlasení návrhu geometrických plánů objednatel

Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.03.26
15:43:52 +01'00'