

NÁZEV AKCE:
IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II.

Objekt:

Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP
OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

28

Název:

ZL 28 - Změna pozice SDK příčky
Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Na základě požadavku uživatele bylo dohodnuto posunutí příčky mezi místnostmi B 0165 a B 0163, čímž dojde k rozšíření chodby tak, aby byla možná manipulace s paletovým vozíkem pro zásobování. Změna dispozice byla požadována až po výstavbě příček, tím došlo k nutnosti zdemontování hotové příčky.



Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ☒ | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| ☒ | cenová nabídka (příl. č.) | VV, součástí ZL |
| ☐ | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| ☐ | další doklady (příl. č.) | ... |

Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ☒ | do projektové dokumentace: | DSP |
| ☐ | do časového plánu: | ... |
| ☒ | do ceny: | 21 631,84 Kč |


Vyjádření:

 Za Zhotovitele, KONSIT a.s.,   datum a podpis:


SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

 Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o.,  datum a podpis:

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

 Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny, 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

 Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny, 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

ZÁVĚR:
Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:

15.01.2025

za předávajícího

za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 28 - Změna pozice SDK přičky

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

JPS


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH21 631,84

Cena s DPHv CZK26 174,53

ProjektantZpracovatel

ObjednavatelZhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 28 - Změna pozice SDK příčky

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny
KONSIT a.s.

JPS
JPS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 631,84

HSV - Práce a dodávky HSV

3 941,28

96 - Bourání konstrukcí

3 941,28

PSV - Práce a dodávky PSV

17 050,32

763 - Konstrukce suché výstavby

17 050,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objektů

640,24

ZL 28 - Změna pozice SDK příčky									
Cena celkem									
21 631,84									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem	
Přípočty celkem									
20 991,60									
	D	96	Bourání konstrukci						3 941,28
3	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité (4,5+1,2*2)*4 Součet	m2		27,600 27,600 27,600	142,80		3 941,28
	D	763	Konstrukce suché výstavby						17 050,32
	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka (4,5+0,3*2)*4 Součet	m2		20,400 20,400 20,400	440,00		8 976,00
	K	763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2		20,400	356,00		7 262,40
154	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%		5,000			811,92
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%		3,050	20 991,60		640,24

Pozn.