

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 3195/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 6“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

- 1.1** Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 18 - určení valorizace** ze dne 6.3.2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **10 341 768,59 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 4. čtvrtletí 2024.
- 1.2** Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 11, 15, 16 a 17 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
11	45 648 034,64 Kč	0,00 Kč	45 648 034,64 Kč
15	1 041 372,00 Kč	0,00 Kč	1 041 372,00 Kč
16	4 529 179,11 Kč	0,00 Kč	4 529 179,11 Kč
17	242 257,67 Kč	0,00 Kč	242 257,67 Kč
CELKEM	51 460 843,42 Kč	0,00 Kč	51 460 843,42 Kč

- 1.3** Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 5 bez DPH	1 410 929 658,13 Kč
Valorizace Q4/2024– Určení Správce stavby č. 18	10 341 768,59 Kč
<u>Změnové listy č. 11, 15, 16 a 17</u>	<u>51 460 843,42 Kč</u>
<u>Celkem změna dle Dodatku č. 6 bez DPH</u>	<u>61 802 612,01 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 6 bez DPH	1 472 732 270,14 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 6 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 472 732 270,14 Kč.**

slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát dva miliónů sedm set třicet dva tisíc dvě stě sedmdesát korun českých čtrnáct haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnových listů č. 11, 15, 16 a 17 jsou součástí uvedených změnových listů.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27.3.2025

V Litoměřicích dne 12.3.2025

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

12.3.2025

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

12.3.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

12.3.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 6

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024 ZL	Cena dle dodatku v Kč	č. 5 Vícepráce ZL č. 11,15,16,17	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4 Q 2024	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 3 Q 2024	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024 ZL	Cena dle dodatku v Kč	č. 6
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16		178 609 660,75			2 824 641,61			181 434 302,36
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84		58 172 412,05	42 890 638,48		155 553,60			101 218 604,13
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20		1 119 875,14			33 751,23			1 153 626,37
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56		7 024 068,08	1 586 078,56		102 962,04			8 713 108,68
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DOTS ŽDC	6 939 937,20		6 939 937,20			124 865,70			7 064 802,90
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38		736 778,58			9 091,57			745 870,15
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83		1 232 890,09			4 718,16			1 237 608,25
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60		974 365,87			4 783,68			979 149,55
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37		2 210 512,69			41 753,70			2 252 266,39
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04		5 875 072,40			79 238,85			5 954 311,25
PS 01-02-52	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28		7 519 440,05			10 304,57			7 529 744,62
PS 01-02-63	NEOCEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00		0,00						0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58		4 112 512,66			76 366,40			4 189 879,06
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80		1 753 360,31						1 753 360,31
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40		6 489 491,36			103 060,83			6 592 552,19
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72		831 600,98			5 509,30			837 110,28
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90		3 930 784,80			17 741,63			3 948 526,43
PS 01-03-62	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48		1 704 472,48			58 461,07			1 762 933,55
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29		4 915 778,20			14 839,17			4 930 617,37
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66		1 653 255,09			14 156,17			1 667 411,26
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21		9 122 343,08			37 962,55			9 160 305,63
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57		4 350 529,66			136 759,60			4 487 289,26
PS 01-04-62	Žst. Vlkov u Tišnova, DOTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29		542 297,54			13 281,00			555 578,54
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78		4 235 081,78						4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05		277 377 116,44	4 529 179,11		1 662 038,91			283 568 334,46
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06		77 101 928,32			213 409,52	94 770,91	80 746,96	77 490 855,71
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43		2 203 122,96						2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07		53 057 463,41			154 869,09			53 212 332,50
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00		484 001,00			6 326,63			490 326,63
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupišť	31 677 191,58		29 018 819,54			219 771,34	64 191,06	8 627,34	29 311 409,28
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79		26 445 134,66	242 257,67		7 927,22	6 651,19	74 818,26	26 776 789,00
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74		2 757 375,17			8 852,01			2 766 227,18
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52		3 441 519,23			16 152,62			3 457 671,85
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87		408 063,87						408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	8 066,56	9 937 491,33			29 664,38			9 967 155,71
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	20 995,24	33 653 138,06			53 846,37			33 706 984,43
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42		8 376 764,98				23 163,80		8 399 928,78
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87		18 554 061,96			39 259,27			18 593 321,23
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00		433 614,00						433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45		1 596 798,88			28 223,54			1 625 022,42
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68		844 023,68			30 764,71			874 788,39
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21		1 984 442,46						1 984 442,46
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09		8 970 754,12			5 033,42			8 975 787,54
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72		4 830 158,17			6 163,83			4 836 322,00
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00		0,00						0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92		848 217,62			274,99			848 492,61
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75		2 325 248,77			51 035,73			2 376 284,50
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87		581 181,94			5 333,63			586 515,57
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55		1 887 386,77						1 887 386,77
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87		4 327 370,87			156 479,76			4 483 850,63
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17		3 949 747,71			125 126,27			4 074 873,98
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84		48 568 591,91			48 260,97	274 284,50	214 583,29	49 105 720,67
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55		7 178 482,81			253 715,81			7 432 198,62
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35		211 640,10						211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni	16 174 174,01	3 890,32	16 705 502,06			31 531,01			16 737 033,07
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04		1 050 375,84			8 205,00			1 058 580,84
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97		131 628,05			2 888,87			134 516,92
SO 01-72-01.4.2	Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59		1 954 873,71			55 182,00			2 010 055,71
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58		12 430,58			220,23			12 650,81
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25		89 202,25			3 143,19			92 345,44
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24		185 913,02			83,58			185 996,60
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09		224 862,58			4 620,47			229 483,05
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68		3 387 497,22			9 408,81			3 396 906,03
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40		472 489,82			16 718,34			489 208,16
SO 01-78-01	žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07		4 668 952,90						4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	18 529,16	172 860 057,11			1 335 937,91			174 195 995,02
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EOY a ZZ na TV	703 897,96		703 897,96			25 692,28			729 590,24
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, završení kabelu 6kV na TV	981 441,71		1 006 047,89			5 169,87			1 011 217,76
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47		7 087 709,25			9 810,73			7 097 519,98
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EOY	13 642 356,44		13 854 618,03			200 070,38			14 054 688,41
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63		4 985 406,71			29 680,07			5 015 086,78
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46		5 410 487,10			40 070,87			5 450 557,97
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14		11 700 676,72			60 759,60			11 761 436,32
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35		3 487 574,95			7 882,39			3 495 457,34
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60		2 372 526,61			47 779,17			2 420 305,78
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladisté	3 787 154,69		3 787 154,69						3 787 154,69
SO 01-96-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 620 567,32		14 961 802,52			338 042,07			15 299 844,59
SO 01-96-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26		4 230 175,66	1 171 317,60		15 055,75			5 416 549,01
SO 01-96-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97		1 742 359,97			54 384,96			1 796 744,93
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejení kovových konstrukcí	5 250 661,20		5 260 235,53			169 268,59			5 429 504,12
SO 01-88-01	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20		263 018,45						263 018,45
SO 01-88-02	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60		148 272,60			3 570,91			151 843,51
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00		1 866 405,20	1 041 372,00					2 907 777,20
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00		832 600,00			30 389,90			862 989,90
SO 01-99-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16		28 232 127,94			2 032,88			28 234 160,82
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98		124 414 850,56						124 414 850,56
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07		27 427 743,07						27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	51 481,28	1 410 929 658,13	51 460 843,42	9 499 931,28	439 897,66	401 939,65	1 472 732 270,14	