

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **PROFASTAV s.r.o.**
Sídlo: U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

Název akce : **Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 3, ul. kpt. Jaroše, čp. 2382,**

Číslo SOD : 29/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2382, byt č. 3, ul. Kpt. Jaroše

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 32 067 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ demontáž a likvidace stávajícího PVC
+ vodovodní baterie
+ skříňky
+ pomocné práce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	