

DODATEK č. 07795-2025-045-D-0185/97-01-001-S00698-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejiště“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČO 64615391

DIČ CZ64615391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263

zastoupen: Lenka Kusová, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07795-2020-045-0185/97-01-001-S00698 ze dne 10. 1. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZs č. 3 – Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejiště“, vyhotoveného zhotovitelem, zaslaného objednateli v únoru 2025, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXDVUJ (dále jen „**ZZS č. 3**“). ZZS č. 3 obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu.

Popis ZZS č. 3:

ZZS č. 3 zahrnuje více práce (navýšení metráže předvrtů a zemních sond, větší objem likvidovaných odpadů, vzorkovací práce a následné analýzy podlah haly Drobné kolejivo v místě odstraněné frézovací linky č. 1 a práce geologa, hydrogeologa a sanačního geologa) a méně práce (snížení celkové metráže dočasně vystrojených vrtů, snížení počtu vzorků a následných analýz podzemní vody) vzniklé při realizaci doprůzkumu v hale SO-15 Drobné kolejivo v areálu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Finanční změny:

Méněpráce: 7 763,00 Kč bez DPH, tj. 0,053 %

Vícepráce: 44 794,22 Kč bez DPH, tj. 0,308 %

Cenový nárůst (navýšení): 37 031,22 Kč bez DPH, tj. 0,255 %

Odůvodnění ZZS č. 3:

Důvodem ZZS č. 3 je navýšení metráže předvrtů (z důvodu větší mocnosti betonových podlah) a zemních sond při doprůzkumu (z důvodu nezastižení hladiny podzemní vody v předpokládané úrovni, kdy jeden ze vzorků zemin v každé zemní sondě měl být odebrán v intervalu 0,5 m nad hladinou podzemní vody), vznik většího objemu likvidovaného odpadu oproti předpokladu, dodatečně požadované ovzorkování podlah a následné analýzy vzorků (požadavek ČIŽP OI Ostrava) a v návaznosti na výše uvedené i navýšení počtu hodin práce geologa, hydrogeologa a sanačního geologa - (vícepráce) a snížení metráže dočasně vystrojených vrtů z důvodu dřívějšího zastižení nepropustného podloží a snížení počtu vzorků podzemní vody a následných analýz z důvodu nezastižení hladiny podzemní vody v jednom z objektů - (méněpráce).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **15 166 561,22Kč** (slovy: patnáct milionů sto šedesát šest tisíc pět set šedesát jedna korun českých a dvacet dva haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.3.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 26.3.2025
Za TALPA-RPF, s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Lenka Kusová
jednatelka