

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

BBP Stavby s.r.o.

Michalem Pruskem, na základě plné moci

Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

[REDACTED]

[REDACTED]

03875199

CZ03875199

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zastoupen:

Sídlo:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Ing. Irenou Vostrou – ředitelkou

Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01

[REDACTED]

[REDACTED]

18242171

CZ18242171

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. prosince 2024 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla zhotovitelem za účelem realizace veřejné zakázky objednatele: *Energetické úspory Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III*, evidenční číslo ve VVZ: Z2024-045733, zadavatel: *Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III* (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 6.14. písm. c. smlouvy na zvýšení ceny za provedení díla, neboť v místě nové přístavby byla zjištěna kontaminovaná navážka, která musí být v souladu s právními předpisy odstraněna a uložena na skládku oprávněnou k nakládání s nebezpečným odpadem pod kódem 17 03 01. Za účelem popsáním v předchozí větě mají smluvní strany zájem uzavřít tento dodatek.
- 1.3. Pro výklad dodatku, jakož i rozhodné právo a příslušnost soudu, platí pravidla uvedená ve smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění článku 6.1. smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Smluvní ujednání	Základ daně (v Kč)	DPH (v Kč)	vč. DPH (v Kč)
Cena dle Smlouvy	44 398 318,42	9 332 646,86	53 721 965,28
Cena dle dodatku č. 1	543 333,47	114 100,03	657 433,50
Celková cena po uzavření dodatku č. 1	44 941 651,89	9 437 746,90	54 379 398,78


- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že rozpočet v souladu s nabídkou zhotovitele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů), který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se tímto dodatkem doplňuje o změnový list č. 1 – nebezpečný odpad – méněpráce, a o změnový list č. 1 – nebezpečný odpad – vícepráce, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1**: Změnový list č. 1 – nebezpečný odpad – méněpráce, a změnový list č. 1 – nebezpečný odpad – vícepráce.

V Praze dne

V Rokycanech dne


Datum: 2025.03.26
10:25:20 +01'00'

za zhotovitele
Michal Prusek
na základě plné moci


Datum:
2025.03.26
07:52:41 +01'00'

za objednatele
Ing. Irena Vostrá
ředitelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/032
Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

KSO: 801 34 12
Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 16. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			556 574,33
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	556 574,33	116 880,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	673 454,94

Datum: 2025.03.18
11:13:21 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/032

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

Místo: Jeřábínová ulice, Rokycany

Datum: 16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		556 574,33	673 454,94	
ZL 1	Nebezpečný odpad - vícpráce	556 574,33	673 454,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - vícepráce

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

556 574,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	556 574,33	21,00%	116 880,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

673 454,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - vícepráce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

556 574,33

HSV - Práce a dodávky HSV

556 574,33

1 - Zemní práce

495 253,00

997 - Přesun sutě

61 321,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - vícepráce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

556 574,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

556 574,33

D 1

Zemní práce

495 253,00

2	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	40,930	12 100,00	495 253,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013847

D 997

Přesun sutě

61 321,33

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a hały výšky do 6 m	t	40,930	476,62	19 508,06
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,930	218,54	8 944,84
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 438,120	9,56	32 868,43

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/032
Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

KSO: 801 34 12
Místo: Jefabinová ulice, Rokycany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 16. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-13 240,86
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-13 240,86	-2 780,58
snižena	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-16 021,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/032

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum: 16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-13 240,86	-16 021,44	
ZL 1	Nebezpečný odpad - méněpráce	-13 240,86	-16 021,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - méněpráce

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-13 240,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 240,86	21,00%	-2 780,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-16 021,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - méněpráce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-13 240,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 240,86

1 - Zemní práce

-13 240,86

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 1 - Nebezpečný odpad - méněpráce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 240,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

-13 240,86

D 1

Zemní práce

-13 240,86

3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-20,465	139,46	-2 854,05
1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-40,930	245,86	-10 063,05
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-20,465	15,82	-323,76



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021-2027

číslo OZ: 1

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

Investor: SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III, Datum: 6. března 2025
33701 Rokycany

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003218,

Název projektu: "ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, ROKYCANY, JEŘABINOVÁ 96/III".

Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Likvidace navážky s obsahem dehtu.

Popis a zdůvodnění změny:

Na stavbě, v místech nové přístavby, se po odkrytí panelové zpevněné plochy našla na povrchu navážka. Její vzorky byly odebrány a odvezeny do akreditované laboratoře. Laboratoř ve vzorcích detekovala dehet nad povolenou hranicí, a proto se navážka musí uložit na skládku, které může ukládat nebezpečný odpad pod kódem 17 03 01.



Úprava

Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Méněpráce – neuznatelné: 13 240,86 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6

Vícepráce – neuznatelné: 556 574,33 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6



Počet připojených listů specifikací:	- Protokol o zkoušce PR2513570 - Vážní lístky - Rozpočet VCP a MNP		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

TEBYT-HB s.r.o., U Husa 660, 330 12 Horní Bříza

Souhlasím se změnovým listem č.1
Veronika Burianová, DiS.

Datum: 2025.03.21
10:52:11 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Budova č. 5 – přístavba dílen

Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10,
zasílací adresa: Míru 21/I, 337 01 Rokycany

Souhlasím se změnovým listem č.1
Ing. Petr Černý

Datum: 2025.03.21
11:30:48 +01'00'

Energetické úspory budovy č. 5, Jeřabinová 96/III, Rokycany

SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

Souhlasím se změnovým listem č.1
Ing. Jaroslav Stáňa, DiS.

Datum: 2025.03.24
09:55:56 +01'00'

Stanovisko energetického specialisty:

Změny nemají vliv na energetické hodnocení stavby.

Ing. Vlastimil Brada, CSc.

zpracovatel energetického posudku dle par. 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb.

Datum: 2025.03.21
10:54:47 +01'00'

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021 - 2027		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	6.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Likvidace navážky s obsahem dehtu. Popis a zdůvodnění změny: Na stavbě, v místech nové přístavby, se po odkrytí panelové zpevněné plochy našla na povrchu navážka. Její vzorky byly odebrány a odvezeny do akreditované laboratoře. Laboratoř ve vzorcích detekovala dehet nad povolenou hranicí, a proto se navážka musí uložit na skládku, které může ukládat nebezpečný odpad pod kódem 17 03 01. 		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 13 240,86 Kč	556 574,33	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
543 333, 47 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění.</u>	
Veškeré práce budou prováděny a budou splňovat veškeré požadavky SoD včetně dodatků. Budou provedeny ve shodném standardu jakosti materiálů, provádění atd. tak, jak je uvedeno v prováděcí PD včetně předložených technologických a montážních předpisů.		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 2025.03.21 13:28:29 +01'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 2025.03.21 14:43:33 +01'00'
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

