

DODATEK č 08071-2025-4502-D-0168/97-01-003-V01209-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – SEZ – Supervize vč. koordinátora BOZP – Sanace lokality Žatec se závazkem společnosti innogy Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **4G consite s.r.o.**
se sídlem na adrese: Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 16900
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupen: Mgr. Jiří Pištora, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 08071-2024-4502-S-0168/97-01-003-V01209 ze dne 22. 1. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 12. 8. 2024 označeného jako „Smlouva o supervizi č. 08071-2024-4502-S-0168/97-01-003-V01209 Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod PID: MFCREXNQSQ, č. j.: MF-4465/2024/4502-58., který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: zvýšení objemu supervizních prací v návaznosti na zvýšení objemu sanačních prací (větší rozsah kontaminace). Supervize bude provádět větší objem kontrolních prací v návaznosti na změnu způsobu statického zajištění sanační jámy a většího objemu odstraňovaných kontaminovaných materiálů. Na to navazuje zvýšení objemu odběru

kontrolních vzorků a analýz a kontrola zpětného zásypu vytěžených prostor.

- vícepráce: Kč 34 290,-Kč

- méněpráce: Kč 3 400,-Kč

- cenový nárůst: Kč 30 890,-Kč, tj. o 10,02%.

Odůvodnění ZZS č. 1: vznik nových skutečností – zjištění většího rozsahu kontaminace lokality a sanačních prací podle smlouvy č. 08045-2023-4502-S-0168/97-01-003-S00720, zejména hloubkového, nutnost zajištění supervizního dohledu a dohledu BOZP nad dodatečnými sanačními pracemi v lokalitě Žatec, innogy Energie, s.r.o. a z toho vyplývající nutnost odpovídajícího zvětšení objemu supervizních prací nad dodatečnými sanačními pracemi.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla** podle rozpočtu bez DPH činí **339 110,- Kč** (slovy: tři - sta - třicet-devět-tisíc-sto-deset-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.3.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 27.3.2025
Za 4G consite s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel