

**Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0017**

**Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba
I.etapa**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Honus, tel. č. 725 079 899,
e-mail: miroslav.honus@moporuba.cz,
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17018733/0300

telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I

DS

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.11.2024, dodatku č. 4 ze dne 16.12.2024, dodatku č. 5 ze dne 19.02.2025 a dodatku č.6 ze dne 05.03.2025 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to níže uvedené méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 14:

Předmětem tohoto dodatku je změna konstrukce zábradlí pochozí plochy ocelové konstrukce. Nová konstrukce zábradlí s využitím technologie vypalování/gravírování umožní „zakreslení“ grafiky, čímž dojde k celkové úpravě designu, vylepšení vzhledu pochozího kruhového objektu, který tvoří dominantu revitalizovaného prostoru, a využití jeho plnohodnotného potenciálu. Grafika vychází z konceptu Katalogu městského mobiliáře 2023 schváleného k 11/2023.

V návaznosti na výše uvedenou změnu konstrukce a provedení zábradlí je součástí této změny i dodání 20 kusů atypických galerijních nosičů, které jsou materiálově, designově i montážně plně kompatibilní s novou konstrukcí zábradlí. Nosiče budou provedeny tak, aby umožňovaly jednoduchou montáž či demontáž.

Dále je řešena úprava detailu uchycení zábradlí. Zábradlí je dle projekční dokumentace přichyceno shora na profil konstrukce U220. U tohoto řešení je problematické zajistit protékání vody skrz izolaci z EPDM fólie do prostoru zastřešení. Proto byl navržen nový systém uchycení zábradlí, a to z boku na profil konstrukce U220. Tímto řešením bude zamezeno pronikání vody do prostoru zastřešení.

Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

Jedná se o méněpráce ve výši 1 462 396,87 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 3 100 956,87 Kč bez DPH – změnový list č. 14.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 1 638 560,- Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet, který tvoří přílohu změnového listu č. 14 – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024:
71 928 181,06 Kč bez DPH

Cena díla po uzavření dodatků č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017:
76 155 213,99 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **77 793 773,99 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III. odst. 1. písm. g) smlouvy činí 2 496 256,15 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývajících část díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy činí 75 297 517,84 Kč bez DPH.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1983/RMOb2226/60 ze dne 21.03.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 14 včetně položkového změnového rozpočtu

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

MPA
Datum: 2025.03.28
09:03:39 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Brně dne:

Ing. Robert
Suchánek

Datum: 2025.03.27
12:24:31 +01'00'

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva.