

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 2

Stavba: Silnice III/01877: Zubří, most ev. č. 01877-4

Objekt	Název	Cena dle SOD a dodatku č. 1 [Kč]	Cena dle dodatku č. 2 [Kč]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	529,843.32	529,843.32
SO 110.1	Provizorní konstrukce	1,225,564.73	1,225,564.73
SO 110.2	Provizorní dopravní značení	273,635.00	273,635.00
SO 201.1	Demolice, výkopy	3,185,586.61	3,231,770.86
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	298,058.00	
2.01	Dodatečné práce		46,184.25
SO 201.2	Nový most	5,570,186.84	5,973,488.24
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		403,301.40
SO 301	Úprava koryta	806,843.10	806,843.10
SO 321	Přeložka vodovodu	662,311.00	662,311.00
SO 441	Přeložka VO a MR	157,329.00	157,329.00
SO 501	Přeložka plynovodu	586,757.40	586,757.16

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 12,699,999.00

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	298,058.00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0.00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	298,058.00 Kč
Změna závazku + [%]:	2.35%
Změna závazku - [%]:	0.00%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	2.35%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 12,998,057.00 Kč
DPH 21 %: 2,729,591.97 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	449,485.65 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0.00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	449,485.65 Kč
Změna závazku + [%]:	3.54%
Změna závazku - [%]:	0.00%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	3.54%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 13,447,542.65 Kč
DPH 21 %: 2,823,983.96 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 16,271,526.61 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 28.3.2025

Datum: 28.3.2025