

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/01877 - Silnice III/01877: Zubří, most ev. č. 01877-4

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 201.2] - Nový most

Změna soupisu množství

2.02 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	m2	0.910000	32.910000	32.000000	528.70	481.12	17,399.52	16,918.40	3,516.46
43	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0.910000	32.910000	32.000000	2,796.50	2,544.82	92,032.82	89,488.00	3,516.48
45	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	44.749000	194.749000	150.000000	138.60	6,202.21	26,992.21	20,790.00	335.20
46	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 200 mm	m2	44.749000	194.749000	150.000000	181.40	8,117.47	35,327.47	27,210.00	335.20
47	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	44.749000	194.749000	150.000000	895.20	40,059.30	174,339.30	134,280.00	335.20
50	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	756.680000	1,056.680000	300.000000	17.50	13,241.90	18,491.90	5,250.00	39.65
52	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64.499000	214.499000	150.000000	729.10	47,026.22	156,391.22	109,365.00	232.56
Celkem								117,673.04	520,974.44	403,301.40	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:28.3.2025

Datum:28.3.2025