

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ o dílo č.j. ZZ-1185/R-2023-74

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva”)

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk

IČO: 75154960

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 0800000019

zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel

kontaktní osoba: [REDACTED] email: petr.[REDACTED]@seznam.cz, tel.: [REDACTED]

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel”)

a

Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 30763

se sídlem: Vejprnická 1021/34, 318 00 Plzeň-Skvřňany

IČO: 03780023

DIČ: CZ 03780023

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: a.s., č.ú.:

zastoupená: Marek Hajšman, jednatel

kontaktní osoba: Marek Hajšman, tel.: +420 736 890 111, e-mail: hajsmar@seznam.cz

datová schránka:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také „Smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3

I.

Smluvní strany se v rámci Dodatku č. 2 ze dne 27. 2. 2025 dohodly na změně výše uvedené smlouvy, která byla uzavřena za účelem rekonstrukce objektu Podmostní 4, Plzeň – stavební úpravy rehabilitačních prostor a garáže. Během provádění díla vyšla najevo nutnost provedení dalších prací, jejichž potřebu Objednatel nemohl předvídat, které jsou však nezbytné k řádnému fungování stavby. Z toho důvodu se strany dohodly analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

na navýšení původní ceny díla o 283 267, - Kč bez DPH, tj. 342 753, 07, - Kč s DPH. Součet změn, vyjádřený procentuálně, tedy činil 9,87 % závazku.

Strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku. Celková cena zakázky tak činí **3 078 842, 64,- Kč bez DPH**, nikoli 3 365 913,- Kč bez DPH, jak je chybně uvedeno v Dodatku č. 2. I přes opravu této **písařské chyby** zůstává nezměněno, že zakázka zůstává v režimu VZMR, neboť nepřesahuje limit na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.

II.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; Objednatel se zavazuje uveřejnit tento Dodatek č.3 bez zbytečného odkladu.

datum viz elektronický podpis

datum viz elektronický podpis

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Miroslav Červenka, ředitel

Marek Hajšman, jednatel