

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení diagnostických, průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Prostějov – Přerov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 27779793

DIČ: CZ 27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/150 v délce 10,444 km.

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění.

Dne 16. 10. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

Dne 7. 1. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění smlouvy.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Na základě dohody smluvních stran se nad rámec Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 upravuje rozsah předmětu smlouvy, termíny plnění, cena a platební podmínky týkající se zpracování projektové dokumentace:

„II/150 Prostějov – Přerov“.

S ohledem na zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 31. 12. 2015, který upravuje původní znění § 40 - Výkon státní správy odst. 4 – Obce, se zvyšuje počet stavebních povolení o jedno stavební řízení. Zvláště se povolují místní komunikace v obcích (vyvolaná investice stavební úpravy chodníku v Brodce u Přerova). Dále došlo k doporučení stavebního úřadu Prostějov řešit samostatné územní řízení a stavební povolení jednotlivých úseků A, B a C náležících do správního obvodu Prostějov. Z uvedeného vyplývá navýšení 1 poplatku za územní řízení a 3 poplatků za stavební řízení navíc oproti předpokladu jednoho územní a stavebního řízení pro jeden správní obvod.

Celkem se tedy jedná o navýšení správních poplatků 1 x 20.000,- Kč za územní řízení a 3 x 10.000,- Kč za stavební řízení, celkem 50.000,- Kč bez DPH. O tuto částku se mění cena za výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního řízení a stavebního povolení.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle č. III. této smlouvy jsou

následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu **31. 7. 2015**
- b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a mapového podkladu **13. 5. 2016**
- c) termín předání ÚR - *do 4 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů a získání všech stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitel bude objednatele mailem pravidelně informovat o aktuálním stavu inženýrské činnosti.*
- d) termín podání žádosti o vydání stavebního povolení – *do 2 měsíců po nabytí právní moci územního rozhodnutí*
- e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací - *nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení*

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny plnění uvedené ve čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí	122 000,00 Kč
DPH 21 %	25 620,00 Kč
celkem	147 620,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	165 500,00 Kč
DPH 21 %	34 755,00 Kč
celkem	200 255,00 Kč
cena celkem bez DPH	2 242 000,00 Kč
DPH 21 %	470 820,00 Kč
cena celkem s DPH	2 712 820,00 Kč

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. písm. d) Smlouvy o dílo nově zní:

- a) *čtvrtá faktura ve výši 347 875,00 Kč včetně DPH (287 500,00 Kč bez DPH);*
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územního rozhodnutí, která činí 147 620,00 Kč vč. DPH a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 200 255,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Podrobný rozsah změny ceny díla je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/103/7/2016 ze dne 01. 09. 2016.

V Olomouci dne:
Objednatel:

V Olomouci dne:
Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

.....
HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel