

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Prostějov – Přerov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc


IČ: 27779793

DIČ: CZ 27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/150 v délce 10,444 km.

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění.

Dne 16. 10. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. IV. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|---------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu | 31. 7. 2015 |
| b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a mapového podkladu | 13. 5. 2016 |
| c) termín předání ÚR | 31. 8. 2016 |
| d) termín předání SP vč. nabytí právní moci | 31. 10. 2016 |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do | 30. 11. 2016 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/83/14/2015 ze dne 10. 12. 2015.

V Olomouci dne: 07 -01- 2016

Objednatel:

Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje



V Olomouci dne: 07 -01- 2016

Zhotovitel:

Ing. Michal Horák
jednatel



HOR - invest s.r.o. -1-
projektová činnost ve výstavbě
Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
HOR-invest IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793
tel.: 585 243 716 / 718, fax.: 585 243 717
Spis.zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě