

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2025/03
na provedení prací**

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

Formet, s. r. o.

Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín

28447352

CZ28447352

y3k6wu5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 142149

Zastoupené ve věcech smluvních: Michal Nartowski, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. INV/2025/03 o dílo na provedení prací uzavřené dne 13.02.2025

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2025 Smlouvu o dílo č. INV/2025/03, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, 118 00 Praha 1 – Hradčany.

II.

Smluvní strany se po podpisu výše citované smlouvy dohodly na následující změně, a to konkrétně čl. 4.2. smlouvy, neboť po vzájemném konsenzu došlo k upřesnění termínu kompletního dokončení díla, a s tím související změně závazného harmonogramu prací, který tvořil nedílnou přílohu smlouvy.

V důsledku výše popsaných změn pak smluvní strany mění čl. 4.2. smlouvy a nedílnou přílohu smlouvy v podobě závazného harmonogramu prací, a to následovně:

Původní změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

4.2. Zahájení realizace díla:	převzetím staveniště
Termín zahájení prací nejdříve:	nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele
Kompletní dokončení díla:	nejpozději do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Nové změni čl. 4.2. Smlouvy zní po změně následovně:

<i>4.2. Zahájení realizace díla:</i>	<i>převzetím staveniště</i>
<i>Termín zahájení prací nejdříve:</i>	<i>nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele</i>
<i>Kompletní dokončení díla:</i>	<i>nejpozději do 30.05.2025</i> v souladu se závazným časovým harmonogramem postupu prací, který tvoří nedílnou přílohu smlouvy, a je přiložen k tomuto dodatku č. 1.

V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

III.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2025/03 na provedení stavebních prací ze dne 13.02.2025

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

IV.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Bílina dne 04.03.2025 usnesením č. 251.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Závazný časový harmonogram postupu prací

V Bílině, dne 27.03.2025

Město Bílina


V Praze, dne 28.03.2025

Formet, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Michal Nartowski
jednatel společnosti

Napravo vyberte období pro zvýraznění. Následuje legenda s popisem grafu.



Dne

Poznámka : harmonogram je vytvoren na 30 kalendárnych dní, tzn. 22 pracovných dňů.

