

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Název:	ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Sídlo:	Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Zastoupený:	
IČO:	25368931
DIČ:	CZ25368931
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
Telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16027
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Úpravy stávajících prostor pro přemístění mikrobiologie do objektu laboratoří, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru jehož cílem je úprava prostor pro přemístění mikrobiologie v 3. nadzemním podlaží pavilonu F v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací/tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací) vyvstala potřeba víceprací. Tyto vyplývají z potřeby změny dispozičního řešení prostoru se změnou umístění serverovny a filtru laboratoří TBC, úpravou datových zásuvek a změnou rozsahu tras rozvodů a řešení laboratorních plynů.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto dodatku si nevyžádala zvýšení nákladů, nicméně s ohledem na skutečnost, že tato změna má dopad na termín

potřebný pro zpracování stavební části i speciálních profesí, si vyžádala prodloužení termínu pro provedení tohoto plnění – dodatečných služeb v rozsahu 3 týdnů.

II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:
 - a. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I. odst. 6 písm. a), a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací dle čl. I. odst. 6 písm. b) této smlouvy **do 19 týdnů od účinnosti smlouvy.**
 - b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Inženýrská činnosti dle čl. I. odst. 6 písm. c) této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení **do 31 týdnů od účinnosti smlouvy.**

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Vdne: