

**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
(NÁPRAVA NEZVEŘEJNĚNÍ DODATKU Č. 1)
uzavřená níže uvedeného dne mezi těmito stranami:**

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: [REDACTED]
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupená: [REDACTED]
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních: [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen „Zhotovitel“)
dále též „Smluvní strany“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky **„Modernizace chirurgické JIP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“** (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (změnový list 01 – 08 a 10-14) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

Smluvní strany mají za nesporné, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě nebyl Objednatelům zveřejněn v registru smluv z důvodu administrativní chyby.

Následkem uvedeného byl Dodatek č. 1 ke Smlouvě a tím i smluvená změna Smlouvy podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušen od počátku.

Plnění poskytnuta ve smyslu změn dle zrušeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě, byly plněním bez právního důvodu, a tedy bezdůvodným obohacením u obou smluvních stran.

III.

Na základě výše uvedených skutečností uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany konstatují, že dne 24. 10. 2024 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byly odsouhlaseny vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 až 13 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a tyto byly Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody provedeny, a současně kterým byla celková cena díla dle čl. 12 odst. 1 Smlouvy zvýšena na částku 14 427 707,82 Kč bez DPH, a tato byla Objednatelům ke dni uzavření této Dohody Zhotoviteli uhrazena.

Smluvní strany výše uvedená tvrzení považují za nesporná a prohlašují, že výše uvedená plnění přijímají.

IV.

Smluvní strany podpisem na této Dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dohody včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě zajistí Objednatel.

V.


Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Ve Vysoké Peci, dne

V Ústí nad Labem, dne.....



Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a. s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Jiří Laštůvka, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
telefon, fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

vedoucí odboru investic a obnovy majetku
[REDAKCE]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: Jan Vágner
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 7746

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace chirurgické JIP, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23. 9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (změnové listy 1 – 8, 10 - 14) k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 13 (změnovým listem 1 – 8, 10 - 14) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:

- a) přílohy č. 1- Změnový list 01 – dodatečné stavební úpravy místnosti č. 4.20, včetně kompletní výměny rozvodů ZTI a elektroinstalace, a s tím související režijní náklady v rozsahu +254 511,80 Kč, a
- b) přílohy č. 3 - Změnový list 03 – méněpráce spočívající v odpočtu výměny litinových stoupaček, které nelze realizovat bez dalších zásahů mimo zájmové prostory, v rozsahu -83 400 Kč;
- c) přílohy č. 6 – Změnový list 06 – dodatečné stavební práce související s výměnou parapetů, a s tím související režijní náklady v rozsahu +51 485,51 Kč,
- d) přílohy č. 7 – Změnový list 07 – záměna velikosti revizních protipožárních dvířek a jejich doplnění, a tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +51 140 Kč a -18 036 Kč,
- e) přílohy č. 9 – Změnový list 10 – změna povrchu vnitřních dveří z důvodu designového sjednocení dveří, a s tím související režijní náklady v rozsahu -40 648 Kč,
- f) přílohy č. 11 – Změnový list 12 – dodatečné stavební práce vyzdřením nových příček, a s tím související režijní náklady v rozsahu +11 662,66 Kč
- g) přílohy č. 13- Změnový list 14 – dodatečné elektroinstalační práce pro pohon dveří, a s tím související režijní náklady v rozsahu +11 702,60 Kč
- kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 522 586,57 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 2 – Změnový list 02 – větší rozsah prací souvisejících s odstraněním povrchů zjištěním další vrstvy povrchu – keramického obklady, včetně likvidace, a s tím související režijní náklady v rozsahu +8 761,02 Kč,
- b) přílohy č. 4 – Změnový list 04 – dodatečné služby prověření prostupnosti litinového potrubí v souvislosti se zjištěním nemožnosti jejich výměny, a s tím související režijní náklady v rozsahu +8 205 Kč,
- c) přílohy č. 5 – Změnový list 05 – větší rozsah výměny radiátorů z důvodu nutnosti pro jejich netěsnosti, a s tím související režijní náklady v rozsahu +150 021,45 Kč,
- d) přílohy č. 8 – Změnový list 08 – nutná výměna hlavních uzávěrů vodovou, a s tím související režijní náklady v rozsahu +18 232,54 Kč,
- e) přílohy č. 10 – Změnový list 011 – nutná změna hliníkové výplně změnou provedení celohliníkové stěny, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +379 125 Kč a -276 348,44 Kč,
- f) přílohy č. 12 – Změnový list 13 – větší rozsah prací souvisejících s odstraněním povrchů zjištěním další vrstvy povrchu, včetně likvidace, a s tím související režijní náklady v rozsahu +2 955,71 Kč,
- kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 843 649,16 Kč.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 529 370,85 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 14 427 707,82 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 1 Smlouvy mění a nově zní
- „Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku ve znění dodatků a činí 14 427 707,82 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a dále v přílohách uzavřených dodatků.“*

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 13 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Změnový list č. 4 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Změnový list č. 5 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Změnový list č. 6 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Změnový list č. 7 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Změnový list č. 8 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu




Příloha č. 9: Změnový list č. 10 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 10: Změnový list č. 11 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 11: Změnový list č. 12 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 12: Změnový list č. 13 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 13: Změnový list č. 14 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu




SOUPIŠ ZL K DOD 01

Číslo ZL	Název	KAT	Cena	Méněpráce	Vícepráce	Součet změn
ZL 01	Úprava rozsahu rekonstrukce m.č. 4.20	4	254 511,80 Kč	0,00 Kč	254 511,80 Kč	254 511,80 Kč
ZL 03	Odečet demontáže lit. Stoupaček	4	-83 400,00 Kč	83 400,00 Kč	0,00 Kč	83 400,00 Kč
ZL 06	Montáž nových parapetů včetně přizdívky na odskoku zdiva	4	51 485,51 Kč	0,00 Kč	51 485,51 Kč	51 485,51 Kč
ZL 07	Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dveří	4	33 104,00 Kč	18 036,00 Kč	51 140,00 Kč	69 176,00 Kč
ZL 10	Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL	4	-40 648,00 Kč	40 648,00 Kč	0,00 Kč	40 648,00 Kč
ZL 12	Vyzdění nových příček (staticky nezajištěné stávající)	4	11 662,66 Kč	0,00 Kč	11 662,66 Kč	11 662,66 Kč
ZL 14	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10	4	11 702,60 Kč	0,00 Kč	11 702,60 Kč	11 702,60 Kč
Celkem KAT 4:			238 418,57 Kč	142 084,00 Kč	380 502,57 Kč	522 586,57 Kč
ZL 02	Odstranění skrytých povrchů	6	8 761,02 Kč	0,00 Kč	8 761,02 Kč	8 761,02 Kč
ZL 04	Kamerové prohlídky stávajících kanalizačních stoupaček	6	8 205,00 Kč	0,00 Kč	8 205,00 Kč	8 205,00 Kč
ZL 05	Výměna ostatních topných těles včetně přívodního potrubí	6	150 021,45 Kč	0,00 Kč	150 021,45 Kč	150 021,45 Kč
ZL 08	Výměna hlavních uzávěrů vodovodu	6	18 232,54 Kč	0,00 Kč	18 232,54 Kč	18 232,54 Kč
ZL 11	Změna hliníkové výplně otvoru D12	6	102 776,56 Kč	276 348,44 Kč	379 125,00 Kč	655 473,44 Kč
ZL 13	Odstranění skrytých povrchů II	6	2 955,71 Kč	0,00 Kč	2 955,71 Kč	2 955,71 Kč
Celkem KAT 6:			290 952,28 Kč	276 348,44 Kč	567 300,72 Kč	843 649,16 Kč
Celkem vše			529 370,85 Kč	418 432,44 Kč	947 803,29 Kč	1 366 235,73 Kč

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 001

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):			5. 09. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			10. 9. 2024

Předmět Změny: Úprava rozsahu rekonstrukce místnost 4.20

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Úprava rozsahu rekonstrukce místnost 4.20

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem Není nutná modifikace díla


Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

254 511,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		Změnový list č.: 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava rozsahu rekonstrukce místnost 4.20	
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici	
Specifikace změny	Úprava rozsahu rekonstrukce místnost 4.20	
Zdůvodnění změny	Úprava rozsahu rekonstrukce místnost 4.20	
Finanční dopad změny	254 511,80 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Schéma ZTI	
[REDACTED]		

17. 09. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			254 511,80
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	254 511,80	53 447,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			307 959,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:16. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 511,80	307 959,28
ZL 01	Uprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část	254 511,80	307 959,28
SO 01	Stavební úpravy	194 683,97	235 567,60
SO 02	ZTI	55 960,43	67 712,12
SO 03	Elektroinstalace - silnoprúd	3 867,40	4 679,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:
ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část
Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			194 683,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	194 683,97	21,00%	40 883,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 567,60

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část
Soupis: SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 683,97

D HSV Práce a dodávky HSV 60 516,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 045,00

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,375	8 120,00	3 045,00	SOD
	VV		Plocha*tl.zdiva					
	VV		2,5*0,15		0,375			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 274,78

2	K	612111121R	Přebroušení a Vyspravení povrchu vnitřních ploch rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy	m2	44,959	194,06	8 724,74	SOD
3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	44,959	70,40	3 165,11	SOD
4	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	32,225	171,00	5 510,48	SOD
5	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	3,000	52,00	156,00	SOD
6	M	55343026R	profil rohový pro vnitřní omítky tl 15mm	m	3,000	70,20	210,60	SOD
7	K	632451111R	Cementová samonivelační stěrka tl 10-30 mm	m2	15,840	1 500,00	23 760,00	SOD
8	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	15,840	75,20	1 191,17	SOD
9	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	15,905	35,00	556,68	SOD
	VV		"místnost č. 4.20"					
	VV		(2,725+2,725+6,15+6,15)		17,750			
	VV		Odečet dveří					
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		Součet		15,905			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 512,15

10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,045	4 150,00	186,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*0,5*0,3*0,15		0,045			
11	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	15,400	151,00	2 325,40	SOD
	VV		15,40 "4.20 Čistící místnost		15,400			
	VV		Součet		15,400			

D 997 Přesun sutě 10 173,06

12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,382	908,00	3 070,86	SOD
13	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,382	2 100,00	7 102,20	SOD
	VV		0,0272*44,959 "keramické obklady		1,223			
	VV		0,0354*15,4 "keramické podlahy		0,545			
	VV		0,045*2,2 "podpěry z CPP na MVC		0,099			
	VV		0,0984*15,4 "Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2		1,515			
	VV		Součet		3,382			

D 998 Přesun hmot 1 511,75

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,382	447,00	1 511,75	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 134 167,23

D 771 Podlahy z dlaždic 44 217,03

15	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	15,840	16,10	255,02	SOD
16	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	15,840	62,80	994,75	SOD
17	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,840	109,00	1 726,56	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,84		15,840			
	VV		Součet		15,840			
18	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,840	721,00	11 420,64	SOD
19	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	18,216	933,60	17 006,46	SOD
	VV		15,84*1,15		18,216			
20	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,840	429,00	6 795,36	SOD
21	K	771591R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů podlah keramických za příslušenství a doplňky	m2	15,840	350,00	5 544,00	SOD
22	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,608	780,00	474,24	SOD
	VV		17*0,024		0,408			
	VV		8*0,025		0,200			
	VV		Součet		0,608			
D		781	Dokončovací práce - obklady				81 427,41	
23	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	31,136	7,65	238,19	SOD
	VV		"místnost č. 4.20"					
	VV		Obklad pod parapetem - 800 mm					
	VV		2,725*0,8		2,180			
	VV		Obklad do výšky - 2050 mm					
	VV		(2,725+6,15+6,15)*2,05		30,801			
	VV		Odečet dveří					
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		Součet		31,136			
24	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	31,136	7,65	238,19	SOD
25	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	31,136	62,80	1 955,34	SOD
26	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,136	491,00	15 287,78	SOD
27	K	781151011	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2	kus	31,136	58,50	1 821,46	SOD
28	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	31,136	87,80	2 733,74	SOD
	VV		"místnost č. 4.20"					
	VV		Obklad pod parapetem - 800 mm					
	VV		2,725*0,8		2,180			
	VV		Obklad do výšky - 2050 mm					
	VV		(2,725+6,15+6,15)*2,05		30,801			
	VV		Odečet dveří					
	VV		-0,9*2,05		-1,845			
	VV		Součet		31,136			
29	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	31,136	799,00	24 877,66	SOD
30	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	35,806	763,00	27 319,98	SOD
	VV		31,136*1,15 "Přepočítáno koeficientem množství"		35,806			
31	K	781477R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2	31,136	165,00	5 137,44	SOD
32	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	31,136	27,70	862,47	SOD
33	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,223	781,00	955,16	SOD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 522,79	
34	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	6,12	197,22	SOD
35	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	18,10	583,27	SOD
36	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	37,80	1 218,11	SOD
	VV		B17: odstranění stávajících vrstev v maleb stěn navlhčením a oškrábáním dle TZ E.1.2					
	VV		"Strop" 15,4		15,400			
	VV		"Stěny" (2,725+6,15+6,15+0,9+0,9)*1		16,825			
	VV		Součet		32,225			
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	19,00	612,28	SOD
	VV		32,225		32,225			
	VV		Součet		32,225			
38	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	32,225	51,20	1 649,92	SOD
39	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	52,161	6,12	319,23	SOD
	VV		"Podlaha" 15,40		15,400			
	VV		"Obklad" 31,136		31,136			
	VV		"Okno" 2,25*2,5		5,625			
	VV		Součet		52,161			
40	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	53,516	0,83	44,42	SOD
	VV		46,536*1,15 "Přepočítáno koeficientem množství"		53,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	24,70	795,96	SOD
42	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	15,400	3,29	50,67	SOD
43	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,225	94,70	3 051,71	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Objekt:

ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část

Soupis:

SO 02 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		55 960,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 960,43	21,00%	11 751,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 712,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část
Soupis: SO 02 - ZTI
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 960,43

D		D1	Bourací práce	7 170,23				
1	K	Pol1001	Zednické připomoci pro posun stávajících vývodů vody a kanalizace	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	SOD
2	K	Pol185	Demontáž potrubí vnitřní kanalizace plast DN 40-100 do suti vč. vysekání ze zdiva, likvidace a dopravy	m	4,000	100,00	400,00	SOD
3	K	Pol186	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí z oceli DN 15-40 do suti vč. řezání, likvidace a dopravy	m	2,000	100,00	200,00	SOD
4	K	Pol187	Demontáž zařizovacích předmětů vč. kotevních a montážních prvků, zápachových uzávěrek, připojovacích armatur	ks	3,000	100,00	300,00	SOD
5	K	Pol188	Demontáž baterií vč. montážních prvků	ks	2,000	100,00	200,00	SOD
6	K	Pol190	Provedení nových drážek řezáním rýh ve stěnách nebo příčkách z cihel hl do 70 mm š do 150 mm pro potrubí vodovodu	m	1,000	200,00	200,00	SOD
7	K	Pol191	Provedení nových drážek řezáním rýh ve stěnách nebo příčkách z cihel hl do 60 mm š do 80 mm pro potrubí kanalizace	m	1,000	200,00	200,00	SOD
8	K	Pol192	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s naložením na místo likvidace a se složením, včetně poplatků	t	0,050	3 500,00	175,00	SOD
9	K	Pol9	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,030	1 507,53	45,23	SOD

D		D2	Vnitřní kanalizace	6 600,00				
10	K	Pol193	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 včetně všech potřebných tvarovek (kolena, odbočky, redukce, přesuvky) a kotvení	m	2,000	350,00	700,00	SOD
11	K	Pol195	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 včetně všech potřebných tvarovek (kolena, odbočky, redukce, přesuvky) a kotvení	m	2,000	450,00	900,00	SOD
12	K	Pol196	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110 včetně všech potřebných tvarovek (kolena, odbočky, redukce, přesuvky) a kotvení	m	4,000	550,00	2 200,00	SOD
13	K	Pol197	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 včetně všech potřebných tvarovek (kolena, odbočky, redukce, přesuvky) a kotvení	m	1,000	550,00	550,00	SOD
14	K	Pol198	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	ks	1,000	100,00	100,00	SOD
15	K	Pol199	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	1,000	80,00	80,00	SOD
16	K	Pol200	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	1,000	80,00	80,00	SOD
17	K	Pol201	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení, a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	1,000	100,00	100,00	SOD
18	K	Pol203	Provedení napojení HT potrubí na stávající stoupačku z litiny DN 100 nad podlahou včetně přechodky PP/litina se sadou těsnění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD
19	K	Pol205	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 150	m	9,000	35,00	315,00	SOD
20	K	Pol206	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m, s omezením mechanizace	t	0,050	1 500,00	75,00	SOD

D		D3	Vnitřní vodovod	3 530,00				
21	K	Pol207	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných D přes 20 do 25 mm včetně všech potřebných tvarovek a kotvení	m	8,000	200,00	1 600,00	SOD
22	M	Pol208	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	ks	2,000	150,00	300,00	SOD
23	K	Pol218	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	80,00	640,00	SOD
24	K	Pol222	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,000	35,00	315,00	SOD
25	K	Pol223	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,450	1 500,00	675,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4			Armatury					
							2 800,00	
26	K	Pol224	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	ks	6,000	200,00	1 200,00	SOD
27	M	Pol225	<i>flexi ohebná hadiček baterií D 8 x 12 mm F 3/8" x M 10, 50 cm</i>	ks	6,000	150,00	900,00	SOD
28	K	Pol226	Mosazný kulový kohout DN 15 rozebíratelný	ks	2,000	350,00	700,00	SOD
D D5			Zařizovací předměty					
							35 860,20	
29	K	725311131R1	Dřez nerezový UNICAF - 800Dx600Šx850V mm + doprava 986,-	soubor	1,000	9 610,70	9 610,70	Dodavatelská cena
30	K	725319111R1	Montáž dřezu+sifon ostatních typů	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	Dodavatelská cena
31	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	5 561,60	5 561,60	SOD
32	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 800x600 mm	soubor	1,000	2 904,00	2 904,00	Dodavatelská cena
33	K	725822611R	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - lékařská	soubor	3,000	1 914,00	5 742,00	Dodavatelská cena
34	K	725831321R	Baterie vanová nástěnná s vidlicí a sprchou - lékařská	soubor	1,000	2 638,90	2 638,90	Dodavatelská cena
35	M	55431099R	<i>dávkovač tekutého mýdla nerez - lékařský</i>	kus	1,000	2 144,24	2 144,24	Dodavatelská cena
36	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	168,96	168,96	Dodavatelská cena
37	K	935932632	Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	3,000	171,60	514,80	Dodavatelská cena
38	K	Pol232	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	ks	3,000	450,00	1 350,00	SOD
39	K	Pol233	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 50	ks	1,000	850,00	850,00	SOD
40	K	Pol235	Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,350	1 500,00	525,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:
ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část
Soupis:
SO 03 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 867,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 867,40	21,00%	812,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 679,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 01 - Úprava rozsahu rekonstrukce oddělení (místnost 4.20) - stavební část
Soupis: SO 03 - Elektroinstalace - silnoproud


Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 867,40	
D D1 1. Strukturovaná kabeláž - SK							345,60	
D D10 1.2.4 Kabelové trasy							345,60	
1	K	Pol271	Instalační lišta PVC LV 18X13, bílá, vč. víčka, spojek, tvarovek a kotvení	m	6,000	57,60	345,60	SOD
D D3 2. Montážní elektroinstalační materiál							2 497,70	
D D18 2.9 - Kabely a příslušenství							267,00	
2	K	Pol145	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	6,000	44,50	267,00	SOD
D D5 2.1.1 Svítidla provozního osvětlení							1 734,40	
3	K	Pol96	LED svítidlo typ „F“ - stropní přisazené svítidlo Office C Deco, Exx Most	ks	2,000	867,20	1 734,40	SOD
D D7 2.2 - Ovladače							227,40	
4	K	Pol101	Spínač jednopólový, řaz.č.1, pod omítku, bílý, kompletní	ks	1,000	227,40	227,40	SOD
D D9 2.3 - Zásuvky a příslušenství							268,90	
5	K	Pol109	Zásuvka dvounásobná, 230V/16A, bílá, kompletní, pod omítku	ks	1,000	268,90	268,90	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							1 024,10	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							1 024,10	
6	K	741311805	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	1,000	58,70	58,70	CS ÚRS 2024 02
7	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	1,000	21,40	21,40	CS ÚRS 2024 02
8	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	741120_R01	Úprava stávajících rozvodů	kpl	1,000	780,00	780,00	

Stávající stav:



Nový stav:



NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 002

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

22. 07. 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

22. 07. 2024

Předmět Změny:

Odstranění skrytých povrchů nad rámec SOD

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Během bouracích prací byly objeveny skryté konstrukce, které je nutné pro splnění stavebního záměru odstranit. Například skrytý keramický obklad pod dřevěným obložením apod.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

8 761,02 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 002

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Odstranění skrytých povrchů nad rámec SOD
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Odstranění skrytých povrchů nad rámec SOD
Zdůvodnění změny	Během bouracích prací byly objeveny skryté konstrukce, které je nutné pro splnění stavebního záměru odstranit. Například skrytý keramický obklad pod dřevěným obložením apod.
Finanční dopad změny	8 761,02 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací př.2 Zakreslení konstrukcí 1 př.3 Zakreslení konstrukcí 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 761,02
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 761,02	1 839,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 600,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo: Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 761,02	10 600,83
ZL 02	Odstranění skrytých povrchů	8 761,02	10 600,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 02 - Odstranění skrytých povrchů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 761,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 761,02	21,00%	1 839,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 600,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 02 - Odstranění skrytých povrchů

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 761,02

D HSV Práce a dodávky HSV 4 226,24

D 997 Přesun sutě 4 226,24

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,405	908,00	1 275,74	SOD
2	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,405	2 100,00	2 950,50	SOD


W 0,0272*51,649 "keramické obklady 1,405
W Součet 1,405

D PSV Práce a dodávky PSV 4 534,78

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 534,78


3	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	51,649	87,80	4 534,78	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----


W místnost č. 4.31
W Obklad pod parapetem - 800 mm
W 4,6*0,8 3,680
W Obklad do výšky - 1600 mm
W (5,89+3,15+0,45)*1,6 15,184
W Odečet dveří
W -0,9*2,05 -1,845
W místnost č. 4.25
W Obklad pod parapetem - 800 mm
W 2,3*0,8 1,840
W Obklad do výšky - 2050 mm
W (6,15+0,45+2,375+2,725+2,6)*2,05 29,315
W Odečet dveří
W -0,7*2,05 -1,435
W -1*2,05 -2,050
W Místnost č. 4.03
W Obklad do výšky - 2900 mm
W (1,125+1,275)*2,9 6,960
W Součet 51,649



LAHA	STĚNY	STROPY
	KERAM. OBKLAD	PODHLÉD FEAL
	KERAM. OBKLAD	PODHLÉD FEAL
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
ISTAT.PVC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA
KÁMEN	OMÍTKA	OMÍTKA
	PODHLÉD FEAL	PODHLÉD FEAL

SCHEMA AREÁLU







LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- (B01) BOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH VČETNĚ VYROVNÁVACÍ STĚRKY- PVC
- PVC cca 215,42 m², antistatické PVC cca 246,22 m², stěrka 8,9 m³
- (B02) BOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH VČETNĚ VYROVNÁVACÍ STĚRKY- KERAMICKÁ DLAŽBA
- dlažba cca 5,60 m², stěrka 0,17 m³
- (B03) DEMONTÁŽ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ DŘEVĚNÉ PODKONSTRUKCE A INSTAL. RAMP- cca 68,94 m²
- (B04) DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN
- cca 697,3 m²

- (B10) ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH MADEL VČ. KOTVENÍ
- profil cca 40 x 150 mm, celková délka 24 m
- (B11) ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO INSTALAČNÍHO KASÍKU VČETNĚ PODKONSTRUKCE- profil 200 x 600 mm, délka 2,8 m- 2 ks
- (B12) BOURÁNÍ PŘÍČEK A PLENT Z PŘÍČKOVEK A Z PLNÝCH CIHEL tl. 75, 100 A 150 mm
- plocha bouraného zdiva cca 57,6 m², objem cca 8,63 m³
- (B13) ZVĚTŠENÍ PŮVODNÍHO OTVORU NA 1,4 x 2,05 m VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU - 5 kpl
- () DEMONTÁŽ BEVÝZNÍKŮ A INSTALAČNÍCH DVÍŘEK

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 003
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 12. 08. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		13.8.2024
Předmět Změny:	Odečet výměny litinových stoupaček	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Odečet výměny litinových stoupaček. Litinové stoupačky nelze vyměnit bez bouracích prací v sousedních patrech a bez zajištění zbytku stoupačky nad měněnou částí což není bez bourání v ostatních patrech možné.	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	-83 400,00 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 003

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Odečet výměny litinových stoupaček
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Odečet výměny litinových stoupaček
Zdůvodnění změny	Odečet výměny litinových stoupaček. Litinové stoupačky nelze vyměnit bez bouracích prací v sousedních patrech a bez zajištění zbytku stoupačky nad méněnou částí což není bez bourání v ostatních patrech možné.
Finanční dopad změny	- 83 400,00 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			-83 400,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-83 400,00	-17 514,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-100 914,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo: Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-83 400,00	-100 914,00
ZL 03	Odečet výměny litinových stoupaček	-83 400,00	-100 914,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 03 - Odečet výměny litinových stoupaček

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-83 400,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-83 400,00	21,00%	-17 514,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-100 914,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 03 - Odečet výměny litinových stoupaček

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-83 400,00	
D D1 Bourací práce							-4 500,00	
1	K	Pol184	Demontáž potrubí vnitřní kanalizace litina DN 100 do suti vč. řezání, likvidace a dopravy	m	-21,000	100,00	-2 100,00	
2	K	Pol186	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí z oceli DN 15-40 do suti vč. řezání, likvidace a dopravy	m	-24,000	100,00	-2 400,00	
D D2 Vnitřní kanalizace							-32 550,00	
3	K	Pol197	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 včetně všech potřebných tvarovek (kolena, odbočky, redukce,přesuvky) a kotvení	m	-21,000	550,00	-11 550,00	
4	K	Pol202	Provedení napojení HT potrubí na stávající stoupačku z litiny DN 100 pod stropem včetně přechodky PP/litina se sadou těsnění	kpl	-7,000	1 500,00	-10 500,00	
5	K	Pol203	Provedení napojení HT potrubí na stávající stoupačku z litiny DN 100 nad podlahou včetně přechodky PP/litina se sadou těsnění	kpl	-7,000	1 500,00	-10 500,00	
D D3 Vnitřní vodovod							-46 350,00	
6	K	Pol213	Montáž Cu potrubí DN 40 spojovaných lisováním, včetně všech potřebných tvarovek a kotvení	m	-21,000	250,00	-5 250,00	
7	M	Pol214	trubka Cu 42 x 1,5 mm dl 3m	ks	-7,000	850,00	-5 950,00	
8	K	Pol217	Provedení napojení Cu potrubí na stávající stoupačku z pozinku DN 40 včetně svěrné přechodky pozink/měď s lisovací koncovkou	kpl	-14,000	2 500,00	-35 000,00	
9	K	Pol223	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,100	1 500,00	-150,00	

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 004

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Pro potvrzení ZL 03 je nutné prověřit prostupnost stávajícího litinového potrubí

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pro potvrzení ZL 03 je nutné prověřit prostupnost stávajícího litinového potrubí

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

8 205,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		Změnový list č.: 004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Pro potvrzení ZL 03 je nutné prověřit <u>prostupnost stávajícího litinového potrubí</u>	
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici	
Specifikace změny	Pro potvrzení ZL 03 je nutné prověřit <u>prostupnost stávajícího litinového potrubí</u>	
Zdůvodnění změny	Pro potvrzení ZL 03 je nutné prověřit <u>prostupnost stávajícího litinového potrubí</u>	
Finanční dopad změny	8 205,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 205,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 205,00	1 723,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 928,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 7. 2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 205,00	9 928,05
ZL 04	Kamerové prohlídky stávajících stoupaček	8 205,00	9 928,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:
ZL 04 - Komerové prohlídky stávajících stoupaček

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 205,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 205,00	21,00%	1 723,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 928,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:


Razítko


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 04 - Kamerové prohlídky stávajících stoupaček

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 205,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 410,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 410,00	
1	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	35,000	126,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
D HZS							3 795,00	
2	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	5,000	759,00	3 795,00	CS ÚRS 2024 02

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 005
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 12. 08. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		10. 9. 2024
Předmět Změny:	Výměna stávajících radiátorů nad rámec PD	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Výměna stávajících radiátorů nad rámec PD, tři z těchto radiátorů tečou. Stávající tělesa nelze zaregulovat společně s novými. Nutná výměna	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	150 021,45 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 005

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Výměna stávajících radiátorů nad rámec PD
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Výměna stávajících radiátorů nad rámec PD
Zdůvodnění změny	Výměna stávajících radiátorů nad rámec PD, tři z těchto radiátorů tečou. Stávající tělesa nelze zaregulovat společně s novými. Nutná výměna
Finanční dopad změny	150 021,45 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 021,45
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	150 021,45	31 504,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 525,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:16. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 021,45	181 525,95
ZL 05	Výměna ostatních topných tělů včetně přívodního potrubí	150 021,45	181 525,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 05 - Výměna ostatních topných tělů včetně přírodního potrubí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		150 021,45	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 021,45	21,00%	31 504,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 525,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 05 - Výměna ostatních topných těles včetně přívodního potrubí

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem150 021,45

D PSV Práce a dodávky PSV134 913,45

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod21 408,00

1	K	722131943	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4	kus	32,000	669,00	21 408,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí8 140,40

2	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	24,000	53,80	1 291,20	CS ÚRS 2024 02
3	K	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	8,000	518,00	4 144,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	733123110	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 22/2,6	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	68,000	13,90	945,20	CS ÚRS 2024 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury45 728,60

6	K	734140821	Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem DN 25/ 50	kus	24,000	391,00	9 384,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	734190814	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	24,000	94,70	2 272,80	CS ÚRS 2024 02
8	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	32,000	36,40	1 164,80	CS ÚRS 2024 02
9	K	734221133	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 120°C, průtoku Q 10-150 l/h přímé G 3/4	kus	7,000	1 210,00	8 470,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	734221684	Ventily regulační závitové hiavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	7,000	909,00	6 363,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4	kus	14,000	547,00	7 658,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	24,000	434,00	10 416,00	CS ÚRS 2024 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa59 636,45

13	M	19761045	Šroubení mosazné k ventilu FuF 3/4"	kus	32,000	129,00	4 128,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	735110912	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	24,000	135,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	8,000	43,30	346,40	CS ÚRS 2024 02
16	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	8,000	562,00	4 496,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	KRD.21050140500010	RADIK KLASIK 21-0500/1400	kus	1,000	5 106,99	5 106,99	
18	M	KRD.21050160500010	RADIK KLASIK 21-0500/1600	kus	7,000	5 609,98	39 269,86	
19	K	998735123	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,847	3 600,00	3 049,20	CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M2 608,00

D 23-M Montáže potrubí2 608,00


20	K	230040025	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"	kus	32,000	81,50	2 608,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady12 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště12 500,00

21	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 006
IménoPodpis Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum 22. 08. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		22. 8. 2024
Předmět Změny:Montáž nových parapetů včetně přízdívky na odsroku zdiva Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedeníMontáž nových parapetů včetně přízdívky na odsroku zdiva Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané ZhotovitelemNení nutná modifikace díla Vliv na Celkovou cenu bez DPH:51 485,51 KčVliv na dobu trvání díla:Nemá vliv		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 005

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Montáž nových parapetů včetně přizdivky na odskoku zdiva
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Montáž nových parapetů včetně přizdivky na odskoku zdiva
Zdůvodnění změny	Montáž nových parapetů včetně přizdivky na odskoku zdiva
Finanční dopad změny	51 485,51 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 485,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 485,51	Výše daně 10 811,96
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 297,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:16. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 485,51	62 297,47
ZL 06	Montáž nových parapetů včetně přizdivky na odskoku zdiva	51 485,51	62 297,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 06 - Montáž nových parapetů včetně přízdívky na odskoku zdiva

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		51 485,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 485,51	21,00%	10 811,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 297,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 06 - Montáž nových parapetů včetně přízdívky na odskoku zdiva

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 485,51	
D HSV			Práce a dodávky HSV				21 745,01	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				18 973,28	
1	K	346272216	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m2	29,325	647,00	18 973,28	CS ÚRS 2024 02
VV			39,1*0,75		29,325			
D 998			Přesun hmot				2 771,73	
2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,339	2 070,00	2 771,73	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 740,50	
D 766			Konstrukce truhlářské				29 740,50	
3	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	39,100	275,00	10 752,50	CS ÚRS 2024 02
VV			"m.č. 4.04" 5,8+2,75		8,550			
VV			"m.č. 4.05" 2,75+5,55		8,300			
VV			"m.č. 4.07" 5,55+2,75		8,300			
VV			"m.č. 4.08" 5,7+2,75		8,450			
VV			"m.č. 4.18" 2,75		2,750			
VV			"m.č. 4.18" 2,75		2,750			
VV			Součet		39,100			
4	M	60794121	koncovka PVC k parapetním deskám 300 mm	kus	20,000	50,10	1 002,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	60794-R01	Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC s čelní hranou 40 mm	m	39,100	460,00	17 986,00	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 007
	Jméno	Podepis
		Datum
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		5. 09. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		5. 9. 2024
Předmět Změny:	Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Pro případné pokračování v rekonstrukci v dalších podlažích je nutné zhotovit revizní dvířka jak u podlahy tak u stropu	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	33 104,00 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 007

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek
Zdůvodnění změny	Pro případné pokračování v rekonstrukci v dalších podlažích je nutné zhotovit revizní dvířka jak u podlahy tak u stropu
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	33 104,00 Kč
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 104,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	33 104,00	6 951,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			40 055,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:16. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 104,00	40 055,84
ZL 07	Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek	33 104,00	40 055,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 07 - Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 104,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 104,00	21,00%	6 951,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 055,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 07 - Doplnění a změna velikosti revizních protipožárních dvířek

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 104,00	
1	K	Pol346	Instalační protipožární dvířka EW15/DP1 300 x 300 mm do zdiva - dodávka a montáž	ks	-4,000	4 509,00	-18 036,00	SOD
2	K	Pol346R	Instalační protipožární dvířka EW15/DP1 400 x 400 mm do zdiva - dodávka a montáž	ks	10,000	5 114,00	51 140,00	Dodavatelská cena

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 008

Datum

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

5. 09. 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

5.9.2024

Předmět Změny:

Výměna hlavních uzávěrů vodovodu (stoupačky)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výměna uzavírací soustavy na dvou stoupačkách. Výměna byla nutná nejen pro provedení plánované rekonstrukce, ale i pro možnost uzavření v případě havárie.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

18 232,54 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 008

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Výměna hlavních uzávěrů vodovodu (stoupačky)
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Výměna hlavních uzávěrů vodovodu (stoupačky)
Zdůvodnění změny	Výměna uzavírací soustavy na dvou stoupačkách. Výměna byla nutná nejen pro provedení plánované rekonstrukce, ale i pro možnost uzavření v případě havárie.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	18 232,54 Kč
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 08 - Výměna hlavních uzávěrů vodovodu (stoupačky)

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 232,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 232,54	21,00%	3 828,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 061,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 08 - Výměna hlavních uzávěrů vodovodu (stoupačky)

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 232,54

D PSV Práce a dodávky PSV 12 607,54

D 722 Zdravotnicka - stupačky 12 607,54

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	14,000	95,82	1 341,48	
2	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	250,46	500,92	
3	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	6,000	48,00	288,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	722220873	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) G 1	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	722220943	Přetěsnění šroubení G 1	kus	2,000	116,34	232,68	
6	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	681,02	1 362,04	
7	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	1 441,71	2 883,42	
8	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	403,00	806,00	
9	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	1 246,50	4 986,00	
10	K	Pol223	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	1 500,00	15,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 625,00

D VRN7 Provozní vlivy

11	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1		1,000			
	W		Koordinace s OSU a dotčenými odděleními, kontrola po výkonu					
	W		Součet		1,000			

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 125,00

12	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1		1,000			
13	K	084103000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1" Noční příplatek 50% dle prac. smluv zhotovitele		1,000			
	W		2*5*550*0,5=2750					
	W		Součet		1,000			

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 009

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

5. 09. 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

5.9.2024

Předmět Změny:

Frézování a čištění stoupaček

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při kamerovém průzkumu bylo zjištěno, že stoupačky jsou zanesené inkrusty ze 40-50%. Jedna dokonce 70%. Čištění je nutností!

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

269 741,23 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 009

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Frézování a čištění stoupaček
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Frézování a čištění stoupaček
Zdůvodnění změny	Při kamerovém průzkumu bylo zjištěno, že stoupačky jsou zanesené inkrusty ze 40-50%. Jedna dokonce 70%. Čištění je nutností!
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	269 741,23 Kč
Stanovisko Správce stavby:	NESOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			269 741,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	269 741,23	56 645,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			326 386,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo: Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		269 741,23	326 386,89
ZL 09	Frézování a čištění stoupaček	269 741,23	326 386,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Objekt:

ZL 09 - Frézování a čištění stoupaček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 741,23

DPH základní
snížená

Základ daně

269 741,23

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

56 645,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

326 386,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 09 - Frézování a čištění stupaček

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 269 741,23

D HSV Práce a dodávky HSV 41 975,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 990,40

1	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	190,400	126,00	23 990,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě 17 984,83

2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,979	908,00	5 428,93	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

W Předpokládané množství sedimentu 50%
W Celková délka*obsah průřezu*měrná hmotnost kamene*50%
W 190,4*(3,14*0,1*0,1)*2*0,5 5,979

3	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,979	2 100,00	12 555,90	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 222 453,00

4	K	011603000R1	Diagnostika ZTI	hod	7,000	605,00	4 235,00	Dodavatelská cena
---	---	-------------	-----------------	-----	-------	--------	----------	-------------------

5	K	011603000R2	Frézování kanalizace - stupačka 25,6m	m	190,400	550,00	104 720,00	Dodavatelská cena
---	---	-------------	---------------------------------------	---	---------	--------	------------	-------------------

W Počet stupaček*počet podlaží*výška podlaží
W 7*8*3,4 190,400

6	K	011603000R3	Tlakové čištění stupačky	m	190,400	495,00	94 248,00	Dodavatelská cena
---	---	-------------	--------------------------	---	---------	--------	-----------	-------------------

7	K	230120045R	Příprava čištění - Uzavření nebo otevření kanalizačního potrubí při opravách - 5 stupaček	soub.	7,000	2 750,00	19 250,00	Dodavatelská cena
---	---	------------	---	-------	-------	----------	-----------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 313,00

8	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	7,000	759,00	5 313,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 010

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

5. 09. 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

5.9.2024

Předmět Změny:

Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu sjednocené povrchů s ostatními již zrekonstruovanými patry a důvodu nemožnosti výroby dveří š 1400 mm a tedy i ke sjednocení povrchů na tomto patře. Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

-40 648,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 010

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL
Zdůvodnění změny	Z důvodu sjednocené povrchů s ostatními již zrekonstruovanými patry a důvodu nemožnosti výroby dveří š 1400 mm a tedy i ke sjednocení povrchů na tomto patře. Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	- 40 648,00 Kč
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

SCHVÁLOVACÍ PROCES

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-40 648,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-40 648,00	-8 536,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-49 184,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo:

Datum:

16. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-40 648,00	-49 184,08
ZL 10	Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL	-40 648,00	-49 184,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 10 - Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-40 648,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-40 648,00	21,00%	-8 536,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-49 184,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 10 - Změna povrchu vnitřních dveří HPL na CPL

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 648,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-40 648,00	
D E.6.1 Výplně otvorů							-40 648,00	
1	K	767651R01CPL	Dodávka a montáž prvek č. D01 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-5,000	1 538,00	-7 690,00	Dodavatelská cena
	W		-5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
2	K	767651R02CPL	Dodávka a montáž prvek č. D02 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-1,000	1 538,00	-1 538,00	Dodavatelská cena
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
3	K	767651R03CPL	Dodávka a montáž prvek č. D03 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-3,000	1 538,00	-4 614,00	Dodavatelská cena
	W		-3		-3,000			
	W		Součet		-3,000			
4	K	767651R04CPL	Dodávka a montáž prvek č. D04 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-4,000	1 538,00	-6 152,00	Dodavatelská cena
	W		-4		-4,000			
	W		Součet		-4,000			
5	K	767651R05CPL	Dodávka a montáž prvek č. D05 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-1,000	1 538,00	-1 538,00	Dodavatelská cena
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
6	K	767651R06CPL	Dodávka a montáž prvek č. D06 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-4,000	1 538,00	-6 152,00	Dodavatelská cena
	W		-4		-4,000			
	W		Součet		-4,000			
7	K	767651R07CPL	Dodávka a montáž prvek č. D07 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-2,000	1 538,00	-3 076,00	Dodavatelská cena
	W		-2		-2,000			
	W		Součet		-2,000			
8	K	767651R08CPL	Dodávka a montáž prvek č. D08 dle PD specifikace výplní otvorů	kus	-4,000	1 648,00	-6 592,00	Dodavatelská cena
	W		-4		-4,000			
	W		Součet		-4,000			
9	K	767651R09CPL	Dodávka a montáž prvek č. D09 dle PD specifikace výplní otvorů	kpl	-1,000	3 296,00	-3 296,00	Dodavatelská cena
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 011

Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Datum

5. 09. 2024

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

5. 9. 2024

Předmět Změny:

Změna hliníkové výplně otvoru D12 (doplnění o boční okna a nadsvětlík)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Ze statických důvodů nelze zvětšit zděné ostění na tl. zdiva 250 mm jak vyžaduje certifikát výrobce hliníkových profilů ALUPROF pro dosažení požadované požární odolnosti. Navíc v ose zdiva probíhá objektová dilatace. Nutné provést celohliníkovou stěnu s bočními pevnými skly a nadsvětlíkem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

102 776,56 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 011

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna hliníkové výplně otvoru D12 (doplnění o boční okna a nadsvětlík)
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Změna hliníkové výplně otvoru D12 (doplnění o boční okna a nadsvětlík)
Zdůvodnění změny	Ze statických důvodů nelze zvětšit zděné ostění na tl. zdiva 250 mm jak vyžaduje certifikát výrobce hliníkových profilů ALUPROF pro dosažení požadované požární odolnosti. Navíc v ose zdiva probíhá objektová dilatace. Nutné provést celohliníkovou stěnu s bočními pevnými skly a nadsvětlíkem.
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	102 776,56 Kč
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 776,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	102 776,56	21 583,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 359,64


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo: Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL 11	Změna hliníkové výplně otvoru D12	102 776,56	124 359,64
		102 776,56	124 359,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Objekt:

ZL 11 - Změna hliníkové výplně otvoru D12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 776,56

DPH základní
snížená

Základ daně
102 776,56
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
21 583,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

124 359,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 11 - Změna hliníkové výplně otvoru D12

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 776,56

D HSV Práce a dodávky HSV -8 120,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 728,51

5	K	317168024.1	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm spřažen s plně promaltovanou nadezdívkou	kus	-1,000	541,51	-541,51	SOD
4	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	-3,950	1 060,00	-4 187,00	SOD
VV					-3,950			
VV					-3,950			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 915,10

7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-7,900	369,00	-2 915,10	SOD
VV					-7,900			
VV					-7,900			

D 998 Přesun hmot -476,50

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,066	447,00	-476,50	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 110 896,67

D E.6.1 Výplně otvorů 112 182,00


1	K	767651R12	Dodávka a montáž prvek č. D12 dle PD specifikace výplní otvorů	kpl	-1,000	266 943,00	-266 943,00	SOD
VV					-1,000			
VV					-1,000			
2	K	767651R12rev	Dodávka a montáž prvek č. D12 dle PD specifikace výplní otvorů	kpl	1,000	379 125,00	379 125,00	Dodavatelská cena
VV					1,000			
VV					1,000			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -1 285,33

8	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,900	24,70	-195,13	SOD
9	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,900	94,70	-748,13	SOD
10	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,900	43,30	-342,07	SOD

NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 012

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):			5. 09. 2024
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			5. 9. 2024

Předmět Změny: Vyzdění nových příček (staticky nezajištěné stávající)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Vyzdění nových příček (staticky nezajištěné stávající)

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

11 662,66 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 012

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quattro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Vyzdění nových přiček (staticky nezajištěné stávající)
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Vyzdění nových přiček (staticky nezajištěné stávající)
Zdůvodnění změny	Vyzdění nových přiček (staticky nezajištěné stávající)
Finanční dopad změny	
Změny ceny po schválení	11 662,66 Kč
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASA
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 662,66
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 662,66	2 449,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 111,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL 12	Vyzdění nových příček (staticky nezajištěné stávacími)	11 662,66	14 111,82
		11 662,66	14 111,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 12 - Vyzdění nových přiček (staticky nezajištěné stávající)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 662,66	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 662,66	21,00%	2 449,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 111,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:

ZL 12 - Vyzdění nových příček (staticky nezajištěné stávající)

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 662,66

D HSV Práce a dodávky HSV

11 662,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 038,60

1	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	3,810	1 060,00	4 038,60	
	WV		"m.č. 4.11" 1,425*2,6		3,705			
	WV		"m.č. 4.13" 1,425*2,6		3,705			
	WV		"Odečet dveřních otvorů" -2*0,9*2		-3,600			
	WV		Součet		3,810			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 744,00

2	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	16,000	234,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		Počet příček*počet stran*počet kapes					
	WV		2*2*4		16,000			

D 997 Přesun sutě

3 420,10


3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,137	908,00	1 032,40	
	WV		Hmotnost suti					
	WV		Vysekání kapsy - počet*šířka*výška*hloubka*měrná hmotnost zdiva					
	WV		16*0,15*0,25*0,1*1,8		0,108			
	WV		Spadlé příčky - plocha příček*tl. zdiva*měrná hmotnost zdiva					
	WV		3,81*0,15*1,8		1,029			
	WV		Součet		1,137			


4	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,137	2 100,00	2 387,70	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

D 998 Přesun hmot

459,96

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,029	447,00	459,96	
	WV		Nové příčky - plocha příček*tl. zdiva*měrná hmotnost zdiva					
	WV		3,81*0,15*1,8		1,029			
	WV		Součet		1,029			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 013
	Jméno	Podpis
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		Datum
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		5. 09. 2024
		10. 9. 2024
Předmět Změny:	Odstranění skrytých povrchů II	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Dvojitý obklad	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	2 955,71 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		Změnový list č.: 013
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Odstranění skrytých povrchů II	
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici	
Specifikace změny	Odstranění skrytých povrchů II	
Zdůvodnění změny	Dvojitý obklad	
Finanční dopad změny	2 955,71 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM	
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 955,71
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 955,71	Výše daně 620,70
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 576,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2239 01

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo: Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 955,71	3 576,41
ZL 13	Odstranění skrytých povrchů II	2 955,71	3 576,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt:
ZL 13 - Odstranění skrytých povrchů II

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 955,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 955,71	21,00%	620,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 576,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 13 - Odstranění skrytých povrchů II

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 955,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 425,79

D 997 Přesun sutě

1 425,79

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,474	908,00	430,39	SOD
2	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,474	2 100,00	995,40	SOD
W			0,0272*17,425 "keramické obklady		0,474			
W			Součet		0,474			

D PSV Práce a dodávky PSV


1 529,92

D 781 Dokončovací práce - obklady

1 529,92

3	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	17,425	87,80	1 529,92	SOD
W			místnost č. 4.31					
W			místnost č. 4.15, 16, 17					
W			Obklad do výšky - 2050 mm					
W			(2+1,4+0,9+0,9+0,6+0,6+1,2+0,9+1,4)*2,05		20,295			
W			Odečet dveří					
W			-2*0,7*2,05		-2,870			
W			Součet		17,425			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P 10
NÁVRH KE ZMĚNĚ A OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 014
	Iméno Podepis	Datum 17. 09. 2024
Návrh ke změně a ocenění změny vydán (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		17. 9. 2024
Předmět Změny:	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	Není nutná modifikace díla	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	11 702,60 Kč	Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 014

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Metall Quatro spol. s r.o.
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10
Stavba / objekt / úsek	Rekonstrukce JIP v Mostecké nemocnici
Specifikace změny	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10
Zdůvodnění změny	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10
Finanční dopad změny	11 702,60 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací př.2 Loketní spínač typ a nákupní cena

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2239_01
Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 702,60
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 702,60	2 457,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 160,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2239 01

Stavba:

Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most

Místo:

Datum:

16. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 702,60	14 160,15
ZL 14	Příprava pro osazení pohonu u dveří D10	11 702,60	14 160,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 14 - Příprava pro osazení pohonu u dveří D10

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 702,60	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 702,60	21,00%	2 457,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 160,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace chirurgické JIP - Nemocnice Most
Objekt: ZL 14 - Příprava pro osazení pohonu u dveří D10

Místo: Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 702,60

D		D1	1. Strukturovaná kabeláž - SK				291,00	
D		D10	1.2.4 Kabelové trasy				291,00	
1	K	Pol165	Instalační trubka PVC ohebná dn/di 25/18,3mm, šedá, střední mech. Odolnost	m	6,000	48,50	291,00	
D		D3	2. Montážní elektroinstalační materiál				10 156,60	
D		D16	2.7 - Krabice a příslušenství				7 602,40	
2	K	Pol127	Instalační krabice na omítku, lištová odbočná s víčkem, hloubka 28mm, bílá	ks	2,000	120,60	241,20	SOD
3	M	Pol1003	loketní spínač Entrematic ES-P	ks	2,000	3 680,60	7 361,20	Dodavatelská cena
D		D18	2.9 - Kabely a příslušenství				2 554,20	
4	K	Pol145	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	42,000	44,50	1 869,00	SOD
D		D22	5. Stavební přípomoce				685,20	
5	K	Pol397	Zhotovení kabelových drážek v cihlové stěně do 30x30mm (zásuvky a ovladače)	m	6,000	114,20	685,20	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 255,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				1 255,00	
6	K	741320106	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	35822106	jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	Pol1002	Úprava rozvaděče RS	kpl	1,000	780,00	780,00	Dodavatelská cena

ES-P - LOKETNÍ SPÍNAČ

☆☆☆☆☆ Neohodnoceno



Post

Loketní spínač ES-P - Ovládání dveřního pohonu

Dostupnost

Na dotaz

Běžná cena

4 507,25 Kč

Ušetříte

457,50 Kč (-10 %)

Cena

3 346,90 Kč bez DPH

4 049,75 Kč

1

DO KOŠÍKU

Kód produktu

EL002365

Značka

[Entrematic](#)

Kategorie

[Pohony dveří - Ovládání](#)

