

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

VN Šetkova chata – DURSP

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
IČO: 002 53 014
DIČ: CZ00253014
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Eliška Pospíšilová,
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx,
tel: xxxx xxx xxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx x
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupci ve věcech smluvních: xxx. xxxxx xxxxxxxx, ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxx xxx (zodpovědný projektant),

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 26. 7. 2023 uzavřenou smlouvu o dílo č. zhotovitele VRV 14061/26 pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „VN Šetkova chata – DURSP“.

2.2 Dle smlouvy o dílo je předmětem díla zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby: „VN Šetkova chata“.

Součástí projektové dokumentace budou:

I. Etapa: Zajištění průzkumů a podkladů

II. Projektová dokumentace

III. Inženýrská činnost – projednání s DOSS

Dle závěrů provedených na základě hydrologických dat, geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu získaných v rámci I. Etapy, byla výstavba VN v navržené lokalitě zhodnocena jako neefektivní. Po návrhu možných způsobů využití lokality bylo objednatelem rozhodnuto o změně plánovaného využití lokality, kde místo návrhu jedné VN dojde k návrhu několika menších tůní.

Na základě výše uvedených skutečností, které vyvstaly objektivně jako nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu rozsahu provádění díla (dále jen „**vícepráce**“) a časový průběh zpracování díla, bylo zhotovitelem požádáno o změnu ceny díla a doby plnění.

2.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Dodatek upravuje **Čl. III – Doba plnění** a **Čl. IV. - Cena**

2.3.1 Původní znění dle smlouvy:

Čl. III

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

I. Etapa: do 90 dnů od podpisu SoD

II. Etapa: do 150 dnů od podpisu SoD

III. Etapa: do 240 dnů od podpisu SoD

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV

Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

I. Etapa: 42 000,- Kč bez DPH

II. Etapa: 198 000,- Kč bez DPH

III. Etapa: 45 000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH 285.000, - Kč

DPH 21% 59.850, - Kč

Celková cena včetně DPH 344.850, - Kč

(dále jen „Cena“)

4.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze tehdy, dojde-li ke změně sazby DPH.

2.3.2 Nové znění smlouvy dle Dodatku Č. 1:

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení činnosti:

I. Etapa: do 90 dnů od podpisu SoD

II. Etapa: do 150 dnů od podpisu SoD

III. Etapa: do 120 dnů od podpisu Dodatku č.1 SoD

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

I. Etapa: 42 000,- Kč bez DPH

II. Etapa: 198 000,- Kč bez DPH

III. Etapa: 53 000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH 293.000, - Kč

DPH 21 % 61.530, - Kč

Celková cena včetně DPH 354.530, - Kč

(dále jen „Cena“)

4.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze tehdy, dojde-li ke změně sazby DPH.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.)
- 3.3 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Táboře dne 28.3.2025

V Praze dne 27.3.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Eliška Pospíšilová
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů
Města Tábor

.....
xxx. xxxxx xxxxxxxx
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.