


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBPQZ

MMOPP00NBPQZ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 27.11.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠS Opava, Edvarda Beneše 4“ (oprava povodňových škod)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] **referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENESA – stavební firma s.r.o.**

Sídlo: **Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava**

IČ: **62305620**

DIČ: **CZ62305620**

Datová schránka: **x8zw8ia**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED] **jednatel**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech [REDACTED] **jednatel**

technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠS Opava, Edvarda Beneše 4“ (oprava povodňových škod)** (PID smlouvy: MOPP00NBOLV) (dále jen „Smlouva“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu rozsahu oprav omítek;
- předmět díla se rozšiřuje o drobné stavební úpravy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	629.544,90 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+19.450,00 Kč
- nová celková cena díla	648.994,90 Kč
- DPH 21 %	136.288,93 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	785.283,83 Kč

(slovy: sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě osmdesát tři a 83/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.03.2025, č. usnesení 3404/71/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet


V Opavě dne



Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.03.28
10:47:33 +01'00'

Za objednatele



primátor

V Opavě dne



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.27
11:51:30 +01'00'

Za zhotovitele



jednatel



RENESA - stavební firma, s.r.o.
Komárovská 27
746 01 Opava
tel.: 553 610 920
www.renesa.cz
info@renesa.cz

Rozpočet - DODATEK č. 1

V Opavě 3. 3. 2025 / D

pro:

ZŠS Opava, E. Beneše 4

p.č.	popis	MJ	počet MJ	JC	celkem
VÍCEPRÁCE					
1-N	Příplatek za oškrábání malby - vícevrstev	m2	1 212,00	8,50	10 302,00
2-N	Sešití prasklé obvodové stěny - ocel.spony MAPEI	m'	2,20	1 450,00	3 190,00
3-N	Doplnění obkladu stěn	ks	83,00	72,00	5 976,00
4-N	Dodávka obkladů	m2	5,00	550,00	2 750,00
5-N	Oprava omítek do 10%	m2	1 212,00	56,00	67 872,00
16	Přesun hmot	t	1,84	650,00	1 196,00
6-N	Dodávka a montáž pam. desky	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem:					93 386,00
MÉNĚPRÁCE					
2	Oprava omítek do 5%	m2	-1 212,00	28,00	-33 936,00
19	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka)	soub.	-1,00	40 000,00	-40 000,00
Celkem:					-73 936,00
Základ pro DPH					19 450,00 Kč
21% DPH					4 084,50 Kč
Celkem vč. DPH					23 534,50 Kč

x-N Nová položka

PŮVODNÍ CENA DLE SoD

629 544,90 761 749,33

ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU

19 450,00 23 534,50

CENA ZA DÍLO CELKEM

648 994,90 785 283,83

Digitálně
podepsa

Datum: 2025.03.04
11:17:20 +01'00'