

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2024-0275/ORI ze dne 22. 04. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PROJEKTY VODAM s.r.o.
Se sídlem:	Galašova 158, 753 01 Hranice
Zastoupený:	Ing. Petrem Matuškou, jednatelem
IČO:	26821443
DIČ:	CZ26821443
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-6452410227/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Matuška, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí projektantka
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C25825	

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při zpracování projektové dokumentace na akci „**Oprava vodojemu ve Straníku**“ vzniklých na straně objednatele, a to nezbytného rozšíření rozsahu projekčního řešení na základě požadavků provozovatele vodojemu, se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2024-0275/ORI ze dne 22. 04. 2024 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3. mění a nově zní takto:

„3. Obsahem projektové dokumentace budou zejména:

 - nové nerezové trubní vystrojení vodojemu a to jak v armaturní komoře, tak i v nádrži,
 - nové nerezové zámečnické výrobky (žebříky v armaturní komoře a nádrži, plošiny a zábradlí),
 - nové vstupní dveře,
 - vysprávkování omítek a podlahy a v armaturní komoře,
 - vysprávkování obnažené výztuže stropu v nádrži vodojemu,
 - nový nátěr stěn a dna nádrže vodojemu,

- nová silová elektroinstalace vodojemu (slaboproudá elektroinstalace bude pouze odmontována a zpětně namontována),
- úprava zastřešení prostoru mezi armaturní komorou a nádrží kvůli přístupu a ventilaci,
- osazení dveří mezi armaturní komorou a nádrží,
- zřízení plošiny v úrovni přístupu z armaturní komory do nádrže včetně žebříku a zábradlí,
- doplnění automatického dávkování chlornanu sodného v závislosti na průtoku vody,
- ventilační potrubí včetně filtru vzduchu mezi obvodovou zdí akumulární komory a nádrží,
- technologická část musí být schopna komunikovat se stávajícím systémem provozovatele,
- vodoměry s možností dálkového odečtu, které budou schopny komunikovat se stávajícím systémem provozovatele,
- komoru vodojemu bude vybavená snímačem výšky hladiny, který bude schopen komunikovat se stávajícím systémem provozovatele,
- odkopání zeminy u akumulární komory a oprava hydroizolace včetně obezdívky nebo jiné ochrany,
- v rámci zpracování projektové dokumentace bude provedena odtrhová zkouška uvnitř vypuštěného vodojemu.

Předmětem není majetkoprávní činnost, kterou bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel pouze poskytne podklady nutné k majetkoprávním jednáním.“

2. V článku V. – Cena díla se mění znění odstavce 4., který nově zní takto:

„4. Cena díla:

	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena s DPH v Kč</i>
<i>Koncept návrhu projektového řešení</i>	10.000	2.100	12.100
<i>DÚSP včetně průzkumů, posudků a zaměření</i>	79.000	16.590	95.590
<i>DPS</i>	134.000	28.140	162.140
<i>Inženýrská činnost</i>	9.000	1.890	10.890
<i>Soupis a rozpočet</i>	10.000	2.100	12.100
Cena celkem	242.000	50.820	292.820

Cena bez DPH slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne

V Hranicích dne

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 31.03.2025 08:08:04 +02:00

Digitálně podepsal
Ing. Petr Matuška
Datum: 2025.03.28
14:42:09 +01'00'

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Ing. Petr Matuška
jednatel