

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 24/600/0261 (dále jen „smlouva“) s názvem „Rekonstrukce areálu U Plynárny“,

uzavřené dne 11.06.2024, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledku realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a), § 52 odst. a) a § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 23.10.2024 a Dodatku č. 2, uzavřeného dne 7.2.2025. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen podle ustanovení § 1765, § 2627 OZ a ustanovení § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ (dále jen „dodatek“).

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelem sekce 1 ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupený: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: 3COMP s.r.o.

Se sídlem: Dlouhá 730/35, 110 00, Praha 1

Zastoupený: [redacted] jednatel

IČO: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupený panem [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316227,

(dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. XIV. odst. 1. smlouvy, tento dodatek ke smlouvě.

II.

Preambule

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné, v době uzavření této smlouvy, předem předvídat, a které byly zjištěny až při provádění stavebních prací v místě plnění, jsou pro objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné v souvislosti se zjištěnou změnou projektu při samotné realizaci díla, méněpráce či vícepráce práce, vedoucí k nutnosti provedení dalších souvisejících prací při skutečném provádění stavby.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se dosavadní ustanovení čl. II. smlouvy, rozšiřuje o změny předmětu díla, jež jsou podrobně vymezeny v jednotlivých změnových listech – soupisech prací (výkazech výměr), které tvoří Přílohu č. 1 až 5 tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí dodatku.
2. V souladu s ustanovením čl. III. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem a jeho řádné převzetí objednatelem. Tento termín je stanoven na 30. dubna 2025.
3. V souvislosti se změnami předmětu díla dochází ke změně ceny díla. Dosavadní ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:

Cena bez DPH 17 762 068,87 Kč.

DPH ve výši 21 % 3 730 034,46 Kč.

Cena vč. DPH 21 492 103,33 Kč.

Cena za dílo bude hrazena fakturami vystavenými zhotovitelem po etapách (měsíčně), které zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.“

Navýšení celkové ceny díla (vícepráce mínus méněpráce) na základě tohoto dodatku činí o:
249 111,54 Kč bez DPH

52.313,42 Kč DPH ve výši 21%

301 424,96 Kč vč. DPH.

4. Na základě ustanovení čl. IX. odst. 15, 16. a 17. smlouvy zhotovitel uvádí, po projednání s objednatelem, přesný soupis víceprací a méněprací včetně cen, viz Příloha č. 1 až č. 5 dodatku, které jsou uvedeny bez DPH:
 - 4.1. **Příloha č. 1 – Venkovní zásuvka 380 V, včetně datového kabelu – Změnový list č. 13** – jedná se o zřízení venkovní zásuvky na 380 V a k této venkovní zásuvce je vyveden datový kabel. Toto nebylo možné zhotovitelem zjistit.
Cena víceprací: 70 832,61 Kč.
 - 4.2. **Příloha č. 2 – Slaboproud – změna RACků v serverovně – Změnový list č. 14** – jedná se o doplnění RACků v serverovně. Toto bylo zhotovitelem zjištěno až při následné konzultaci s příslušným uživatelem. Cena víceprací: 96 356,20 Kč.
 - 4.3. **Příloha č. 3 – Optický kabel – propojení serveroven – Změnový list č. 15** – jedná se o instalaci propojení stávající serverovny s nově zbudovanou serverovnou optickým kabelem. Tato skutečnost nebyla řešena v rámci projektu a bylo nutno instalovat toto propojení ohledně napojení na internet. Jedná se o skutečnosti, které byly zjištěny až při následné konzultaci s odborným pracovištěm.
Cena víceprací: 35 820,00 Kč.
 - 4.4. **Příloha č. 4 – Zásuvka pro tiskárnu na chodbě – Změnový list č. 16** – došlo k navýšení silnoproudé zásuvky a zásuvky pro internetové připojení k tiskárně včetně kabeláže do serverovny. Toto bylo zjištěno na základě dodatečné žádosti uživatele.
Cena víceprací: 15 782,73 Kč.
 - 4.5. **Příloha č. 5 – Doplnění elektropohonu u dveří – Změnový list č. 17** – při osazování 4 ks spojovacích dveří do společného krčku, bylo zjištěno, že troje dveře jsou osazeny elektromechanickými zámky. Bylo nezbytné toto osazení provést i u čtvrtých dveří. Na základě požadavku pro využití otevírání dveří přes čtečku karet, musí mít i tyto dveře elektromechanický zámek. Jedná se o skutečnost, která byla zjištěna v průběhu rekonstrukce objektu. Cena víceprací: 30 320,00 Kč.

IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatním, v tomto dodatku neuvedeném, zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se ZZVZ.
4. Tento dodatek byl uzavřen v jednom stejnopise s platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce objednatele a zhotovitele své platné elektronické podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až č. 5. Položkové rozpočty:
Příloha č. 1 – Venkovní zásuvka 380 V, včetně datového kabelu
Příloha č. 2 – Slaboproud – změna RACků v serverovně
Příloha č. 3 – Optický kabel – propojení serveroven
Příloha č. 4 – Zásuvka pro tiskárnu na chodbě
Příloha č. 5 – Doplnění elektropohonu u dveří

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:



Digitálně podepsáno
31.03.2025 12:45:29




.....
[Redacted]
Ředitel sekce 1 ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.27
16:17:47 +01'00'



.....
[Redacted]
jednatelka společnosti