

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Sanace konstrukčních vrstev silnice II/224 v km 4,211 Podbořany DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/4008/2024/LN

č. smlouvy zhotovitele: 24 805 00

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

Zhotovitel podal žádost o stavební povolení v souladu s čl. 4.2. Smlouvy. S ohledem na prodlení průběhu stavebního řízení, které je zapříčiněno prodlevami na straně stavebního úřadu, se mění konečný termín odevzdání Díla dle čl. 4.2. Smlouvy.

Článek 3 – ZMĚNA VE SMLouvĚ

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje článek č. 4 Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA, odstavec 4.2.

Původní znění článku 4, odstavec 4.2.:

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 4 měsíců a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**

Nové znění článku 4, odstavec 4.2.:

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 4 měsíců a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.**

Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Dubí dne

V Praze dne

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti