

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 24.11.2015 s předmětem plnění:**  
**„Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Křížní, Příční,**  
**K Buči“**

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

**Čl. 1 Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel :</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických:	p. Zdeněk Vojta
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn:	Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen objednatel)

<b>1.2. Zhotovitel :</b>	<b>CONTENT, s.r.o.</b>
se sídlem:	Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupený:	Vratislav Čamek
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Vratislav Čamek
- ve věcech technických:	Ing. Vít Holoubek
- Stavbyvedoucí:	Ing. Vít Holoubek
IČ:	63492164
DIČ:	CZ63492164
Peněžní ústav:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu:	2107519960/2700
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u KS v Brně, oddíl C, vložka 21899	

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 24.11.2015 je změna ceny díla předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou mění ve shora uvedené smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 24.11.2015 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku 4 861 942,70 Kč, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce ve výši **349 167,77 Kč**. Celková cena díla po zohlednění víceprací je tedy **5.211.110,47 Kč** bez DPH.

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 21/2015 ze dne 24.11.2015 zůstávají tímto dodatkem č.1. nedotčeny.

Tento Dodatek č.1. je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Nedílnou součástí dodatku č.1. je Položkový rozpočet.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.8.2016

V Brně, dne 25.8.2016

-----  
**za objednatele:**

Ing.Petr Leopold  
místopředseda předsednictva

-----  
**za zhotovitele:**

Vratislav Čamek  
jednatel společnosti