

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Zřízená: Usnesením zastupitelstva města č. 32/3Z/19 A) 1. a) ze dne 18. 2. 2019. Statutární město Ústí nad Labem vydává s účinností od 1. 4. 2019 zřizovací listinu Kulturního střediska, příspěvkové organizace. a Usnesením zastupitelstva města č. 243/15Z/24 ze dne 2. 10.

2024 s účinností od 15. 10. 2024 Dodatek č. 1 k této zřizovací listině

se sídlem: 400 01 Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33

zastoupená: Ing. Janem Kvasničkou, ředitelem

IČ: 00673803

DIČ: CZ00673803

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Pick, tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "Objednatel" nebo „Smluvní strana“)

2. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

zastoupený/á: Roman Kotlan, Ing. Petr Pánek

se sídlem: 435 21 Obrnice 10

IČ: 25014111

DIČ: CZ25014111

bankovní spojení:

číslo účtu:

pověřená osoba k jednání:

Roman Kotlan

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 13. 09. 2024 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 09. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem - Revitalizace budovy B – Etapa I. – Část 1:fasáda, zateplení, výměna oken“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. V rámci plnění bylo zjištěno, že jsou ve výkazu výměr naceněny položky, které nebudou provedeny, a to dle Změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1 Odsouhlasení změny. Na základě těchto změn dojde ke snížení ceny za Dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

**Cena Díla je stanovena ve výši 5 329 218,56 Kč bez DPH
DPH (21%) 1 119 135,90 Kč**

6 448 354,46 Kč s DPH

(slovy šest milionů čtyři sta čtyřicet osm tisíc tři sta padesát čtyři, 46/100 korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Odsouhlasení změny
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 1970/69R/25 ze dne 10. 3. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem,

Za Objednatele:

V Obrnicích,

Za Zhotovitele:

Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Ing. Jan Kvasnička, ředitel

Stavební a obchodní společnost
Most spol. s r.o.
Roman Kotlan