

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2024

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ 00179906

Zhotovitel: Medicalc software s.r.o.
se sídlem: Pod švabinami 434/13, 312 00 Plzeň
IČ: 26350513
reg. v OR: u MS v Plzni, oddíl C, vložka 14661

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též jako „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 23. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést úpravy a programátorské práce na systému KIS objednatele pro napojení na laboratorní informační systém FONS OpenLIMS a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rozvoj klinického informačního systému FN HK“ a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 30.8.2024.
3. Smluvní strany dle čl. V odst. 3 smlouvy sjednaly, že doba plnění předmětu smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl/nebude moci plnit předmět smlouvy výlučně z důvodů na straně objednatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že tyto části předmětu plnění (dle jejich označení v příloze č. 3 smlouvy – Harmonogram):
 - 1.4 - Genetika – přenos dat z původního informačního systému
 - 1.15 - V souvislosti se změnou tisku štítků bude nutné rozšíření synchronizace FONS OpenLIMS – integrační platforma (IP) – Medicalc 4 (který je částí bodu 1.5 - Centralizace laboratorních příjmů)
 - 1.18 - Po sloučení laboratorního informačního systému FONS OpenLIMS jednotlivých laboratoří ÚKBD, ÚKIA, ÚKM a HEM pod 1 laboratoř doplnit nástroj pro hledání metod ze všech žádanek v M4 (který je částí bodu 1.5 - Centralizace laboratorních příjmů)
 - 1.10 - Přenos dat z AMIS*H do M4 – cytologie kostní dřeně do roku 2010budou zhotovitelem dokončeny a předány objednateli nejpozději do 31. 12. 2025. Důvodem tohoto prodloužení doby plnění je nepřipravenost na straně objednatele (z důvodu probíhajících stavebních prací a dosud nerealizované dodávky analyzátoru) znemožňující objednateli poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
4. S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednaly, že cena díla bude zhotovitelem objednateli fakturována ve dvou částech. První fakturace se bude týkat ceny již dokončené a předané části díla (a to v celkové výši 2.112.000,- Kč). Druhá fakturace bude provedena po dokončení a předání těch částí díla, které budou dle tohoto dodatku dokončeny a předány nejpozději ke dni 31. 12. 2025 – bude se jednat o částky 60.000,- Kč (za bod 1.4), 222.000,- Kč (celkem za body 1.15 a 1.18 jako součásti bodu 1.5) a 24.000,- Kč (za bod 1.10). Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
5. Smluvní strany sjednaly, že zhotoviteli nevznikne v důsledku změn dle tohoto dodatku právo na náhradu případných dalších nákladů s tím souvisejících.
6. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku není dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:



Digitálně podepsal
MUDr. Aleš
Herman Ph.D.
Datum: 2025.03.31
15:19:14 +02'00'


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Plzni
dne:



Digitálně podepsal
Ing. Vít Bureš
Datum: 2025.03.31
14:05:39 +02'00'

Ing. Vít Bureš
jednatel
Medicalc software s.r.o.



Digitally signed
by Václav
Vachta
Date:
2025.03.31
14:34:04 +02'00'