

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2024

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

Zhotovitel: STAPRO s.r.o.
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
IČ: 13583531
reg. v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též jako „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 30. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednocení LIS jednotlivých laboratorních pracovišť objednatele do společné cílové laboratoře a realizovat (včetně otestování) společný centrální příjem a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Centralizace příjmu laboratoří ÚKBD“, a dále na základě nabídky zhotovitele ze dne 16. 4. 2024.
3. Smluvní strany shodně potvrzují, že příloha č. 3 smlouvy (Harmonogram) byla v průběhu plnění předmětu smlouvy upravena (a to ve smyslu čl. V odst. 1 smlouvy), přičemž k datu nabytí účinnosti tohoto dodatku je závazný harmonogram ze dne 9. 7. 2024.
4. Smluvní strany dle čl. V odst. 3 smlouvy sjednaly, že doba plnění předmětu smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl/nebude moci plnit předmět smlouvy výlučně z důvodů na straně objednatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že tyto části předmětu plnění:
 - Centralizace příjmu
 - Zkušební provoz
 - Spuštění centrálního příjmubudou zhotovitelem dokončeny a předány objednateli nejpozději do 1. 6. 2025 – oproti harmonogramu tedy dojde k prodloužení doby plnění o dva měsíce. Důvodem tohoto prodloužení doby plnění je nepřipravenost na straně objednatele (z důvodu probíhajících stavebních prací a dosud nerealizované dodávky analyzátoru) znemožňující objednateli poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
5. Smluvní strany dále sjednaly, že zkušební provoz těch částí díla, které jsou k datu nabytí účinnosti tohoto dodatku zhotovitelem dokončené, začne dne 1. 4. 2025 a skončí dne 31. 5. 2025. Zkušební provoz těch částí díla, které dosud dokončeny nebyly, započne bezprostředně po jejich dokončení, nejpozději dne 6. 5. 2025.
6. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že ke spuštění ostrého provozu společného příjmu musí dojít nejpozději dne 1. 6. 2025.
7. Smluvní strany sjednaly, že zhotoviteli nevznikne v důsledku změn dle tohoto dodatku právo na náhradu případných dalších nákladů s tím souvisejících.
8. Smluvní strany dále sjednaly, že právo na zaplacení ceny díla a na vystavení faktury vznikne zhotoviteli po akceptaci celého dokončeného a předaného díla objednatelům (tedy nejdříve po 1. 6. 2025).
9. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku není dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
11. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
12. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:

 Digitálně
podepsal MUDr.
Aleš Herman Ph.D.
Datum: 2025.03.31
15:20:32 +02'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Pardubicích
dne:

 Digitálně podepsal
Ing. Leoš Raibr
Datum: 2025.03.31
13:07:03 +02'00'

Ing. Leoš Raibr
ředitel
STAPRO s.r.o.