

DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001440

Číslo smlouvy Poskytovatele: 210247

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/46 PD pro opravu povrchu vozovky**

1. **Objednatel Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4-Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 12. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 14PU-001440, č. konzultanta 210247 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS a výkon autorského dozoru (AD) ke stavbě „**I/46 PD pro opravu povrchu vozovky**“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodů požadavku Objednatele na rozšíření předmětu plnění a novou diagnostiku pro úsek I/46 Týneček – Dolany (původně I/46 Týneček - Bělkovice) vznikla potřeba aktualizace projektové dokumentace VD-ZDS a předpokládaného navýšení rozsahu AD.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Článek 3.

Předání výsledků poskytnutých služeb

Odst. 3.5. se nahrazuje novým zněním:

- 3.5. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 Dodatku č.1.

Článek 5.

Lhůty plnění

Odstavec 5.1. se nahrazuje novým zněním:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - 5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis vč. investorského rozpočtu: Nejpozději do 30 dnů od schválení konceptu PD Objednatelem.
 - 5.1.3. Aktualizace VD-ZDS v rozsahu dle dodatku č.1 – koncept: **do 1 měsíce od podpisu dodatku č.1**
 - 5.1.4. Aktualizace VD-ZDS v rozsahu dle dodatku č.1 – čistopis: **do 14 dnů od předání kompletních připomínek ke konceptu**
 - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

Odstavec 6.1. se nahrazuje novým zněním:

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **925 800,- Kč bez DPH**

Článek 7.

Platební podmínky

Odstavec 7.3. se nahrazuje novým zněním:

- 7.3. Cena za vyhotovení VD-ZDS resp. aktualizace VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu VD-ZDS (aktualizace VD-ZDS) a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (aktualizace VD-ZDS) (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
- 3.5.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.25
14:21:04 +01'00'

ředitel Správy Olomouc

Předseda představenstva

Digitálně podepsal:
Datum: 27.03.2025 9:47:52 +01:00

Stránka 3 z 3