

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024_011_F A	Správní budova - Park Rochus
Objekt:	01	Stavební úpravy
Rozpočet:	ZM01	Změna č.1

Objednatel:	Park Rochus, o.p.s. Studentské náměstí 1531 68601 Uherské Hradiště - Mařatice	IČO: 29234387 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	PaPP, spol. s r. o. Za Tratí 1154 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00207608 DIČ: CZ00207608
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-19 525,46
PSV		-37 691,94
MON		-109 419,50
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-166 636,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-166 636,90 CZK
Základní DPH	21 %	-34 993,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -201 630,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2024_011_FA - Správní budova - Park Rochus
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: ZM01 - Změna č.1
Komentář k změnovému listu

1. změna dispozice na žádost objednatele:

- a) zmenšení výměry příček (342)
- b) vypuštění posuvných dveří do kuchyňky (766)

2. změna množství nové TI z důvodů využití stávající (713)

3. vypuštění čerpadla pro odvod kondenzátu z důvodů příznivých spádových poměrů (721)

4. odpočet zařizovacích předmětů kuchyněk žádost objednatele (725)

5. krycí prvky venkovních vedení (764)

6. změna počtu svítidel na základě výpočtu osvětlení (M21)

7. odpočet chodolezu na žádost objednatele (M33)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			-7 823,66	4,7
64	Výplně otvorů	HSV			-11 701,80	7,0
713	Izolace tepelné	PSV			-13 790,80	8,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-4 400,00	2,6
725	Zařizovací předměty	PSV			-16 549,50	9,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 352,06	-3,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-9 303,70	5,6
M21	Elektromontáže	MON			-19 494,50	11,7
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			-89 925,00	54,0
Cena celkem					-166 636,90	100,0