

DODATEK 1

Nová budova CKTCH – Správce Stavby

STRANY

Objednatel:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Sídlo:	Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO:	00209775
DIČ:	CZ00209775
a	
Konzultant:	INVIN a CM
Společník 1:	INVIN s.r.o.
Sídlo:	Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
IČO:	29211751
DIČ:	CZ29211751
zápis v obchodním rejstříku	C 66033 vedená u Krajského soudu v Brně
Společník 2:	Contract management, a.s.
Sídlo:	Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	5306035
DIČ:	CZ5306035
zápis v obchodním rejstříku	B 21757 vedená u Městského soudu v Praze

Vzhledem k tomu, že se Strany rozhodly v dále sjednaném rozsahu změnit smlouvu na veřejnou zakázku „**Nová budova CKTCH – Správce Stavby**“, uzavřenou 06.04.2023, číslo Objednatele 2023/0035, číslo Konzultanta I-23-002-000 („**Smlouva**“), dohodly se Strany na následujícím:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Slova a výrazy v tomto dodatku mají význam jim stanovený ve Smlouvě.
- 1.2 Vzhledem k povaze Projektu, který je realizován za použití metody BIM, má Objednatel zájem na důsledném používání CDE při jeho realizaci (k tomu viz Pod-článek 2.4 [CDE a BIM] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. Objednatel předpokládal, že zajistí CDE prostřednictvím třetí osoby. Vzhledem k tomu, že se takový předpoklad do dne uzavření tohoto dodatku nenaplnil, rozhodl se Objednatel zajistit CDE prostřednictvím Konzultanta jako součást Služeb.
- 1.3 Strany se proto dohodly, že tímto dodatkem odpovídajícím způsobem upraví související dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, a zároveň stanoví zvláštní sazby za související činnosti podrobně specifikované ve Smlouvě.

2 OBSAH A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto dodatkem se upravují následující dokumenty, které jsou součástí Smlouvy a jejichž upravené znění je přílohou tohoto dodatku:

Příloha 1 [Rozsah služeb];

Příloha 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem];

Příloha 3 [Odměna a platba]; a

Příloha 4 [Harmonogram].

- 2.2 Zvláštní měsíční paušální sazba ve smyslu Pod-článku 1.1.1 písm. (b) Přílohy 3 [Odměna a platba] ve znění tohoto dodatku je sjednána v následující výši:

fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb]	výše sazby (bez DPH)	předpokládaný počet	předpokládaná celková výše (bez DPH)
1 [realizační]	2 142,- EUR	18 měsíců	38 556,- EUR

Pokud jsou základní povinnosti se zvláštní měsíční paušální sazbou vykonávané pouze po část měsíce a Strany se nedohodou jinak, částka takové sazby se poměrně upraví na částku ve výši násobku počtu dnů jejich výkonu v takovém měsíci a podílu takové sazby a celkového počtu dnů v takovém měsíci.


Uvedené zvláštní měsíční paušální sazby mohou být upraveny pouze jiným dodatkem ke Smlouvě.

Uvedený předpokládaný počet ani předpokládaná celková výše není závazná. Strany však musí při poskytování Služeb podle tohoto dodatku dbát na limitaci změn závazku ze Smlouvy vyplývající z právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
- 3.2 Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu poslední Stranou za využití uznávaných elektronických podpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka jeho uveřejnění v souladu s předchozím odstavcem.

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

Objednatel:	Konzultant:
Brno, dle data elektronického podpisu	Brno, dle data elektronického podpisu
	
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS	Ing. Martin Mičoch
ředitel	jednatel
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno	INVIN s.r.o. za INVIN a CM