



V122/2025

Dodatek č. 2

**Ke smlouvě o dílo V/71/2024 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)**

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název / obchodní společnost:

Adresa sídla:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Jednající:

Telefon:

E-mail:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Město Chlumeck

Muchova 267, 403 39 Chlumeck

Muchova 267, 403 39 Chlumeck

00391387

CZ00391387

JUDr. Veronika Srnková, starostka

472 710 610



Zhotovitel:

Název / obchodní společnost:

Adresa sídla / místa podnikání:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399

Jednající:

Telefon:

E-mail:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

Yggdrasilmont, s.r.o.

Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha

03593819

CZ03593819

Ing. Michal Petřík



Smluvní strany se dohodly podle Čl. 9 odst. 9.2. výše citované smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva z důvodu navýšení rozsahu prací, které představují tzv. změny de minimis.

1. Změny a doplnění

1.1. V Čl. 4 Cena díla a platební podmínky se mění:

Odstavec 4.1

Celková cena za provedení díla je stanovena na 1.199.999,99 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši dle platných právních předpisů.

na nové znění:

Odstavec 4.1

Celková cena za provedení díla je stanovena na 1.249.999,99 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši dle platných právních předpisů.

Původní cena: Cena celkem bez DPH v Kč 1 199 999,99 Kč



Cena za vícepráce: Cena bez DPH v Kč:

50 000,00 Kč

Nová celková cena bez DPH v Kč:

1 249 999,99 Kč

- 1.2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 1.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 výtiscích z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 1.6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 2/84R/2025 ze dne 20. 3. 2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Chlumci dne 20. 3. 2025

Ing. Michal Petřík
Jednatel
Yggdrasilmont, s.r.o.
(Zhotovitel)

V Chlumci dne 20. 3. 2025

JUDr. Veronika Srnková
starostka
Město Chlumec
(Objednatel)

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Herní socha Iva - Chlumec - obruby	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Chlumec
Druh stavby:	Dětská hřiště	Začátek výstavby:	beřezen 2025	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	III.25	Zhotovitel:	Yggdrasilmont, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.03.2025	Zpracoval:	Pavel Bláha

C	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		Stavební práce						50 000,00		
		Stavební práce						50 000,00		
1		Akátová obruba okolo dopadové plochy - svahovaná část D+M, vč. kotvení a přidružených prací	kpl.	1,00	50 000,00			50 000,00		

Pozn.!!! Účastník se zavazuje, že důkladně nastudoval PD, tak, aby byl schopen dílo za svou cenu zrealizovat.

Celkem bez DPH	50 000,00 Kč
DPH (15 %)	0,00 Kč
DPH (21 %)	10 500,00 Kč
Celkem s DPH	60 500,00 Kč

PŘEJÍMACÍ PROTOKOL

Zápis o odevzdání a převzetí díla

Přebírající organizace název a sídlo (razítko)		Předávající organizace název a sídlo (razítko)	
Město Chlumec se sídlem: <u>Muchova 267</u> <u>403 39 Chlumec</u>		YGGDRASILMONT, s.r.o. se sídlem: <u>Truhlářská 1520/23</u> <u>110 00 Praha 1 – Nové Město</u>	
Číslo a název stavby :			
Herní socha lva + mobiliář			
Stavební povolení čj.	ze dne:	vydal :	
<i>není vyžadováno</i>			
Smlouva o dílo č.	ze dne :		
<u>V/71/2024</u>	<u>26.10.2024</u>		
Investor je s dílem spokojen Předání celého díla v rozsahu: celé dílo dle SOD včetně dodatků Soupis vad a nedodělků: bez viditelných vad a nedodělků Datum předání díla 21. 3. 2025			
Zástupci přejímající organizace :			
Jméno a příjmení Mgr. L. Kindlová JUDr. Veronika Srnková	Funkce Místostarostka Starostka	Podpis MĚSTO CHLUMEC  dne <u>21.03.2025</u>	
Zástupci předávající organizace :			
Jméno a příjmení	Funkce	Podpis  dne <u>21.03.2025</u>	