

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1124100543

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
číslo účtu 1387724867/2700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. hřiště.cz, s.r.o.

se sídlem: Příkop 838/6 60200 Brno
zast.: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
IČO: 28354303, DIČ: CZ28354303
společnost je zapsána KS BRNO C63253
bankovní spojení: 117123653/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.2.2025 Smlouvu o dílo č. 1124100543 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce „38-24 Zpracování návrhu řešení dětského hřiště Bellova a jeho následná realizace“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy. V souladu s ust. čl. 8., odst. 8.1. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je změna celkové ceny plnění podle čl. 2, odst. 2.1.

- znění článku 2, odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		1 766 705,00 Kč
DPH v %	21	371 008,05 Kč
celková cena díla		2 137 713,05 Kč

2. Ostatní ujednání

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

- 2.4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

3. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

- 3.1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1124100543 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6 60200 Brno, IČO 28354303, na akci „38-24 Zpracování návrhu řešení dětského hřiště Bellova a jeho následná realizace“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi č. 6/2025 konané dne 26.3.2025, usnesením č. UR-232-6/25, písm. a).

4. Přílohy


1. Změnový list.
2. Oboustranně odsouhlasený a podepsaný položkový rozpočet změn.

V Brně dne 31.3.2025

V Brně dne 28.3.2025


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Protokol o změně díla

změnový list č. 1

Stavba:	„38-24 Zpracování návrhu řešení dětského hřiště Bellova a jeho následná realizace“		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00		
Zhotovitel:	hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Vypracoval:	Luděk Rytíř		
Projektant:			
TDS:	Ing. Zdeněk Šimoník, Wurmova 2. 602 00 Brno		
POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ	Změna: Realizace prací v zadávací dokumentaci neuvedených, které zhotovitel nemohl předvídat		
	Změnu vyvolal: objednatel na základě skutečností, které se objevily v začátku provádění prací a nebyly součástí projektové, resp. zadávací dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat. Tyto změny nemají vliv na konečný charakter díla.		
	Popis změny: změna typu lavice s opláštěním a zastíněním (ATYP), změna typu dětské řetězové houpačky (EWAN), změna prvku PONK za KITEN, doplnění zatravnovací rohože pod lanovou dráhu, doplnění herních prvků o kuličkodráhu (BALA), přidání lavičky Iconi 1800, přesun stávajícího odpadkového koše. Informační cedule (INFO 01) nebude realizována. Upravený položkový rozpočet změn zahrnuje vícepráce i méněpráce a je uveden v příloze.		
	ZDŮVODNĚNÍ		
	v původní projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu nebyly uvedeny výše popsané práce, které nemohl zhotovitel zahrnout do původní cenové nabídky.		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem změn		
	Náklady na změnu	vícepráce + méněpráce	
	Celkem stavební náklady		
	Dosud platná cena dle smlouvy o dílo č. 1124100543		
	Zvýšení	1 545 355,00 Kč bez DPH	
TER-MÍNY	Nová cena	221 350,00 Kč bez DPH	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	1 766 705,00 Kč bez DPH	
	Zhotovitel:	Datum	Podpis
	Hřiště.cz, s.r.o.	V Brně dne 20.03.2025	
	Příkop 838/6, 602 00 Brno		
	IČO 28354303		
	Objednatel:	V Brně dne 20.03.2025	
	Statutární město Brno, zástř. MČ		
	Brno-Kohoutovice, Ing. Tomáš Ščesták		
	vedoucí OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice		
	TDS, Ing. Zdeněk Šimoník	V Brně dne 20.03.2025	
SoD	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: 10 týdnů od podpisu dodatku		
PŘÍ-LOHY	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny		
	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11241005432 a zápisy ve stavebním deníku		
Datum	Položkový rozpočet změn		
	20.03.2025		



hřiště.cz, s.r.o.
sídlo firmy:
Příkop 838/6
Brno 602 00
www.hriste.cz

kanceláře, korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice
mobil: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz



REKAPITULACE

Název stavby:	38-24 Zpracování návrhu řešení dětského hřiště Bellova a jeho následná realizace		
OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00		
	IČO: 44992785 11	DIČ: CZ44992785	
ZHOTOVITEL:	hřiště.cz, s.r.o.		
	Příkop 838/6	602 00 Brno	
	IČO: 28354303	DIČ: CZ28354303	
Rekapitulace			
SoD číslo 1124100543			1 545 355,00 Kč
Položkový rozpočet změn č.1 - vícepráce, méněpráce			221 350,00 Kč
Celkem bez DPH			1 766 705,00 Kč
Celkem s DPH			2 137 713,05 Kč



hřiště.cz, s.r.o.
sídlo firmy:
Příkop 838/6
Brno 602 00
www.hriste.cz

kanceláře, korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice
mobil: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz



Stavba „38-24 Zpracování návrhu řešení dětského hřiště Bellova a jeho následná realizace“

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00

Zhotovitel hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Datum 20.03.2025

Kontakt firma hřiště.cz Luděk Rytíř, tel.: 777 715 097, e-mail: ludek@hriste.cz

Položkový rozpočet změn č.1 - vícepráce, méněpráce

No.číslo	název položky	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena celkem
5	EWAN	ks	-1	53 000 Kč	16 700 Kč	-69 700 Kč
13	PONK	ks	-1	35 000 Kč	2 520 Kč	-37 520 Kč
14	ATYP - lavice s opláštěním a zastíněním	ks	-1	210 000 Kč	30 000 Kč	-240 000 Kč
15	AKA 01	ks	-1	22 000 Kč	8 900 Kč	-30 900 Kč
	INFO 01	ks	-1	9 000 Kč	2 500 Kč	-11 500 Kč
5	EWAN vč. baby sedáku	ks	1	56 500 Kč	16 700 Kč	73 200 Kč
13	KITEN (kuchyně)	ks	1	31 500 Kč	3 100 Kč	34 600 Kč
17	LAVIČKA Iconi 1800	ks	1	37 320 Kč	2 800 Kč	40 120 Kč
14	ATYP - lavice s opláštěním	ks	1	187 450 Kč	26 250 Kč	213 700 Kč
15	ATYP - zastínění kov, vč. dvou plachet 4x4m	ks	1	128 800 Kč	16 800 Kč	145 600 Kč
16	BALA	ks	1	20 400 Kč	3 900 Kč	24 300 Kč
	Dopadová plocha ze safagrass - zatravnovací rohože	m2	85,5	450 Kč	450 Kč	76 950 Kč
19	Přesun stávajícího odpadkového koše	kpl	1		2 500 Kč	2 500 Kč
DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM						171 445 Kč
MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM						49 905 Kč
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM						221 350 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH	221 350,00 Kč
DPH 21%	46 483,50 Kč
CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH	267 833,50 Kč