



S/0725/2024/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0725/2024/ODaSH

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Kateřina Pištěková – investiční technik

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

Verone synergy s.r.o.

se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

zastoupena Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem

IČ: 14053349

DIČ: CZ14053349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. C Oddíl vložka 878 27

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0725/2024/ODaSH k veřejné zakázce „**Doplnění odvodnění MK J. Opletala, k. ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0725/2024/ODaSH ze dne 04.11.2024 k veřejné zakázce „Doplnění odvodnění MK J. Opletala, k. ú. Místek“ z důvodu nemožnosti realizace stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace.

1.1 Předmět díla se mění o dodatečné a neprováděné práce z důvodu zjištění jiného stavu

podloží než předpokládala projektová dokumentace. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že odstraňovaná část podloží je také ze železobetonových panelů, nikoliv pouze z předpokládané štěrkodrti, a proto musela být část díla (panelové podloží) odstraněno jinou

technologií a současně byly neprovedena část díla v položkách vztahující se k odstranění štěrkodrti;

1.2 Článek 3, Doba, místo plnění, bod 1 se upravuje:

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla **po předání a převzetí staveniště** a provést dílo v termínu **nejpozději do 30.04.2025.**

1.3 Článek 5 Cena díla, bod 1. se upravuje:

1. Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena díla bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena včetně DPH Kč
Cena díla dle SoD	443 500,00	93 135,00	536 635,00
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-4 574,45	- 960,63	- 5 535,08
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	103 976,15	21 834,99	125 811,14
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	99 401,70	20 874,36	120 276,06
Cena díla dle dodatku č. 1	542 901,70	114 009,36	656 911,06

1.4 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce včetně termínu dokončení stavebních prací režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.

**Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle*

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 99 401,70 Kč bez DPH (22,41 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 65. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 04. 03. 2025.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vyčíslení změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč, primátor

Ing. Jiří Muroň, jednatel