

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupený Ing. Pavlem Novotným, ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- ČR

IČO 463 42 796
oddíl B , vložka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1, kterým se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění

- Pro zajištění realizace zakládání opěrné zdi SO 201 bylo nutné, z důvodu silného podmáčení stávajícího podloží, provést sanaci koryta vypuštěného el.náhonu.
- Pro zajištění průjezdnosti BUS IDS JMK bylo nezbytné zajištění odtěženého svahu pro budování SO 201 Opěrné zdi.
- Likvidace objeveného starého mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:*

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. <i>Předání a převzetí prostoru staveniště</i> | <i>do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy</i> |
| 2. <i>Dokončení a předání stavby (mimo SO 201 Opěrná zeď, SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-1, 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-2, 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-3)</i> | <i>do 20.12.2015</i> |
| 3. <i>Dokončení a předání stavby - SO 201 Opěrná zeď a SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-1, 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-2, 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 37428-3</i> | <i>do 31.5.2016</i> |
| 4. <i>Předání a převzetí díla</i> | <i>do 60 dnů od dokončení stavby</i> |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. *Cena díla:*

CENA DÍLA BEZ DPH

39 060 065,19 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne od 29.10.2015


V Brně, dne 30.10.2015



Ing. Pavel Novotný

ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- ČR

OHL ŽS, a.s.






Ing. Jan Zouhar


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce







10-10-10

10-10-10

