



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 6

ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke Smlouvě o poskytování Služeb ze dne 15. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 20. 9. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 24. 8. 2023 a Dodatku č. 5 ze dne 2. ledna 2024 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Zastoupené: Ing. Tomášem Pivcem, MBA, vedoucím Odboru investičního MMB na základě pověření Radou města Brna

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 111246222/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Garnets – VRV“

1. společník – správce společnosti: Garnets Consulting a.s.

Se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

IČO: 273 49 675

DIČ: CZ27349675

Zastoupeným Ing. Martinem Vondráčkem, zástupcem člena představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1002669669/2700

2. společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, předsedou představenstva
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, č. ú. 19-1583390227/0100

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

- A. Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-013395, uzavřel s Konzultantem dne 15. 9. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služeb dle standardů FIDIC v rámci investiční akce „Dostavba kanalizace v Brně II.“ (dále jen „Projekt“). Projekt v době jeho zahájení zahrnoval výstavbu (i) retenčních nádrží Červený

mlýn a Královky (dále jen „Dílo RN Červený Mlýn“, „Dílo RN Královky“ a dále společně jen „Dílo RN“) a (ii) dostavbu oddílné kanalizace v určitých městských částech statutárního města Brna (dále jen „Dílo DKB“; Dílo RN a Dílo DKB dále společně jen „Dílo“).

- B. Objednatel dne 12. 7. 2018 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-000207, v jehož rámci mělo dojít k výběru zhotovitele Díla RN (dále jen „VZ na výběr zhotovitele Díla RN“). Z důvodů hodných zvláštního zřetele byl Objednatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nucen zadávací řízení VZ na výběr zhotovitele Díla RN zrušit.
- C. Dne 15. 10. 2019 Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanalizace*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335, uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace Díla DKB (dále jen „DKB Smlouva“). Dílo DKB bylo Objednatelem převzato dne 30. listopadu 2022. Od převzetí Díla DKB Objednatelem začala běžet záruční doba Díla DKB, a proto Konzultant ve vztahu k Dílu DKB poskytuje Služby ve Fázi poskytování Služeb v záruční době Díla; záruční doba má skončit 30. 11. 2027.
- D. V letech 2018 až 2024 opakovaně docházelo k úpravám rozsahu Služeb, které Konzultant dle Smlouvy Objednateli poskytoval, jakož i ke způsobu financování Projektu. Projekt, resp. Dílo, proto ve své stávající podobě nezahrnuje realizaci Díla RN Červený Mlýn. Původní záměr Objednatele, kterému odpovídá nastavení Služeb dle Smlouvy a dle kterého bude v rámci Díla RN realizováno jedno zadávací řízení na výběr zhotovitele Díla RN jako celku, tak nebude uskutečněn, neboť na straně Objednatele je možné realizovat pouze samostatné zadávací řízení na výběr zhotovitele Díla RN Královky. Objednatel pak v souvislosti s Dílem RN Červený Mlýn připravuje investiční záměr výstavby „*Brno, protipovodňová opatření Ponávka – retenční nádrž Řečkovice*“ (dále jen „**PPO Ponávka**“), který je nicméně svým charakterem vyvolanou investicí a proto není v Projektu, resp. Dílu, zahrnut.
- E. S ohledem na shora popsané okolnosti Projektu, který v současnosti již neodpovídá předmětu Díla, potřebám Objednatele ani závazkům Smluvních stran plynoucím ze Smlouvy, kdy tuto již nelze v souladu s právními předpisy rozšířit o další Služby tak, aby nové požadavky na Projekt mohly být Konzultantem dle Smlouvy realizovány, se Smluvní strany dohodly na částečném ukončení Smlouvy a vypořádání stávajících závazků.
- F. Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6, jehož součástí je také dohoda o částečném ukončení Smlouvy (dále jen „Dohoda“):

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Slova a výrazy obsažené v této Dohodě mají význam definovaný v Pod-článku. 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, nestanoví-li tato Dohoda jinak.
2. V návaznosti na opakované změny v postupu z hlediska času a realizace Díla, jakož i změny legislativy a potřeb Objednatele, se Objednatel rozhodl pro ukončení Projektu, resp. pro ukončení Smlouvy v rozsahu dosud nerealizovaných fází dle Smlouvy a souvisejícího poskytování Služeb, jejichž potřeba v důsledku těchto změn zanikla.

3. Smluvní strany jsou ve vzájemné shodě a jejich společný záměr je Smlouvu částečně ukončit dohodou, přičemž jsou si vědomy práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících, které je třeba i nadále zachovat.
4. V návaznosti na výše uvedené Smluvní strany prohlašují, že v důsledku shora popsaných skutečností došlo k rozšíření rozsahu Služeb, které Smlouva původně nepředpokládala, jakož i k zúžení rozsahu Služeb o ty, které Smlouva předpokládala, avšak vzhledem k okolnostem již tyto nebudou realizovány. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření níže uvedeného dodatku a související úpravě jejich práv a povinností ze Smlouvy touto Dohodou.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1. S ohledem na změnu rozsahu poskytovaných Služeb a nutnost poskytnutí Dodatečných služeb ze strany Konzultanta se Smluvní strany v souladu s Pod-článkem 4.3.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek dohodly na níže uvedených změnách a ukončení části Smlouvy.
2. V Příloze 1 Zvláštních podmínek s názvem [Rozsah služeb] se na konec čl. III. DODATEČNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM STAVBY doplňuje následující text:

„gg. příprava (aktualizace) technického zadání (požadavků Objednatele) pro účely zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Díla RN Královky dle potřeb Objednatele a platných právních a technických předpisů.“
3. Konzultant bere na vědomí a zavazuje se, že předmět plnění dle čl. II. odst. 2. této Dohody musí obsahovat a zohledňovat požadavky Objednatele na systém prediktivního monitoringu a řízení v reálném čase (tzv. Predictive Monitoring and Real Time Control System; dále jen „PMA RTC“); v tomto smyslu bude aktualizován zejména pod-čl. 4.7 původních Požadavků objednatel (vč. všech relevantních provazeb v rámci textu Požadavků objednatel). Účelem je i nadále vytvoření systému řízení stokové sítě v reálném čase s ohledem na vzájemné vazby soustavy retenčních nádrží vč. Díla RN Královky a PPO Ponávka. Obsah požadavků Objednatele se v tomto rozsahu Konzultant zavazuje projednat se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „BVK“) a zohlednit její připomínky. Za tímto účelem Konzultant zejména do 10 dnů od účinnosti této Dohody předá kontaktní osobě společnosti BVK návrh řešení PMA RTC, který bude předmětem dalších jednání a připomínek společnosti BVK. Kontaktní osobou za společnost BVK je [REDACTED]
4. Smluvní strany se dohodly, že po zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Díla RN Královky (dále jen „VZ na Dílo RN Královky“) až do jeho ukončení bude Konzultant Objednateli poskytovat potřebnou součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace VZ na Dílo RN Královky, které se budou týkat technického zadání (požadavků Objednatele) VZ na Dílo RN Královky.
5. Cena Dodatečných služeb poskytnutých v souladu s Pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek je v souladu s Pod-článkem 5.2.5 Zvláštních podmínek stanovena hodinovými sazbami dle Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [Odměna a platba].
6. Za Dodatečné služby poskytnuté osobami na pozicích, které byly předmětem nacenění v „Rozpisu služeb sloužící k nacenění“, přísluší Konzultantovi odměna jako za Běžné služby. Za Dodatečné služby poskytnuté prostřednictvím osob na pozicích, které nebyly předmětem nacenění v „Rozpisu služeb sloužící k nacenění“, přísluší Konzultantovi odměna dle skutečně odpracovaných hodin,

přičemž hodinová sazba bude vypočtena vzorcem uvedeným v odst. 5 Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [Odměna a platba].

7. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Dodatečných služeb poskytovaných dle čl. II. odst. 2. této Dohody činí **450.832 Kč bez DPH**, tzn. **545.507 Kč včetně DPH**. Cena Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 2. této Dohody je podrobně vypočtena v příloze č. 1 této Dohody a představuje cenu konečnou a maximálně přípustnou.
8. Odměna Konzultanta za Dodatečné služby poskytnuté dle čl. II. odst. 4. této Dohody bude Objednatelům hrazena dle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb za odměnu vypočtenou dle čl. II. odst. 5. této Dohody, a to na základě faktur vystavených Konzultantem postupem a s náležitostmi dle Smlouvy.
9. Z důvodů popsaných v čl. I. odst. 2. a odst. 4. této Dohody se Smluvní strany dohodly na zúžení předmětu Díla, a to o
 - a) Fázi administrace žádosti o dotaci,
 - b) Fázi výkonu činnosti správce stavby ve vztahu k Dílu RN a
 - c) Fázi poskytování služeb v záruční době Díla ve vztahu k Dílu RN,

které podle Smlouvy nebudou realizovány, pokud již tyto Služby a/nebo jiné činnosti nebyly Konzultantem realizovány před uzavřením této Dohody; v tomto rozsahu se Smlouva účinností této Dohody považuje za ukončenou. Přípravná/projektová fáze bude dokončena poskytnutím Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 4. této Dohody a Fáze poskytování služeb v záruční době Díla ve vztahu k Dílu DKB bude dokončena uplynutím záruční doby Díla DKB v souladu se Smlouvou; poskytnutím těchto Služeb v souladu se Smlouvou a touto Dohodou Smlouva zanikne.

10. Dodatečné služby poskytované dle čl. II. odst. 2. této Dohody se Konzultant zavazuje poskytnout Objednateli do 45 dnů od účinnosti této Dohody, přičemž tyto se považují za poskytnuté předáním (aktualizovaného) technického zadání (požadavků Objednatelů) v souladu se Smlouvou.
11. Z důvodů popsaných v čl. I. odst. 2. a odst. 4. této Dohody se Smluvní strany dohodly, že od ledna 2025 bude Konzultant na místo Měsíčních zpráv dle pod-čl. 3.10.1 Zvláštních podmínek předkládat Objednateli Čtvrtletní zprávy. Pod-čl. 3.10.1 Zvláštních podmínek a další ustanovení Smlouvy upravující přípravu, odevzdání a/nebo jiné nakládání s Měsíčními zprávami a/nebo jejich využití, se na přípravu, odevzdání a/nebo jiné nakládání s Čtvrtletními zprávami a/nebo jejich využití použijí přiměřeně. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že Čtvrtletní zprávy budou v souladu s pod-čl. 5.2.4 Zvláštních podmínek přílohou Faktury.
12. Konzultant svým podpisem této Dohody výslovně potvrzuje, že v rozsahu ukončení Smlouvy dle čl. II. odst. 9. této Dohody neevokuje vůči Objednateli žádné pohledávky či jiné nároky plynoucí ze Smlouvy. K pozdějšímu uplatnění takových pohledávek či jiných nároků nebude přihlíženo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a vyhotovuje se ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Konzultant.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat tuto Dohodu a/nebo Smlouvu v rozsahu touto Dohodou neukončených závazků je možné pouze formou písemných dodatků.
4. Smluvní strany výslovně stvrzují, že podpisem této Dohody se nevzdávají jakýchkoliv práv a nároků, které jim na základě Smlouvy vznikly či mohly vzniknout.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - i. Dodatečné služby dle čl. II. odst. 2. až 4. Dohody budou v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ realizovány v režimu změny závazku *de minimis*;
 - ii. méněpráce dle čl. II. odst. 9. Dohody budou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ realizovány v režimu změny závazku vzniklé v důsledku nepředvídaných změn, když tyto byly vyvolány změnami, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - iii. změna Smlouvy dle čl. II. odst. 11. Dohody nenaplnuje znaky uvedené v § 222 odst. 3 ZZVZ, a proto se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy;
 - iv. tato Dohoda je uzavírána rovněž v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, když změnami Smlouvy provedenými Dohodou dle § 222 odst. 6 nedochází k cenovému nárůstu o více než 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
6. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Konzultant prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.
8. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, případně též kontextu Smlouvy a této Dohody.

Doložka:

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/123 dne 12. března 2025.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb

Podpisy smluvních stran následují.

Podpis oprávněného zástupce Objednatele

V Brně dne 27. 3. 2007

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta

Za **Garnets Consult**

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

V Praze dne

Za **Vodohospo**

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

Za **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

- 1 -

Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb

Dodatek č. 6

Zpracování změn technického zadání (požadavků
Objednatel) v zadávací dokumentaci pro výběr
zhotovitele Díla RN

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
A) Přípravná/ projektová fáze - celkem			CELKEM	0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci				
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby		5,00	1050	42 000
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby		0,00	900	0
Projektant (specializace vodohospodářské stavby)		36,00	900	259 200
Projektant (specializace stavebnictví)		0,00	900	0
Rozpočtář		0,00	900	0
Administrátor žádosti o dotaci		0,00	900	0
Ekonom		0,00	900	0
Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB		7,00	900	50 400
Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB		5,00	900	36 000
Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o klimatických srážkách		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		2,00	608	9 728
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování stokových sítí		2,00	608	9 728
Specialista (projektant) pro matematické modelování stokových sítí, RTC (Real Time Control)		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - zpracování a vyhodnocení dat		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)		0,00	608	0
Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů		0,00	608	0
Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného systému hospodaření s dešťovými vodami		6,00	608	29 184
Překladač CZ - EN		0,00	608	0
Specialista (projektant) na posuzování projektů financovaných z EU		3,00	608	14 592
Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba expertů dle následujícího vzorce: $Hodinová\ sazba = (P + BOZP + TDS + OST)/6$ ($P = 900$; $BOZP = 900$; $TDS = 900$; $OST = 946,20$)			608	
B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem			CELKEM	450 832
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby			CELKEM	0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla			CELKEM	0
A) Přípravná/ projektová fáze – celkem			CELKEM	0
B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem			CELKEM	450 832
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem			CELKEM	0
D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem			CELKEM	0
Celkem (bez DPH)				450 832
DPH 21%				94 675
Celkem vč. DPH				545 507

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant	900,00 Kč
BOZP	900,00 Kč
TDS	900,00 Kč
OST	946,2 Kč