

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**
číslo jednací: 3867/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 2 121 678,70 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v 4. čtvrtletí roku 2024 pro část Díla spadající pod Červenou knihu FIDIC dle Pokynu Správce stavby č. 42.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 722 177 438,49 (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 260 470 961,53 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 461 706 476,96 (bez DPH)

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH pro část B: + 2 121 678,70 Kč

Nové znění:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 724 299 117,19 (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 260 470 961,53 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 463 828 155,66 (bez DPH)

1.2. V Dodatku č. 2, v Příloze č. 1 s názvem Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.2 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC (dále jen „předmětná rekapitulace“), došlo k administrativnímu chybě. K objektu SO 98-98 byla mylně přičtena částka za úpravu cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 3 Q 2024 v hodnotě 48 317,71 Kč. Částka objektu se tedy zvýšila z původních 6 613 286,06 Kč na 6 661 603,77 Kč. Částka 48 317,71 Kč měla být správně přičtena k objektu SO 19-06-51, kde v předmětné rekapitulaci je u této hodnoty částka nižší. Správná hodnota u SO 19-06-51 měla být v předmětné rekapitulaci uvedena v hodnotě 9 473 461,03 Kč. V rekapitulaci, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4, je již uvedena opravená celková částka ve výši 11 569 293,79 Kč včetně navýšení podle změnových listů, které byly předmětem Dodatku č. 3.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.4 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC.

2.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 - 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze

1.4.2025

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

26.3.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 4 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 3	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4 Q 2024	Cena dle dodatku č. 4
PS 19-07-01	ŽST Kunčice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody	4 838 473,99	4 918 020,74	3 045,44	4 921 066,18
SO 14-17-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční svršek	111 679 479,98	113 592 915,47		113 592 915,47
SO 19-17-01	ŽST Kunčice nad Labem, železniční svršek	65 160 141,41	65 666 087,72	745 292,84	66 411 380,56
SO 90-17-01	Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	696 821,71	697 057,20	14 117,22	711 174,42
SO 14-16-01.1	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek	64 197 213,47	65 270 552,09	40 144,84	65 310 696,93
SO 14-16-01.2	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveniště	33 450 800,30	33 606 414,41	467 916,35	34 074 330,76
SO 19-16-01	ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek	11 760 454,50	11 875 908,79	90 225,96	11 966 134,75
SO 19-16-01.1	ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek, Železniční propustek v ev km 97,18	3 065 217,00	3 095 206,60	33 582,39	3 128 788,99
SO 14-16-31	Zast. Bělá u Staré Paky zastávka, nástupiště	3 384 475,28	3 431 421,32	4 367,49	3 435 788,81
SO 14-16-32	Zast. Tample, nástupiště	2 775 354,40	2 817 541,79	4 367,49	2 821 909,28
SO 19-16-31	Žst. Kunčice nad Labem, nástupiště	7 031 960,74	7 113 728,50	62 397,30	7 176 125,80
SO 14-17-31	Žel. přejezd km 75,154	342 214,62	342 255,78	8 548,70	350 804,48
SO 14-17-32	Žel. přejezd km 76,153	522 630,14	522 772,05	12 420,53	535 192,58
SO 14-17-34	Žel. přejezd km 78,477	1 352 979,09	1 354 048,73	32 597,22	1 386 645,95
SO 14-17-35	Žel. přejezd km 79,033	462 544,45	462 563,71	10 444,73	473 008,44
SO 14-17-36	Žel. přejezd km 79,586	500 693,39	501 007,37	10 022,95	511 030,32
SO 14-17-37	Žel. přejezd km 79,943	989 124,36	990 917,69	20 117,76	1 011 035,45
SO 14-17-38	Žel. přejezd km 80,388	1 247 854,63	1 268 201,26	252,34	1 268 453,60
SO 14-17-39	Žel. přejezd km 80,940	481 104,19	488 835,58	383,73	489 219,31
SO 14-17-40	Žel. přejezd km 81,871	1 109 203,01	1 126 697,72	2 675,84	1 129 373,56
SO 19-17-31	Žel. přejezd km 97,341	1 481 634,76	1 481 634,76	4 505,29	1 486 140,05
SO 14-19-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přechody kabelů přes mostní objekty	56 506,28	56 506,28	1 423,96	57 930,24
SO 14-19-03	Železniční most v ev. km 74,985	3 432 622,98	3 481 082,89	13 898,98	3 494 981,87
SO 14-19-04	Železniční most v ev. km 75,972	16 343 613,77	16 607 481,06	9 314,56	16 616 795,62
SO 14-19-05	Železniční most v ev. km 76,263	4 200 260,25	4 258 190,39	17 838,62	4 276 029,01
SO 14-19-06	Železniční most v ev. km 77,673	996 144,24	1 011 775,74		1 011 775,74
SO 14-19-07	Železniční most v ev. km 77,718	2 164 947,21	2 200 468,64	4 183,19	2 204 651,83
SO 14-19-08	Železniční most v ev. km 78,290	1 096 015,62	1 114 499,46	1 228,14	1 115 727,60
SO 14-19-09	Železniční most v ev. km 78,551	13 245 222,64	13 471 415,63	14 306,87	13 485 722,50
SO 14-19-10	Železniční most v ev. km 79,123	1 378 412,11	1 392 122,48	1 168,06	1 393 290,54
SO 14-19-11	Železniční most v ev. km 81,790	1 176 094,24	1 188 555,30	11 360,33	1 199 915,63
SO 14-19-12	Železniční most v ev. km 82,079	5 209 314,44	5 278 165,76	16 728,96	5 294 894,72
SO 14-19-31	Železniční propustek v ev. km 75,225	890 052,06	904 926,69	1 026,91	905 953,60
SO 14-19-32	Železniční propustek v ev. km 75,603	1 934 267,59	1 958 261,58	2 669,11	1 960 930,69
SO 14-19-33	Železniční propustek v ev. km 76,005 - demolice	559 591,93	559 591,93	472,81	560 064,74
SO 14-19-34	Železniční propustek v ev. km 76,715 - demolice	31 692,12	32 265,75		32 265,75
SO 14-19-35	Železniční propustek v ev. km 77,003	592 998,45	602 274,42	1 985,63	604 260,05
SO 14-19-36	Železniční propustek v ev. km 77,206	362 569,02	365 895,64	4 503,42	370 399,06
SO 14-19-37	Železniční propustek v ev. km 79,411	255 851,62	257 569,17	4 056,18	261 625,35
SO 14-19-38	Železniční propustek v ev. km 79,607 - přestavba	3 208 615,56	3 262 067,17	6 254,83	3 268 322,00
SO 14-19-39	Železniční propustek v ev. km 80,093	1 505 981,08	1 505 981,08	2 452,91	1 508 433,99
SO 14-19-40	Železniční propustek v ev. km 80,413	4 722 135,87	4 802 979,10	5 559,67	4 808 538,77
SO 14-19-41	Železniční propustek v ev. km 80,546	675 010,64	687 148,14		687 148,14
SO 14-19-42	Železniční propustek v ev. km 80,719 - přestavba	1 005 558,11	1 022 303,40		1 022 303,40
SO 14-19-43	Železniční propustek v ev. km 80,929	191 220,71	191 220,71	4 696,60	195 917,31
SO 14-19-45	Železniční propustek v ev. km 82,143	81 487,27	82 962,19		82 962,19
SO 14-19-51	Zárubní zeď v ev. km 77,855 - 77,890	503 649,76	508 221,49		508 221,49
SO 14-19-52	Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930	909 570,40	919 904,01	4 862,00	924 766,01
SO 14-19-53	Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407	2 398 478,84	2 423 809,17	9 883,73	2 433 692,90
SO 14-19-91	Železniční propustek v ev. km 79,928 - demolice	19 347,62	19 347,62		19 347,62
SO 14-19-92	Železniční propustek v ev. km 82,101 - demolice	239 158,08	239 158,08	3 592,86	242 750,94
SO 18-19-01	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	27 925,20	389 629,61		389 629,61
SO 18-19-01.2	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	4 824,00	14 799,96		14 799,96
SO 19-15-01	ŽST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	658 237,53	660 226,67	10 302,79	670 529,46
SO 14-15-21	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	438 320,85	445 338,30		445 338,30
SO 14-15-22	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupišťích	464 077,25	471 569,70		471 569,70
SO 14-15-51	Zast. Bělá u Staré Paky, orientační systém	289 977,52	289 977,52	7 307,43	297 284,95
SO 14-15-52	Zast. Tample, orientační systém	296 837,85	296 837,85	7 480,31	304 318,16
SO 19-15-51	ŽST Kunčice nad Labem, orientační systém	422 791,19	422 791,19	7 988,90	430 780,09
SO 19-06-01	ŽST Kunčice nad Labem, EOv	4 097 817,57	4 571 382,29	88 498,75	4 659 881,04
SO 14-06-51	Zast. Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 073 760,48	2 089 264,63	19 832,46	2 109 097,09
SO 14-06-52	Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 063 811,68	5 298 306,20	20 129,97	5 318 436,17
SO 14-21-01	Zast. Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast.-ČEZ	30 395,36	30 395,36	765,96	31 161,32
SO 14-21-02	Přeložka kabelů VO Stará Paka	435 375,03	529 567,65		529 567,65
SO 19-06-51	ŽST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	9 425 143,32	11 569 293,79	113 408,61	11 682 702,40
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 613 286,06	6 613 286,06		6 613 286,06
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	36 773 122,11	36 983 869,93	135 068,78	37 118 938,71
Celkem		452 032 198,93	461 706 476,96	2 121 678,70	463 828 155,66