

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4015/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 242023

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, vedoucím TSÚ organizace, pověřen řízením organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4015/2024/LN a č. zhotovitele 242023 uzavřené dne 18.09.2024 ve znění pozdějších dodatků na provedení díla s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/221 Soběchleby – Blšany a Blšany – Podbořany**“, a to následovně:

III. Cena díla

Z důvodu požadavku objednatele zajištění funkčnosti stávajícího propustku před pokládkou živičných vrstev, a tím tak zajistit účelnou, a především ekonomicky hospodárnou funkčnost předmětné komunikace, dochází k navýšení celkové ceny díla o vícepráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 9 875 792,75 Kč

Cena víceprací bez DPH: 99 499,95 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 9 975 292,70 Kč

(slovy: Devět-milionů-devět-set-sedmdesát-pět-tisíc-dvě-stě-devadesát-dvě-koruny české a sedmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva